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1. PREMESSA 

Il presente documento è una sintetica descrizione delle fasi e delle modalità operative di realizzazione del 

Parco Eolico Gomo etta . 

Il ve to è u a iso sa glo al e te diffusa sul ost o pia eta: si al ola he il 9% dell’e e gia sola e si t asfo a 
in eolica. Nei cinque continenti della Terra soffiano venti il cui potenziale energetico è stimato a oltre 50.000 

TWh a ui. La iso sa eoli a o diale dispo i ile e te i a e te sf utta ile è uatt o volte l’e e gia elett i a 
consumata dal pianeta, e permetterebbe di evitare di bruciare 3.000 milioni di tonnellate di combustibile 

fossile e o segue te e te di espelle e ell’at osfe a .  ilio i di to ellate di CO2 ed altri gas 

espo sa ili dell’effetto se a.  

Obiettivo del progetto è la realizzazione nei Comuni di Bitti e Orune (NU), in località Punta Gomoretta e Fruncu 

Sa Crapa, di un impianto che possa utilizzare in modo razionale le fonti energetiche rinnovabili ed in 

pa ti ola e la iso sa eoli a dispo i ile ell’a ea, per la produzione di energia elettrica non inquinante. 

 Società proponente è Siemens Gamesa Renewable Energy, eata ell’ap ile del 7, o  la fusio e di 
Gamesa Corporacion Tecnologica e Siemens Wind Power ed è oggi un leader mondiale nel settore energetico. 
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

Il presente progetto prevede la realizzazione di un Pa o Eoli o de o i ato Go o etta , costituito da n. 13 

aerogeneratori di potenza 3,465 MW. 

Gli aerogeneratori sono posizionati lungo terreni privati, le strade comunali esistenti che dovranno essere 

soggette solo ad interventi di adeguamento delle caratteristiche dimensionali laddove necessario, saranno 

utilizzate per accedere ad ognuna delle piattaforme degli aerogeneratori e alla sottostazione di 

trasformazione, sia durante la fase di esecuzione delle opere che nella successiva manutenzione del parco 

eolico. Come si può evincere dagli elaborati grafici, solo per brevi tratti e laddove non è risultato possibile per il 

mancato rispetto delle caratteristiche richieste, sono state previste nuove piste di servizio il cui percorso è 

o u ue tale da idu e il più possi ile i ovi e ti di te a e ui di l’i patto sul te ito io. 

“olo u a i i a pa te di uesta a ea ospite à le st uttu e dell’i pia to, e t e la po zio e aggio e del 
territorio rimarrà inalterata ella o fo azio e e desti azio e d’uso. Il sito è posto i  u ’a ea a e te di 
vegetazione a medio ed alto fusto interessata completamente da terreni di proprietà di privati. La quota alla 

quale si colloca il territorio del parco eolico si trova compresa tra i 500 ed i 830 m s.l.m. 

Nessuno degli aerogeneratori previsti ricade in aree destinate a coltivazioni di particolare pregio, quali uliveti o 

vigneti, o in aree che possano subire impatti rilevanti dall’i stallazio e degli aerogeneratori e delle opere 

accessorie. 
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3. MODALITÀ E FASI OPERATIVE 

3.1 CRONOPROGRAMMA  

La ealizzazio e dell’i te ve to, o p e siva delle te pisti he e essa ie pe  la pa te p ogettuale e 
autorizzativa e della parte di messa in servizio, è stata quantificata in 1255 giorni, di cui circa 700 sono per la 

realizzazione delle opere civili e 270 sono per i montaggi. 

Si rimanda allo specifico elaborato grafico per ulteriori dettagli. 

3.2 SEQUENZA OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ 

La sequenza operativa delle attività in relazione alle opere civili, può essere sinteticamente descritta nelle fasi 

seguenti: 

1. approntamento aree di cantiere, predisposizione aree di lavoro; 

2. scavi per piazzole e fondazioni aerogeneratori, deposito temporaneo dei materiali da utilizzare nella 

fase 4 e nei ripristini al termine della fase 5; 

3. realizzazione fondazione aerogeneratori; 

4. sistemazione/adeguamento, rifacimento strade (necessario per il trasporto degli aerogeneratori) con 

messa a dimora di eventuali arbusti; 

5. trasporto e montaggio degli aerogeneratori; 

6. ripristini ambientali. 

 

Il lavo o d’i stallazio e delle tu i e i  a tie e può essere dettagliato nelle seguenti fasi:  

• trasporto e scarico dei materiali relativi agli aerogeneratori;  

• controllo delle torri e del loro posizionamento;  

• montaggio torre;  

• sollevamento della navicella e relativo posizionamento;  

• sollevamento del rotore e dei cavi in navicella; 

• assemblaggio delle pale a terra;  

• montaggio in quota delle pale sul mozzo a formare il rotore;  

• collegamento delle attrezzature elettriche e dei cavi al quadro di controllo a base torre;  

• messa in esercizio della macchina.  
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Pe  ueste attività  è p evisto l’i piego di pe so ale alta e te spe ializzato e fa uso delle appa e hiatu e più 
ode e e ido ee. Le p o edu e di t aspo to e di o taggio so o studiate e pe so alizzate  i  elazio e 

all’a esso, alla via ilità, alla dispo i ilità di a ee di sto aggio e della p ese za di eve tuali i te fe e ze o  
alt e i f ast uttu e o  l’o iettivo di i i izza e la pe a e za i  a tie e dei ezzi di t aspo to e di 
sollevamento e, soprattutto, di rendere produttivo il parco eolico nel più breve tempo possibile. 

Lo scavo da effettuare per la realizzazione delle strutture di fondazione degli aerogeneratori sarà eseguito con 

idonei mezzi meccanici previo taglio verticale effettuato o  le ode e s avat i i al fi e di li ita e l’azio e di 
frantumazione delle rocce alle sezioni di scavo strettamente necessarie.  

Le st uttu e i  elevazio e so o li itate alla to e he app ese ta il sosteg o dell’ae oge e ato e, ossia del 
rotore e della navicella: la torre è costituita da due elementi, un primo in cemento armato ed un secondo in 

acciaio a sezione circolare, finita in superficie con vernici protettive; ha una forma tronco conica, cava 

internamente, ed è realizzata in conci assemblati in opera. 

Il montaggio della torre viene realizzato imbragando i conci di torre con apposita attrezzatura per il 

sollevamento in verticale del tronco. La torre viene mantenuta ferma per il posizionamento mediante due funi 

di acciaio posizionate alla flangia inferiore. Il tronco inferiore viene innestato al concio di fondazione. Segue il 

o taggio dei o i supe io i, seguito i ediata e te dopo dall’i stallazio e della avi ella he vie e 
ancorata alla gru con un apposito kit di sollevamento. 

L’asse laggio delle pale di effettua a terra. Ogni pala è formata da due corpi, tra loro opportunamente 

flangiati prima di essere sollevati in quota ed ancorati al rotore.  

Per il sollevamento si predispone una particolare attrezzatura che consente di effettuare le operazioni in 

condizioni di equilibrio statico.  

L’ope azio e di fissaggio dell’ogiva all’al e o le to di t as issio e vie e effettuata o  il se aggio dei elativi 
bulloni in quota, di etta e te dall’i te o della avi ella, pe  ope a di u  ope aio. 

La to e è a essi ile dall’i te o. La stessa è ast e ata all’est e ità supe io e pe  pe ette e alle pale, 
flesse pe  la spi ta del ve to, di pote  uota e li e a e te. “e p e all’i te o della to e, t ova o adeguata 
collocazione i cavi per il convogliamento e trasporto dell'energia prodotta al trasformatore/elevatore posto 

all’i te o dello stesso ae oge e ato e, dal uale è poi o vogliata ella ete di i te o essio e i te a al 
parco eolico, per essere, infine, convogliata, tramite elettrodotto interrato, alla cabina primaria posta in 

prossimità del parco, e riversata nella rete elettrica del Gestore Nazionale (TERNA). Di seguito sono riportate 

alcune immagini relative alle diverse fasi di trasporto e montaggio. 
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Figura 1 - Fasi di trasporto componenti (per concessione di Gamesa Italia S.p.a.). 
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Figura 2 - Fasi di montaggio aerogeneratori (per concessione di Gamesa Italia S.p.a.). 
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Figura 3 - Fasi di montaggio aerogeneratori (per concessione di Gamesa Italia S.p.a.). 


