
ID Task Name Duration
1 Ilva Taranto - Agglomerato Linee D-E

Impianto trattamento fumi primari da
impianto di sinterizzazione

1157 days

2 Inizio Progetto 0 days

3 Ingegneria 180 days

4 Acquisti, Forniture & Consegne materiali 970 days

5 D91 - FILTSORPTION 308 days

6 Disponibilità fondazioni 0 days

7 Montaggi 218 days

8 Cold Commissioning 30 days

9 Fermata e Tie-in 15 days

10 Gas-in 0 days

11 Hot Commissioning 60 days

12 Trial Run & Performance Test 30 days

13 PAC 0 days

14 E81 FILTSORPTION 272 days

15 Disponibilità fondazioni 0 days

16 Montaggi 182 days

17 Cold Commissioning 30 days

18 Fermata e Tie-in 15 days

19 Gas-in 0 days

20 Hot Commissioning 60 days

21 Trial Run & Performance Test 30 days

22 PAC 0 days

23 D81 FILTSORPTION 272 days

24 Disponibilità fondazioni 0 days

25 Montaggi 182 days

26 Cold Commissioning 30 days

27 Fermata e Tie-in 15 days

28 Gas-in 0 days

29 Hot Commissioning 60 days

30 Trial Run & Performance Test 30 days

31 PAC 0 days

32 E91 FILTSORPTION 245 days

33 Disponibilità fondazioni 0 days

34 Montaggi 155 days

35 Cold Commissioning 30 days

36 Fermata e Tie-in 15 days

37 Gas-in 0 days

38 Hot Commissioning 60 days

39 Trial Run & Performance Test 30 days

40 PAC 0 days
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