


STEAM 
Sistemi Energetici Ambientali 

 
Lungarno Mediceo, 40 
I – 56127 Pisa 
Telefono +39 050 9711664 
Fax  +39 050 3136505 
Email :  info@steam-group.net 

   
 

  

ERG Power s.r.l 
 

 

 

PROGRAMMA PER LA DISMISSIONE E LO 

SMANTELLAMENTO DEI SERBATOI NON PIU’ IN 

ESERCIZIO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA 

SA1NORD  
 
 
 
 
 
 
Preparato per: ERG Power Srl 
Dicembre 2010 
 
 
Progetto: P10_ERG_124 
 



 
 

 
ERG Power S.r.l. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA PER LA DISMISSIONE E LO SMANTELLAMENTO DEI 

SERBATOI NON PIU’ IN ESERCIZIO DELLA CENTRALE 

TERMOELETTRICA SA1NORD  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

Riccardo Corsi 
Project Director 

 Riccardo Corsi 
Project Manager 

 

 

Progetto Rev. Preparato da Rivisto da Approvato da Data 

P10_ERG_124 0 RC RC RC 17/12/2010 

 



 
 

 

INDICE 

 

1 INTRODUZIONE 4 

1.1 PREMESSA 4 

1.2 MODALITÀ DI APPROCCIO 5 

2 CARATTERISTICHE DELLA DISMISSIONE 6 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 6 

2.2 DESCRIZIONE  DELL’AREA E DEI SERBATOI 6 

3 OGGETTO DELLA DISMISSIONE 8 

3.1 DISMISSIONE SERBATOI 8 

3.2 DISMISSIONE SISTEMA DI LINEE OLIO COMBUSTIBILE 8 

3.3 RIMOZIONE RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA 10 

4 PIANO DI LAVORO DELLA DISMISSIONE 11 

4.1 INTRODUZIONE 11 

4.2 FASE PRELIMINARE – RIMOZIONE DEI  RIFIUTI ED INSTALLAZIONE CANTIERE 11 

4.2.1 Rilievo dello stato dei luoghi e delle apparecchiature 11 

4.2.2 Installazione Cantiere 12 

4.2.3 Rimozione dei rifiuti e svuotamento delle tubazioni 12 

4.2.4 Rimozione Tubazioni di Collegamento e Carpenteria 13 

4.3 DISMISSIONE DEI SERBATOI 13 

4.4 OPERAZIONI CONCLUSIVE 14 

5 PROCEDURE ESECUTIVE 15 

5.1.1 Rimozione Coibentazioni e Rivestimenti 15 

5.1.2 Demolizioni 15 

5.1.3 Smantellamenti e Alienazioni 16 

5.2 GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN FASE DI CANTIERE 17 

5.2.1 Controllo dei Rischi Ambientali 17 

5.2.2 Monitoraggio dei Rischi Ambientali 18 

6 INDAGINI AMBIENTALI 19 

6.1 FASE DI INDAGINE 19 

6.2 FASE DI INTERVENTO 19 

7 CRONOPROGRAMMA 20 



ERG Power s.r.l.  

 

 

STEAM
 

STEAM 

PROGETTO TITOLO REV. Pagina 

P10_ERG_124 
ERG Power srl: 

Programma per la Dismissione e lo Smantellamento dei 

Serbatoi non più in esercizio della Centrale Termoelettrica 

SA1Nord  

0 4 

 

1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce il programma per la dismissione e lo 
smantellamento dei 3 serbatoi non più in esercizio e facenti capo alla Centrale 
SA1/Nord (D7, D66 e DP9). 
 
Il programma è stato elaborato per ottemperare alla prescrizione del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le 
Valutazioni Ambientali e Commissione IPPC contenuta al Par. 10.5 della 
Autorizzazione Integrata Ambientale del Complesso ERG Power S.r.l., emessa 
mediante Decreto Prot. DVA-DEC-2010-0000493 del 05.08.2010. 
 
In particolare al Paragrafo 10.5 della suddetta Autorizzazione si richiede che sia 
presentato un piano per lo smantellamento, demolizione e bonifica dell’area per i 
5 serbatoi facenti capo alla Centrale CTE (cui ha dato seguito la Società ERG 
Nuove Centrali in quanto proprietaria di tali assets; si veda in particolare la nota 
Prot. ENC/2010/U/0000078 del 19.10.2010 e l’annessa relazione tecnica) e per i 
2 serbatoi facenti capo alla Centrale SA1/Nord (D7 e D66) non più in esercizio. 
In merito, così come già comunicato in occasione della Conferenza dei Servizi 
del 23.03.2010 per il rilascio dell’Autorizzazione, si precisa che: 
 
- il serbatoio D8, a differenza dei serbatoi D7 e D66, è ancora in uso e quindi non 

ne è previsto lo smantellamento;  
- analogamente, in merito al Paragrafo 10.6 in cui si fa riferimento allo 

smantellamento degli Impianti tra cui il Gruppo SA1/N2, la dismissione di 
quest’ultimo non può essere prevista in quanto tecnicamente non realizzabile in 
funzione delle esigenze del funzionamento del nuovo assetto e degli altri 
annessi Gruppi SA1N/1 ed SA1N/3; 

 
Infine si evidenzia che nel presente documento è preso in considerazione anche 
un terzo serbatoio, identificato con la sigla DP9, che si trova nelle medesime 
aree e per il quale è prevista la dismissione. 
 
Il presente documento descrive quindi le attività da svolgere per la demolizione 
dei 3 serbatoi D7, D66 e DP9, la sequenza dei lavori, le destinazioni dei materiali 
e dei rifiuti derivanti dall’attività, nonché le attività propedeutiche a ripristinare il 
sito dal punto di vista territoriale e ambientale per quanto riguarda gli asset di 
proprietà di ERG Power. 
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1.2 MODALITÀ DI APPROCCIO 

La dismissione avrà come obiettivo la restituzione dell’area alla completa 
disponibilità per la destinazione d’uso prevista: dato che l’area dei serbatoi è 
attualmente destinata ad uso industriale e non si prevede in futuro un utilizzo 
diverso, a seguito della dismissione dei 3 serbatoi D7, D66 e DP9 la stessa sarà 
resa disponibile per servizi industriali, prevedibilmente per accogliere impianti/ 
aree di cantiere. 
 
Lo smantellamento sarà quindi effettuato sino alla quota 0,00 di impianto ovvero 
sino alla quota pavimento, includendo tutte le strutture fuori terra di qualsiasi 
natura e tipologia sino a rendere l’area completamente libera e piana. 
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2 CARATTERISTICHE DELLA DISMISSIONE 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

I tre serbatoi oggetto della dismissione sono situati nell’area in cui sorge 
l’impianto di produzione energia elettrica SA1Nord che ricade all’interno del Sito 
multisocietario in cui è inserita anche la Raffineria Isab Impianti Nord di Isab S.r.l. 
(Vedi Figura 2.1a). La centrale elettrica SA1Nord pertanto è collocata all’interno 
del polo petrolchimico di Priolo, che comprende anche altre strutture produttive 
per un’estensione dell’intero insediamento di circa 900 ettari. 
 
Il sito esaminato è compreso in una zona classificata come “Grandi Industrie” dal 
Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Melilli e Sito di interesse 
nazionale ai sensi della L. 426/98. 
 
Il terreno su cui sorge l’insediamento da smantellare è pianeggiante ed è 
prospiciente al Mar Jonio. 
 
 

2.2 DESCRIZIONE  DELL’AREA E DEI SERBATOI  

La centrale SA1Nord nel quale operavano i serbatoi oggetto della dismissione è 
costituita da tre gruppi termoelettrici SA1N/1, SA1N/2, ed SA1N/3 ciascuno 
composto da una caldaia per la produzione di vapore surriscaldato ed una 
turbina, accoppiata ad un alternatore per l’espansione del vapore e la 
conseguente produzione di energia elettrica. 
 
Il Complesso produce essenzialmente vapore ed energia elettrica per gli usi 
tecnologici dei vari impianti (clienti) del Sito multi societario, tra cui in particolare 
la Raffineria ISAB Impianti. Nord. 
 
In prossimità dell’area in cui sorge la centrale SA1Nord  sono anche ubicati 
l’impianto di produzione acqua demineralizzata SA9 e la sottostazione elettrica 
SS2 oltre che un’area con due vasche di ispessimento fanghi. 
 
Nella Figura 3.1a si riporta la localizzazione della centrale SA1Nord con i relativi 
serbatoi le cui caratteristiche sono riportate di seguito : 
• D7 in acciaio della capacità di 500 m3 con servizio a olio combustibile; 
• D66 in acciaio della capacità di 1000 m3 con servizio a olio combustibile; 
• DP9 in acciaio della capacità di 50 m3 con servizio chemicals; 
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• D8 in acciaio della capacità di 30 m3 con servizio a gasolio, il quale è in uso e 
quindi, come già sopra indicato, non ne è previsto nel presente piano lo 
smantellamento. 

 
Completano l’impianto di stoccaggio olio combustibile l’impianto di pompaggio 
costituito dalle pompe a servizio dei serbatoi e le tubazioni di collegamento alla 
Centrale. 
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3 OGGETTO DELLA DISMISSIONE 

Nei paragrafi seguenti sono elencate le apparecchiature principali che 
costituiscono oggetto della dismissione. 
 
È’ importante sottolineare che le apparecchiature vengono preventivamente 
poste in sicurezza e scollegate dall’attuale processo produttivo e nel seguito si 
elencano le operazioni programmate per la definitiva messa in sicurezza 
dell’area. 
 
In particolare: 
1. i serbatoi si svuotano da tutto il liquido pompabile con le attrezzature 

d’impianto e nei serbatoi di olio combustibile resta presente solo il residuo 
non pompabile; 

2. le linee e le apparecchiature con servizio “olio combustibile” vengono 
svuotate e flussate con vapore. In ogni caso, prima dello smantellamento, 
sarà eseguita la verifica dell’esplosività e, se necessario, la successiva 
bonifica. Inoltre, indipendentemente da quanto suddetto, il primo taglio, per 
ogni linea/apparecchiatura in servizio con idrocarburi, è effettuato a freddo; 

3. le apparecchiature elettriche sono poste in sicurezza elettrica; 
 

Come accennato in premessa, l’area manterrà la connotazione industriale ed allo 
scopo saranno mantenute tutte le strutture e infrastrutture necessarie 
all’operatività del sito. 
 

3.1 DISMISSIONE SERBATOI 

La dismissione consisterà nella rimozione di tutte le sostanze potenzialmente 
contaminanti e nello smontaggio, smantellamento o demolizione e successiva 
rimozione dei serbatoi D7, D66 e DP9 a servizio della centrale SA1Nord sopra 
descritti fino al raggiungimento di quota 0. Il bacino di contenimento presente per 
i tre serbatoi sarà invece mantenuto per futuri utilizzi industriali delle stesse aree. 
 
In Figura 3.1a sono evidenziate in rosso le parti di impianto che verranno 
dismesse. 
 

3.2 DISMISSIONE SISTEMA DI LINEE OLIO COMBUSTIBILE 

Il sistema di tubazioni che trasportavano l’olio combustibile alla SA1Nord è 
distribuito in un rack indicato nella Figura 3.2a che contengono le tubazioni olio 
combustibile le relative valvole e flange. 
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Verranno smantellate solamente le tubazioni che contengono olio combustibile 
mentre saranno lasciate per gli usi futuri le tubazioni acqua e vapore e quella 
gasoli a servizio del serbatoio D8 che, come evidenziato, rimane in esercizio. 
 
Una stima, preliminare e di massima (quindi possibilmente soggetta a variazioni 
in corso d’opera) dei quantitativi di materiale dalle linee olio combustibile da 
dismettere è mostrata nella seguente Tabella 3.2a: 
 

Tabella 3.2a Caratteristiche Sistema linee olio combustibile 

Rack Materiale 
Superficie 

Coibente (m2) 

Peso 

Tubazione(t) 

Tubazioni OC Acciaio al 
carbonio 150 5 

    

Totale  150 5 

 
 
 

Figura 3.2a Zona smantellamento in rosso con indicazioni del percorso tubazioni in blu 
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3.3 RIMOZIONE RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA  

Come descritto al paragrafo precedente tutte le linee e i serbatoi sono 
preventivamente da bonificare. Rimarranno tuttavia all’interno delle 
apparecchiature residui di olio combustibile che dovranno essere rimossi e le 
coibentazioni presenti nelle tubazioni di trasferimento. Le coibentazioni presenti 
sono costituite da lana di roccia e lana di vetro, fibre non pericolose classificate 
con frase di rischi R38 (irritanti per la pelle). Le coibentazioni presenti in 
particolare non comprendono sostanze classificate R49. 
 
Una stima preliminare e di massima (quindi possibilmente soggetta a variazioni 
in corso d’opera) dei quantitativi di materiali e rifiuti da smaltire e la loro 
destinazione è riportata nella seguente Tabella 3.3a . 
Si sottolinea che i quantitativi ed i relativi CER di seguito riportati sono solo 
stimati preliminarmente sulla base delle migliori conoscenze ad oggi disponibili; 
gli stessi, pertanto, non sono da ritenersi in alcun modo prescrittivi. 
 
 

Tabella 3.3a Quantificazione Materiali di Risulta da Attività Demolizione 

Codice CER Apparecchiatura di provenienza Quantità  Destino 

 Acciaio e ferro (t) 
170405 Serbatoi D7, D66 e DP9 60 Rivendita come 

rottame metallico 
170405 Rack (solo tubazioni OC) 5 Rivendita come 

rottame metallico 
 Totale Acciaio 65  

Coibentazioni (m2) 
170603* Tubazioni OC 150  

 Totale coibentazioni 150  

Morchie (m3) 
050103*  121 Smaltimento off site 

Fanghi e acque di lavaggio (m3) 
050106* Serbatoi D7, D66 e DP9 300 Smaltimento off site 
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4 PIANO DI LAVORO DELLA DISMISSIONE 

4.1 INTRODUZIONE 

Lo scopo di questo capitolo è di fornire sintetiche procedure di lavoro, che 
possano essere utilizzabili per realizzare la dismissione in elevate condizioni di 
sicurezza per gli operatori e di minimo impatto per l’ambiente. 
 
Innanzi tutto il lavoro sarà affidato a Ditte specializzate che utilizzeranno 
supervisori, specialisti e altri lavoratori e tecnici professionalmente e 
tecnicamente competenti, qualificati, specializzati e adeguatamente addestrati 
per eseguire i servizi previsti e in possesso delle licenze appropriate richieste 
dalla normativa per eseguire le attività per cui essi sono responsabili. 
 

Prima dell’installazione del cantiere, che sarà gestito in accordo a quanto 
previsto dal Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i., sarà predisposto il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento quale strumento finalizzato all'individuazione, 
all'analisi e alla valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il 
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori, nonché la stima dei relativi costi. 
 
Il piano conterrà, altresì, le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla 
eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori 
autonomi e sarà redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, 
l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva. 
 
Saranno predisposti i Piani Operativi di Sicurezza che costituiscono elemento 
essenziale e indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i 
rischi e in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e 
indirizzo sulla sicurezza. 
 
 

4.2 FASE PRELIMINARE – RIMOZIONE DEI  RIFIUTI ED INSTALLAZIONE CANTIERE  

4.2.1 Rilievo dello stato dei luoghi e delle apparecchiature  

Prima dell’inizio delle attività di smantellamento si dovrà effettuare il rilievo dello 
stato di fatto con particolare attenzione alle condizioni di strutture portanti, 
passerelle e grigliati calpestabili, scale e tutte le zone potenzialmente accessibili 
da operatori e tecnici. Le strutture e gli impianti saranno “messi in sicurezza” 
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aprendo le valvole e i passi d’uomo, fissando le strutture in quota (funi, cavi, 
tiranti, gru, ecc.) e impedendo l’accesso all’area al personale non coinvolto nelle 
attività di cantiere. 
 
Il rilievo includerà la verifica delle condizioni di bonifica delle linee, dei serbatoi e 
delle apparecchiature nonché il sezionamento elettrico per assicurarsi che non 
esistano pericoli residui. 
 
Si procederà inoltre alla rimozione dei rifiuti stoccati nell’area di Centrale e nelle 
apparecchiature (rifiuti e residui) indicati nella tabella del precedente Paragrafo 
3. 
 

4.2.2 Installazione Cantiere 

Fin dalle prime fasi delle attività si creerà un’area esterna di lavoro prossima alla 
zona operativa per limitare gli spostamenti interni, opportunamente distribuite per 
evitare ogni intralcio reciproco. 
 
L’installazione del cantiere consiste essenzialmente nella creazione di un centro 
operativo (uffici/spogliatoio/magazzino) e di un’area destinata allo stoccaggio 
materiali ubicata nelle vicinanze della zona di lavoro.  
 

4.2.3 Rimozione dei rifiuti e svuotamento delle tubazioni  

Nel corso di questa fase si provvederà a verificare la presenza di rifiuti e la loro 
rimozione attraverso la sequenza sotto indicata e con le procedure operative 
consigliate di cui al successivo Paragrafo 5: 
• scollegare elettricamente ed idraulicamente le apparecchiature; 
• verificare lo svuotamento e bonifica, delle tubazioni, le apparecchiature 

raccogliendo i residui in opportuni contenitori che andranno classificati e 
quindi smaltiti adeguatamente; 

• “mettere in sicurezza” le strutture e gli impianti, aprendo le valvole e i passi 
d’uomo, fissando le strutture in quota (funi, cavi, tiranti, gru, ecc.) e 
impedendo l’accesso all’area ad estranei. 

 
Poiché la disconnessione delle varie apparecchiature potrebbe comportare 
situazioni, quali sversamenti, intasamento condotti fognari, principi di incendio 
ecc., tanto nel corso della dismissione che nel periodo tra la fermata e l’inizio 
delle attività di dismissione, si procederà come segue: 
• per favorire lo smaltimento delle acque meteoriche si manterrà attivo il 

sistema fognario. Il sistema fognario verrà opportunamente sezionato in punti 
strategici affinché la rete raccolga le acque provenienti dalle aree di lavoro, 
dove saranno installati dei pozzetti di controllo per verificare lo stato qualitativo 
delle acque in uscita dall’area di centrale; 

• la fornitura elettrica in prossimità dei vari punti di utilizzo sarà garantita 
mediante alimentazioni ausiliarie; 

• saranno garantiti dei sistemi autonomi (estintori, rete acqua industriale di 
stabilimento, ecc.) sia per la prevenzione incendi, sia per le esigenze di acqua 
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nelle fasi di dismissione; altresì, come previsto dal Piano di Emergenza 
Multisocietario, sarà disponibile 24 ore su 24 il servizio dei Vigili del Fuoco 
operante presso il sito Nord; 

• i rifiuti, secondo la loro tipologia, saranno insaccati in big bags, fusti, scarrabili, 
cisterne e serbatoi gonfiabili e posti su piazzole di deposito temporaneo per i 
rifiuti solidi, provenienti dagli smantellamenti, in numero e superfici tali da 
consentire il ciclo continuo di lavoro con le fasi di riempimento e quelle di 
caratterizzazione e smaltimento. Le piazzole di deposito temporaneo saranno 
scelte e dotate degli opportuni bacini di contenimento per prevenire eventuali 
spandimenti. Quindi gli stessi saranno caratterizzati e smaltiti presso impianti 
autorizzati in accordo a quanto previsto dalle norme vigenti. 

 
4.2.4 Rimozione Tubazioni di Collegamento e Carpenteria 

Allo scopo di facilitare l’accesso a tutte le aree del cantiere a tutti i mezzi 
operativi e consentire la movimentazione di tutte le apparecchiature, anche le più 
ingombranti, la rimozione di tutte le strutture aeree di collegamento tra le varie 
aree della Centrale sarà svolta nelle prime fasi del lavoro. 
 
Tale fase prevede: 
• taglio e rimozione di tutte le tubazioni e cavidotti su rack e dei loro sostegni, 

per facilitare l’accesso dei mezzi alle aree di lavoro; 
• rimozione dell’isolamento delle tubazioni coibentate; 
• rimozione dei piccoli serbatoi. 
 

4.3 DISMISSIONE DEI SERBATOI  

I serbatoi D7, D66 e DP9 saranno demoliti mediante uno dei seguenti metodi, 
sulla base delle condizioni strutturali degli stessi, della loro accessibilità, della 
quantità e della consistenza dei residui di fondo: 
 
Ipotesi a) 
• apertura del coperchio passo d’uomo (dopo scollegamento ed isolamento 

delle tubazioni di servizio al serbatoio); 
• estrazione del prodotto presente nel serbatoio, con pompe fanghi a norma e 

antideflagranti; 
• estrazione dei fondami e sedimenti presenti all’interno del serbatoio; 
• degasificazione del serbatoio e misurazione con esplosimetro per resa Gas-

free fino a raggiungere un valore di L.E.I. (limite inferiore di esplosività) 
previsto dalle normative vigenti; 

• ispezione interna del serbatoio, da parte di un operatore munito di 
autorespiratore e dei Dispositivi di Protezione Individuale come da norme, 
finitura della bonifica con lavaggio ed asciugatura del serbatoio; 

• riduzione di volume del serbatoio mediante frazionamento con cesoie. 
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Ipotesi b) 
• asportazione mediante idrotaglio del tetto del serbatoio e di alcune virole 

superiori (non sono consentite modalità differenti di taglio); 
• estrazione meccanica dei fondami e sedimenti presenti all’interno del 

serbatoio; 
• finitura della bonifica con lavaggio ed asciugatura del serbatoio; 
• riduzione di volume del serbatoio mediante frazionamento con cesoie. 
 
 

4.4 OPERAZIONI CONCLUSIVE 

La fase conclusiva del lavoro sarà prevalentemente costituita dall’eventuale 
smaltimento/recupero dei moduli impiantistici, dalla pulizia delle aree di lavoro e 
dalla sistemazione finale. 
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5 PROCEDURE ESECUTIVE 

Le operazioni descritte nei paragrafi precedenti sono quelle necessarie a portare 
l’impianto da una situazione operativa a una situazione di area esente da 
impianti dismessi. 
 
Nei capitoli successivi sono riportate le procedure esecutive per realizzare tali 
operazioni nel rispetto della salute e sicurezza degli operatori e della protezione 
dell’ambiente. 
 
 

5.1.1 Rimozione Coibentazioni e Rivestimenti 

In generale, le tubazioni contenenti fluidi in pressione o a temperature elevate 
che corrono all’esterno delle apparecchiature sono coibentate, e nello specifico 
le tubazioni sono in acciaio al carbonio , con uno strato di materiale isolante in 
fibra artificiale e una successiva copertura in alluminio rivettato. 
 
La scoibentazione di tali apparecchiature può produrre una considerevole 
quantità di microfibre. Per quanto classificate come non pericolose, per ridurre 
l’esposizione dei lavoratori addetti possono essere necessarie procedure di 
lavoro particolari da identificare in appositi Piani Operativi della Sicurezza. 
 
In estrema sintesi, tali procedure prevederanno: 
• area di lavoro semiconfinata rispetto all’esterno con accesso mediante zona 

“filtro”; 
• adeguati dispositivi di protezione individuale per il personale addetto alle 

operazioni (tuta, guanti, maschera filtrante ecc.); 
• smaltimento del materiale coibente in sacchi, sigillati all’interno dell’area di 

lavoro. 
 
 

5.1.2 Demolizioni 

5.1.2.1 Sequenza dei Lavori 

Nel corso delle demolizioni, all’interno di ogni sezione si procederà secondo la 
seguente sequenza: 
• rimozione delle apparecchiature accessorie (quadretti locali, cavidotti ecc.); 
• taglio e rimozione delle tubazioni di collegamento tra le varie 

apparecchiature; 
• taglio e rimozione della carpenteria e delle sovrastrutture; 
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• rimozione delle apparecchiature dai supporti e dai basamenti e loro 
posizionamento in zona di sicurezza esterna alle operazioni; 

• demolizione dei supporti e dei basamenti sino a piano campagna. 
 
 

5.1.2.2 Rimozione Apparecchiature 

Per la rimozione dai supporti di tutte le apparecchiature (in particolare quelle 
maggiori) si verificheranno i golfari di sollevamento presenti prima di utilizzarli, in 
quanto non si potrà essere certi della loro tenuta a distanza di tempo. Nel caso 
non possano essere utilizzati, si realizzeranno apposite imbracature per le 
operazioni di rimozione. 
 
Quando possibile e solo se la stabilità sarà sempre garantita, si cercherà di 
ridurre le dimensioni delle apparecchiature più grandi in sezioni minori prima 
della rimozione dai supporti, per facilitarne la movimentazione e ridurre i rischi. 
 
 

5.1.2.3 Taglio 

Per il taglio delle tubazioni, collegamenti, carpenteria ecc. saranno preferite 
tecniche “a freddo”, mediante l’utilizzo di cesoie idrauliche collegate ad 
escavatori, in quanto riducono il rischio connesso con operazioni in quota e con 
l’uso di fiamme libere. 
 
 

5.1.3 Smantellamenti e Alienazioni 

5.1.3.1 Stoccaggio Provvisorio 

Non appena rimosse dalla loro posizione attuale, le apparecchiature, le strutture 
e i materiali saranno portati in un’area di stoccaggio esterna alle aree di lavoro 
per il successivo smaltimento. 
 
Tale modalità operativa risponde a molteplici esigenze: 
• consente di mantenere le aree di lavoro libere e quindi più sicure; 
• facilita l’accesso e la movimentazione dei mezzi di cantiere (gru ed 

escavatori); 
• elimina i rischi ambientali; 
• consente il successivo eventuale campionamento per la caratterizzazione dei 

materiali da smaltire; 
• consente una più agevole valutazione della riutilizzabilità dei materiali da 

alienare; 
• consente la raccolta di quantità sufficienti di materiali per ottimizzare il 

numero dei trasporti verso i destinatari finali (smaltimenti o recuperi). 
 
Tali aree di stoccaggio saranno realizzate in conformità alle disposizioni di legge, 
in materia di deposito temporaneo dei rifiuti ed in particolare saranno dotate di 
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bacino di contenimento e/o impermeabilizzazione del fondo e di controllo 
dell’accesso. 
 
Per facilitare lo smaltimento saranno, inoltre, create aree di stoccaggio 
omogenee per tipologia di materiale (ad es. coibentazioni, materiali ferrosi, 
acciaio inox, rame, laterizi ecc.). In tali aree potrà essere effettuata un’ulteriore 
riduzione della pezzatura del materiale. Saranno previste specifiche aree di 
stoccaggio per i potenziali contaminanti che si potranno formare durante la 
demolizione. 
 
 

5.1.3.2 Materiali e Loro Smaltimento 

Le operazioni di dismissione produrranno essenzialmente i seguenti materiali 
residui (per la loro quantificazione preliminare si rimanda al § 3.3): 
• metalli facilmente recuperabili (acciaio, ferro.); 
• coibentazioni; 
• materiali plastici e in fibra (conduit, vetroresina ecc.); 
• fanghi e acque da lavaggio (presumibilmente a basso grado di 

contaminazione). 
 
Per i metalli, la possibilità di recupero in fonderia è elevata (e sarà 
ragionevolmente ancora più elevata in futuro): tale attività sarà gestita in accordo 
alla normativa vigente. 
 
Le coibentazioni, i fanghi e parte dei materiali plastici saranno senz’altro avviati a 
smaltimento. 
 
 

5.2 GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN FASE DI CANTIERE 

La dismissione dei serbatoi costituisce un’attività che potenzialmente può 
generare degli impatti ambientali in quanto vengono messi a nudo componenti di 
impianto e pertanto è necessario disporre un’adeguata attività di controllo e 
monitoraggio per ridurre tale rischio. 
 

5.2.1 Controllo dei Rischi Ambientali 

Il controllo dei rischi ambientali consiste, principalmente, nell’evitare la 
migrazione dei contaminanti dalle zone in cui sono presenti all’ambiente esterno 
e quindi si realizzerà: 
• il confinamento fisico delle aree di lavoro in cui è possibile la dispersione di 

fibre o sostanze volatili; 
• il confinamento perimetrale delle aree di lavoro in cui è possibile lo 

sversamento di liquidi (incluse acque meteoriche che dovessero cadere sulle 
aree di stoccaggio); 

• l’opportuna collocazione delle aree di raccolta rifiuti/materiali di recupero e il 
loro frequente svuotamento;  
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• la raccolta e il collettamento delle acque meteoriche o di nebulizzazione e dei 
fluidi di lavaggio per il successivo trattamento in sito (mediante apposito 
impianto) o conferimento a impianto esterno; qualora – come previsto – si 
dovessero utilizzare le fognature esistenti si provvederà ad intercettare 
opportunamente i rami diretti verso altre zone del sito per evitare di esportare 
le sostanze presenti; 

• l’eventuale installazione di barriere antirumore in prossimità delle aree di 
lavoro; 

• la definizione di opportuni percorsi per il traffico dei mezzi di cantiere, 
eventualmente prevedendo vasche di lavaggio ruote o altro; 

• la definizione di procedure efficaci di pronto intervento ambientale; 
• la progettazione della sicurezza del cantiere con particolare valutazione delle 

interferenze con impianti vicini. 
 
 

5.2.2 Monitoraggio dei Rischi Ambientali 

Il monitoraggio ha la funzione di valutare l’efficacia dei presidi di controllo e delle 
modalità operative e di identificare tempestivamente eventuali emergenze o 
situazioni anomale. Saranno previsti quindi (per tutta la durata del cantiere): 
• ispezioni delle aree di lavoro, dei pozzetti di raccolta delle acque, delle zone 

di stoccaggio, dei materiali per il pronto intervento; 
• campionamenti delle acque di lavaggio o meteoriche in ingresso alle vasche 

di raccolta e campionamenti nei pozzetti limitrofi; 
• eventuali verifiche fonometriche; 
• formazione/informazione del personale coinvolto e definizione di un’efficace 

catena di comunicazione e pronto intervento. 
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6 INDAGINI AMBIENTALI 

6.1 FASE DI INDAGINE  

La eventuale fase di indagine nelle parti non interessate dal bacino di 
contenimento dei serbatoi che verrà mantenuto, ove necessaria, sarà svolta al 
termine delle attività di demolizione delle strutture ed impianti fuori terra in modo 
da avere agevole accesso alla maggior parte delle aree. 
 
Considerando che l’area della Centrale è inserita nel più ampio contesto di un 
Sito di Interesse Nazionale ai fini della protezione del suolo, già ampiamente 
caratterizzato e per il quale è in corso di sviluppo un Progetto di bonifica, 
l’eventuale fase di indagine sarà concordata per consentire una armonizzazione 
delle indagini con le attività di indagine e di bonifica attuali e/o già realizzate. 
 

6.2 FASE DI INTERVENTO  

In funzione dei risultati ottenuti al paragrafo precedente e ai requisiti della 
normativa vigente in materia, si procederà all’eventuale bonifica o messa in 
sicurezza permanente delle eventuali aree di impatto nelle parti non interessate 
dal bacino di contenimento dei serbatoi che verrà mantenuto, prediligendo 
tecnologie atte a evitare l’esportazione della contaminazione off-site (quali le 
tecnologie in situ) in termini compatibili con lo sviluppo dell’area. 
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7 CRONOPROGRAMMA  

Nel seguito è riportato un cronogramma tentativo preliminare e di massima delle 
operazioni. 
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Figura 7a Diagramma di GANTT 
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