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PRELIMINARI

1 CANTIERIZZAZIONE 28 7 7 7 7

2 BONIFICA BELLICA 56 7 7 7 7 7 7 7 7

3 RICERCA SOTTOSERVIZI 56 7 7 7 7 7 7 7 7

4 TAGLIO PIANTE 56 7 7 7 7 7 7 7 7

LAVORI DI LINEA

5 APERTURA PISTA 56 7 7 7 7 7 7 7 7

6 SFILAMENTO 56 7 7 7 7 7 7 7 7

7 SALDATURA E CND 56 7 7 7 7 7 7 7 7

8 FASCIATURA GIUNTI 56 7 7 7 7 7 7 7 7

9 SCAVO 56 7 7 7 7 7 7 7 7

10 CONTROLLO RIVESTIMENTI e POSA 56 7 7 7 7 7 7 7 7

11 P.E. + RINTERRO 56 7 7 7 7 7 7 7 7

12 COLLAUDI + ESSICCAMENTO 14 7 7

TRENCHLESS

13 TOC 1 42 7 7 7 7 7 7

14 TOC 2 42 7 7 7 7 7 7

ATTRAVERSAMENTI (11)

15 TRIVELLAZIONI e MONTAGGIO 56 7 7 7 7 7 7 7 7

IMPIANTI

16 PIL 1 56 7 7 7 7 7 7 7 7

17 PIDI 2 56 7 7 7 7 7 7 7 7

OPERE CONCENTRATE

18 PIDI 3 + L/R PIG 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

INSERIMENTI IN GAS

19 TIE-INS + CND 7 7

RIPRISTINI

20 DI LINEA 56 7 7 7 7 7 7 7 7

21 OPERE COMPLEMENTARI 56 7 7 7 7 7 7 7 7

22 FINITURE E VARIE 28 7 7 7 7

MESE 5 MESE 7 MESE 8 MESE 9MESE 6

METANIZZAZIONE SARDEGNA
METANODOTTO: DERIVAZIONE PER MONSERRATO DN 250 (10") - DP 75 bar - (L = 16+815 km)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ANNO 1

ID ATTIVITA'
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4


