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1. PREMESSA 

La seguente Relazione, riferita al progetto ferroviario strategico “Linea AV-AC Milano Genova – 

Terzo Valico dei Giovi”, corrisponde a quanto richiesto dall’Allegato XXI del D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i., art. 20 “Relazione generale del progetto esecutivo”. 

Poiché l’intera opera è stata suddivisa in lotti costruttivi, come meglio si argomenterà nei capitoli 

successivi, la presente relazione, riguarderà le opere relative al Lotto 5 demandando alle relazioni 

successive o pregresse l’illustrazione degli elementi attinenti nello specifico le opere ricadenti negli 

altri lotti costruttivi. 

Nella relazione comunque si forniranno alcuni elementi circa la composizione dei lotti (sommaria e 

in termini di wbs) e la concatenazione delle varie fasi al fine di predisporre un quadro unitario di 

come verrà via via presentata l’opera nei suoi elementi costitutivi, quadro utile anche per esprimere 

un giudizio in ordine all’attestazione della compatibilità dell’opera. 

A questo proposito, la redazione per lotti del progetto esecutivo introduce alcune questioni sul modo 

con il quale effettuare la verifica sulla compatibilità ambientale dell’esecutivo riferita all’intera opera 

ferroviaria, a suo tempo acquisita sul Progetto definitivo. Tuttavia, in relazione alla natura delle 

modifiche introdotte col progetto esecutivo, principalmente a seguito di recepimento di prescrizioni le 

cui ricadute sono da ritenersi molto localizzate, le valutazioni condotte sui singoli comparti dell’opera 

modificati possono essere considerate sufficientemente cautelative per poter giungere alla 

formulazione di un giudizio complessivo sull’opera. 

Le opere del Lotto 5 sono costituite da: 

 GN14Y - Sistemazione Finale Finestra Vallemme Tratto Scavato 

 GN15Y - Sistemazione Finale Finestra Castagnola Tratto Scavato 

 GN97 - Sistema di drenaggio interconessione di Voltri - Tratto 0 (Nuova) 

 IN1W - Piazzale - Fabbricato - PJ2+ACEI a Tortona - tratto 0 (Nuova) 

 IN99 - Opere civili BTS e Gruppi Elettrogeni(Nuova) 

 XX01A - Antincendio e controllo fumi galleria di valico da pk 0+000,00 a pk 12+683,53 

 XX90A - Impianto controllo fumi Galleria di Valico Pozzo di ventilazione 1-2-3-4 da pk 

0+000 a pk 12+683.53 Liguria  - Tratto A(Nuova) 

 XX90B - Impianto controllo fumi Galleria di Valico Pozzo di ventilazione 5 da pk 

12+683.53 a pk 28+000 Piemonte  - Tratto B(Nuova) 

 XX920 - Impianti elettrici speciali e di pressurizzazione uscite di sicurezza - Tratto 

0(Nuova) 

 XX930 - Impianti elettrici speciali, impianti estrazione fumi, impianto di spegnimento 

automatico, impianto di ventilazione igienica, impianto idrico antincendio e di raccolta 

liquidi pericolosi - Tratto 0 
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 XX940 - Impianti elettrici speciali, impianto di spegnimento automatico, impianto idrico 

antincendio e di raccolta liquidi pericolosi - Tratto 0(Nuova) 

 YY01A - Messa a terra galleria di linea III valico (Liguria) 

 YY01B - Messa a terra galleria di linea III valico (Piemonte) 

 YY02A - Messa a terra finestra (Liguria) 

 YY02B - Messa a terra finestra (Piemonte) 

 YY03A - Messa a terra by - pass (Liguria) 

 YY03B - Messa a terra by - pass (Piemonte) 

 YY04A - Messa a terra fabbricati lungo linea (Liguria) 

 YY04B - Messa a terra fabbricati lungo linea (Piemonte) 

 YY05A - Messa a terra opere civili (Liguria) 

 YY05B - Messa a terra opere civili (Piemonte) 

 

La positiva conclusione dell’iter autorizzatorio , ai sensi delle LL.RR. 30/99 e 69/78 e s.m.i.del sito 

Cascina Bolla (determinazione n° 579 del 5/10/2016) consente di integrare in questa relazione della 

WBS di lotto 2 relativa al sito di conferimento in oggetto: 

 DP07 - Progetto di recupero ambientale dell'area in località "Cascina Bolla" del 

Comune di Alessandria 

 

Dall’analisi dei progetti sono stati derivati sia gli aspetti specifici sia quelli aventi invece carattere 

generale in grado di produrre le argomentazioni utili ai fini sia dell’ottemperanza (vd. IG51-05-E-CV-

RG-IM00-00-004-A00 Relazione Generale di Ottemperanza Ambientale) e della rispondenza al 

Progetto definitivo (Cap. 5) sia dell’attestazione della compatibilità ambientale del progetto esecutivo 

(Cap.6). 

 

2. L’ARTICOLAZIONE IN LOTTI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

2.1. Le indicazioni emerse dalle Delibere CIPE 

Con le Delibere CIPE 101/2009 “ Programma delle infrastrutture strategiche – Linea AV/AC Genova 

– Milano, Terzo Valico dei Giovi – Assegnazione finanziamento” e CIPE 84/2010 “ Programma delle 

infrastrutture strategiche – Linea AV/AC Genova – Milano, Terzo Valico dei Giovi – Autorizzazione 

avvio realizzazione per lotti costruttivi” è stato definito l’impianto per tranches – i 6 Lotti costruttivi – 

del Progetto definitivo della Linea Ferroviaria Terzo Valico dei Giovi e le relative risorse finanziarie. 

Pertanto la prima rilevante ricaduta delle determinazioni del CIPE sulla gestione del progetto deriva 

dalla contrattualizzazione dell’opera intera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi 
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per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che saranno resi effettivamente disponibili a carico della 

finanza pubblica. 

Le condizioni alla realizzabilità del progetto sono delineate dall’art. 2, comma 232, della Legge 

191/2009 che prevede che il CIPE possa autorizzare l’avvio della realizzazione del Progetto 

Definitivo per lotti costruttivi individuati dal CIPE subordinatamente - tra l’altro - al fatto che “il costo 

del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato”; in base al punto 2.2. della 

Delibera CIPE n. 101/2009, “RFI, in qualità di Soggetto Aggiudicatore, è autorizzata a procedere alla 

contrattualizzazione dell’opera intera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le 

parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che si renderanno effettivamente disponibili a carico della 

finanza pubblica”. 

In forza di una proiezione temporale che vede sicuramente coinvolto l’intero progetto seppure per 

fasi differite, una prima attività interna è consistita nell’aggiornamento del progetto definitivo con 

riferimento agli aspetti di cui alle Delibere CIPE 80/2006 e 84/2010, e ciò al fine di attualizzare il 

quadro economico del progetto e definire le macro linee di intervento per i progetti esecutivi, circa gli 

aggiornamenti: 

1. Relativamente agli “Adeguamenti Progettuali 2010” gli aspetti da aggiornare hanno 

riguardato (art. 3.3.1. Atto Integrativo): 

 ottemperanza alle nuove norme per l’interoperabilità ferroviaria e adozione del sistema di 

segnalamento ERTMS livello 2; 

 adeguamento del progetto per le norme relative alla sicurezza nelle gallerie ferroviarie; 

 adeguamento del progetto per le norme relative alla gestione dei materiali di risulta degli 

scavi e mutata disponibilità dei siti di conferimento. 

2. Relativamente agli “Aggiornamenti Progettuali 2006”: (art. 3.5.1. Atto Integrativo) 

 bonifica dei siti contaminati; 

 risoluzione delle interferenze con sopra/sottoservizi. 

Tutti questi aspetti sono stati trattati con Atto Integrativo sottoscritto tra Rete Ferroviaria Italiana 

S.p.A. e Consorzio COCIV, l’11 novembre 2011, atto con il quale sono stati concordati da un lato la 

costruzione del Primo Lotto Costruttivo (già assoggettata al verifica di attuazione lo scorso gennaio 

2013) e, d’altro lato, stabilito che i Lotti Costruttivi successivi al Primo Lotto Costruttivo saranno 

automaticamente conclusi e contrattualizzati solo mediante comunicazione da parte di RFI al 

Consorzio. In questo documento vengono quindi esaminate le caratteristiche progettuali relative al 

terzo Lotto costruttivo. 

Infatti, fatto salvo l’impegno programmatico di finanziare l’intera opera, il prosieguo dei lavori potrà 

avvenire a fronte dell’effettiva assegnazione a RFI delle ulteriori risorse finanziarie che consentano, 

di volta in volta, la completa realizzazione di ciascun Lotto Costruttivo successivo al Primo Lotto 

Costruttivo. 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 IG51-05-E-CV-RG-IM00-00-001-A00     

Relazione tecnica generale – Lotto 5 

Foglio 

 7 di 72 

I lotti costruttivi sono 6 e la loro consistenza in termini di relativi costi è stata ripartita con la Delibera 

84/2010 “Autorizzazione avvio realizzazione per lotti costruttivi”, la stessa inoltre delinea la 

distribuzione annuale delle risorse necessarie. 

Le specifiche opere, identificate sul progetto definitivo, costituenti i singoli Lotti costruttivi sono 

elencate nell’Allegato II dell’Atto Integrativo. 

 

2.2. Gli atti pregressi relativi all’opera 

Di seguito vengono pertanto richiamati i principali atti amministrativi relativi all’opera ferroviaria: 

 Il progetto Terzo Valico dei Giovi è inserito con la Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 n. 

121 “Legge obiettivo: primo programma delle infrastrutture strategiche” e s.m.i. tra gli 

interventi strategici e di preminente interesse nazionale nell’ambito di corridoio ferroviari per 

le Regioni Liguria e Piemonte;  

 Il Terzo Valico dei Giovi è stato successivamente confermato con la Delibera CIPE del 6 

aprile 2006, n. 130/06 recante “Rivisitazione programma delle infrastrutture strategiche 

(legge n. 443/2001)” nell’ambito del Corridoio Plurimodale Tirrenico – Nord Europa, Sistemi 

ferroviari, Asse ferroviario Ventimiglia – Genova – Novara – Milano (Sempione);  

 L’intervento inoltre è ricompreso nelle opere previste dall’Intesa Generale Quadro sottoscritta 

il 6 marzo 2002 tra il Governo e la Regione Liguria e l’11 aprile 2003 con la Regione 

Piemonte; 

 Con la Delibera n. 78/2003 del 29 settembre 2003 il CIPE ha approvato ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs 190/2002 e s.m.i. con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del 

Terzo Valico dei Giovi; 

 Con la Delibera 80/2006 del 29 marzo 2006 il CIPE ha approvato ai sensi dell’art. 4 comma 5 

del D.Lgs 190/2002 con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del Terzo 

Valico dei Giovi; 

 Con Delibera CIPE n. 101/2009 RFI è stata autorizzata a contrattualizzare l’opera per lotti 

costruttivi anche non funzionali, impegnativi per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che 

saranno resi effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica; 

 Con Delibera CIPE 84/2010 “Autorizzazione avvio realizzazione per lotti costruttivi”,  si 

delinea la distribuzione annuale delle risorse necessarie; 

 Con DD 0021283 del 27 giugno 2014 viene determinata la positiva conclusione, con 

prescrizioni, della Verifica di Attuazione delle opere di Lotto1; 

  Con DD 0035438 del 30 ottobre 2014 viene determinata la positiva conclusione, con 

prescrizioni, della Verifica di Attuazione delle opere di Lotto 2;  

 Con DD 0000475 del 29 dicembre 2016 viene determinata la positiva conclusione, con 

prescrizioni, della Verifica di Attuazione delle opere di Lotto 3; 
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 Con Parere n. 2105 del 17/06/2016 viene determinata la positiva conclusione, con 

prescrizioni della Verifica dell’Impatto Ambientale _ VIA e VAS delle opere oggetto della 

Variante progettuale (PDAP) a seguito delle nuove norme relative alla “Sicurezza nelle 

Gallerie Ferroviarie” (DM 28.10.2015). Si precisa che tutte le opere di PDAP richiamate 

dalla presente relazione appartengono al gruppo di opere autorizzate con il parere 

soprarichiamato. 

 

2.3. I Lotti costruttivi in sintesi  

L’articolazione degli interventi nei vari Lotti avviene in termini non funzionali. Nelle tabelle che 

seguono vengono sinteticamente presentati gli interventi ripartiti nei diversi Lotti. La presente 

relazione è relativa alle opere del Lotto 4 per la cui descrizione si rimanda al successivo capitolo 3. 

Le opere incluse nel Lotto 1,  Lotto 2 e Lotto 3 sono già state assoggettate a verifica di attuazione 

con espressione del Ministero dell’Ambiente di cui alle Determinazioni Direttoriali 0021283 del 27 

giugno 2014 (per il Lotto 1), 0035438 del 30 ottobre 2014 (per il Lotto 2) e 0000475 del 29 dicembre 

2016 (per il Lotto 3). 

Si rimanda alla RELAZIONE TECNICA GENERALE Art. 20 Allegato XXI D.Lgs. n.163/2006 

Relazione Tecnica Generale LOTTO 1 (IG51-00-E-CV-RG-IM0000-009-A00), LOTTO 2 (IG51-00-E-

CV-RG-IM0000-012-A00), LOTTO 3 (IG51-03-E-CV-RG-IM00-00-001-A02) e LOTTO 4 (IG51-04-E-

CV-RG-IM00-00-001-A00) per la descrizione di quanto previsto nei lotti precedenti. 

Di seguito è riportata la sintesi delle opere previste nel Lotto 1 con gli estremi della trasmissione per 

la verifica di attuazione. 

 

LOTTO 1  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 1 

Descrizione Estremi trasmissione 
Estremi di 

approvazione del 
MATTM 

Viabilità di accesso ai cantieri  

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 c
a
n

ti
e
ri

 NV010 
Nuova viabilità tratta via Borzoli – 
via Erzelli  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GASA0 
Imbocco lato Borzoli Nuova Viabilità 
tratta via Borzoli-via Erzelli (NV01) - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GASB0 
Galleria Artificiale Nuova Viabilità 
tratta via Borzoli-via Erzelli (NV01) - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GASC0 
Imbocco lato Erzelli Nuova Viabilità 
tratta via Borzoli-via Erzelli (NV01) - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 IG51-05-E-CV-RG-IM00-00-001-A00     

Relazione tecnica generale – Lotto 5 

Foglio 

 9 di 72 

LOTTO 1  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 1 

Descrizione Estremi trasmissione 
Estremi di 

approvazione del 
MATTM 

GNSA0 
Galleria Naturale Lato Borzoli 
Nuova Viabilità tratta via Borzoli-via 
Erzelli (NV01) - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GNSB0 
Galleria Naturale Lato Erzelli Nuova 
Viabilità tratta via Borzoli-via Erzelli 
(NV01) - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA280  
Barriere Antirumore NV01 - Nuova 
Viabilità tratta Via Borzoli - Via 
Erzelli - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA290  
Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV01 Nuova viabilità tratta Via 
Borzoli - Via Erzelli - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 c
a
n

ti
e
ri

 

NV020 
Nuova viabilità tratta via 
Chiaravagna – via Borzoli 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GASD0 
Imbocco lato Chiaravagna Nuova 
Viabilità tratta via Chiaravagna - via 
Borzolii (NV02) - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13  del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GASE0 
Imbocco lato Borzoli Nuova Viabilità 
tratta via Chiaravagna - via Borzolii 
(NV02) - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13  del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GNSC0 
Galleria Naturale Nuova Viabilità 
tratta via Chiaravagna - via Borzolii 
(NV02) - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13  del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA290  
Barriere Antirumore NV02 - Nuova 
Viabilità tratta Via Chiaravagna - Via 
Borzoli - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA300  
Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV02 Nuova viabilità tratta Via 
Chiaravagna - Via Borzoli - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 
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LOTTO 1  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 1 

Descrizione Estremi trasmissione 
Estremi di 

approvazione del 
MATTM 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 NV050 
Nuova viabilita’ di accesso al 
cantiere km 1+180  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA320  
Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV05 Accesso al cantiere km 
1+180,00 - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 NV070 Adeguamento nodo di Pontedecimo  
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA330 
Barriere Antirumore NV07 - 
Adeguamento Nodo Pontedecimo - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 NV080 Adeguamento s.p. 4  
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA340 
Barriere Antirumore NV08 - 
Adeguamento S.P. 4 - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 NV090 
Adeguamento s.p.6 da 
Campomorone a Isoverde  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA350 
Barriere Antirumore NV09 - 
Adeguamento S.P. 6 da 
Campomorone a Isoverde - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV110 

Variante viabilita’ s.p.6 
(circonvallazione isoverde) NV11 
(tale wbs è stata sostituita con le 
varianti enti liguri) 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 NV120 
Adeguamento s.p.6 tra 
circonvallazione isoverde e cava 
castellaro (coll. COL4-CSL2)  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA360  

Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV12 Adeguamento SP6 tra 
circonvallazione Isoverde e Cava 
Castellaro - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 NV130 

Adeguamento s.p.7/s.p.163 della 
Castagnola tra confine 
liguria/piemonte e innesto s.p.160 
presso Voltaggio (AL)  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA370  

Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV13 Adeguamento SP7÷SP163 
della Castagnola tra Borgo Fornari e 
Voltaggio - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 
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approvazione del 
MATTM 

BA370 
Barriere Antirumore NV13 - 
Adeguamento S.P. 7 - S.P. 163 
della Castagnola - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV140 
Frana carbonasca - s.p.163 della 
Castagnola  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013  Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 c
a
n

ti
e
ri

 

NV150 Adeguamento s.p.160 di Vallemme  
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA380  
Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV15 Adeguamento SP 160 di Val 
Lemme - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA380 
Barriere Antirumore NV15 - 
Adeguamento S.P. 160 di Val 
Lemme - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV180 
Viabilita’ di collegamento tra la 
s.p.140 – cantiere CBP3 Arquata 
Scrivia  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 c
a
n

ti
e
ri

 

NV190 
Riqualifica di via del vapore e della 
ex s.s.35 in comune di Arquata 
Scrivia   

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA410  

Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV19 Riqualifica di Via del Vapore 
in comune di Arquata Scrivia - tratto 
0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA420  
Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
Riqualificazione della ex SS35 in 
comune di Arquata Scrivia - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

OV200 
Incrocio tra S.S.35 e S.P.161 - tratto 
0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

OV210 
Incrocio S.S.35 - area industriale - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

OV220 
Incrocio tra S.S.35 e via del Vapore 
- tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

OV230 
Incrocio tra via Roma e S.P.140 - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
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giugno 2014 

OV240 
Incrocio tra via Roma e via della 
Fondega - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

OV250 
Incrocio tra via Roma e via Villini - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV200 
Rifacimento strada di accesso ai 
cantieri operativi cop5 e cop4 in 
comune di Arquata Scrivia   

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA430  

Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV20 Rifacimento strada di accesso 
ai cantieri operatici COP5 e COP4 
in comune di Arquata Scrivia - tratto 
0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 c
a
n

ti
e
ri

 

NV210 Adeguamento s.p.161 della Crenna  
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GASN0 
Imbocco lato Gavi Adeguamento 
S.P.161 della Crenna (NV21) - tratto 
0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GASO0 
Imbocco lato Serravalle 
Adeguamento S.P.161 della Crenna 
(NV21) - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GNSG0 
Galleria Naturale Adeguamento 
S.P.161 della Crenna (NV21) - tratto 
0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IA440  
Mitigazioni e Ripristini Ambientali 
NV21 Adeguamento SP161 della 
Crenna - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA400 

Barriere Antirumore NV21 - 
Adeguamento S.P. 161 della Crenna 
- tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 NV220 
Viabilita’ di accesso al cantiere 
COP2 Castagnola  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA410 

Barriere Antirumore NV22 - 
Viabilità di Accesso al Cantiere COP 
2 Castagnola - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV260 
Pozzolo – Villalvernia s.p.151 
interferente linea av (fase 
provvisoria e definitiva)  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 
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V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV280 
Strada di collegamento cantiere 
Pernigotti COP6 e pozzo di servizio 
Serravalle  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV290 
Strada di collegamento cantiere 
Libarna COP5 e cantiere Moriassi 
COP4  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV300 
Strada di collegamento cantiere 
Moriassi COP4 e cantiere Radimero  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV310 
Strada di collegamento tra via del 
Vapore e via Moriassi  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 a

c
c
e
s

s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 NV320 
Viabilita’ di accesso al cantiere 
CBL5 Cravasco (localita’ Maglietto 
ex NV10)  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA360 
Barriere Antirumore NV32 (ex 
NV10) - Viabilità di Accesso al 
Cantiere CBL 5 Cravasco - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NV330 
Nuovo collegamento a NV 29 (s.p. 
Crenna)  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Opere per la funzionalità delle viabilità di accesso ai cantieri  

O
p

e
re

 s
u

 

v
ia

b
il
it

à
 

OV020 Parcheggio P2 a Isoverde 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

O
p

e
re

 s
u

 

v
ia

b
il
it

à
 

OV260  
Sottopasso A7 lungo S.P.140 - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

O
p

e
re

 

s
u

 

v
ia

b
il
it

à
 

OV270 
Sottopasso linea ferroviaria MI-GE 
lungo S.P.140 - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Linea ferroviaria - Rilevati, Trincee, Gallerie e Finestre  

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 

TR110 
Trincea di Linea III Valico da pk 
0+333,00 a pk 0+437,45 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 Determinazione 

Direttoriale 
0021283 del 27 

giugno 2014 

G
a
ll
e
r

ia
 

In
te

rc

o
n

n
e
s

s
io

n
i 
/ 

L
in

e
a
 

II
I 

V
a
li

c
o

 

GA1A0 Imbocco sud – Galleria Campasso 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
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GA1B0 Imbocco nord - Galleria Campasso 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GN110 
Galleria naturale Campasso da pk 
0+534,45 a pk 1+133,00 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 

RI1A0 
Rilevato di Linea III Valico da pk 
1+153,5 a pk 1+214,5 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IN190 Sistemazione idraulica Rio Trasta 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

IN1X0 Scatolare Rio Trasta km 1+179,50 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

BA020 
Barriere Antirumore Linea da pk. 
1+158,00 a pk. 1+211,00 - tratto 0 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GA1C0 
Imbocco sud Galleria Naturale di 
Valico 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

F
in

e
s
tr

e
  

- 
L

ig
u

ri
a

 

GA1D0 Imbocco Finestra Polcevera 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01492-
14   

del 13/03/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GN15E 
Finestra Polcevera - Scavo in 
meccanizzato 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01492-
14   

del 13/03/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GN14D 
Galleria Naturale di Valico Binario 
Pari - Camerone di innesto Finestra 
Polcevera 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01492-
14   

del 13/03/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GN15D 
Galleria Naturale di Valico Binario 
Dispari - Camerone di Innesto 
Finestra Polcevera 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01492-

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
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14   
del 13/03/2014 

giugno 2014 

F
in

e
s
tr

e
  

L
ig

u
ri

a
 

GA1E0 Imbocco Finestra Cravasco 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 

INVIO INTEGRAZIONE LOTTO 
1 

Prot.PPM/AP/AO/GP/pm/00544-
14  del 05/02/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

F
in

e
s
tr

e
  

P
ie

m
o

n
te

 

GA1G0 Imbocco Finestra Val Lemme 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

GN14Q Finestra Val Lemme 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

P
o

z
z
o

 

P
ie

m
o

n
te

 

GA1U0 
Pozzo Cascina Radimero – Cantiere 
Fresa 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Opere a supporto del funzionamento dei Cantieri  

A
ll
a
c

c
i 
a
ll

e
 r

e
ti

 d
i 

u
rb

a
n

iz
z
a
z
io

n
e
 

p
ri

m
a
ri

a
 

OV340 
Rete idrica e Fognaria Fabbricato 
Sicurezza Vallemme 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013  Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Cave, Depositi e Siti di riqualificazione ambientale e viabilità di accesso   

D
e
p

o
s
it

i 
e
 

R
iq

u
a
li
fi

c
a
z
io

n
i 

a
m

b
ie

n
ta

li
 

L
ig

u
ri

a
 

DP020 
Cava/Riqualificazione ambientale 
ISOVERDE – CL2-RAL2 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 Determinazione 

Direttoriale 
0021283 del 27 

giugno 2014 

D
e
p

o
s
it

i 
e
 

R
iq

u
a
li
fi

c
a
z
io

n
i 

a
m

b
ie

n
ta

li
 

P
ie

m
o

n
te

 

DP040 
Riqualificazione ambientale 
VALLEMME - RAP 1 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 

INVIO INTEGRAZIONE LOTTO 
1 

Prot.PPM/AP/AO/GP/pm/00544-
14  del 05/02/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

D
e
p

o
s
it

i 

e
 

R
iq

u
a
li
fi

c
a
z
io

n
i 

a
m

b
ie

n
t

a
li
 

P
ie

m
o

n
t

e
 

DP120 
Riqualificazione ambientale AREA 
ARTIGIANALE/DOSSI - RAP 7 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 
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LOTTO 1  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 1 

Descrizione Estremi trasmissione 
Estremi di 

approvazione del 
MATTM 

AD040 
Adeguamento accesso area 
artigianale località Dossi 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

D
e
p

o
s
it

i 
e
 

R
iq

u
a
li
fi

c
a
z
io

n
i 

a
m

b
ie

n
ta

li
 

P
ie

m
o

n
te

 

DP150 
RAP 10 Riqualificazione ambientale 
C.na PATTARELLINO – RAP 10 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AD110 
Adeguamento accesso C.na 
Pattarellino 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

D
e
p

o
s
it

i 
e
 

R
iq

u
a
li
fi

c
a
z
io

n
i 

a
m

b
ie

n
ta

li
 

P
ie

m
o

n
te

 

AD010 
Adeguamento accesso C.na 
Romanellotta  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 
 Determinazione 

Direttoriale 
0021283 del 27 

giugno 2014 

D
e
p

o
s
it

i 

in
te

rm
e
d

i 

P
ie

m
o

n
te

  

DPPA Deposito intermedio Vallemme  

INVIO INTEGRAZIONE LOTTO 
1 

Prot.PPM/AP/AO/GP/pm/00544-
14  del 05/02/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

DPPB Deposito intermedio Castagnola 

INVIO INTEGRAZIONE LOTTO 
1 

Prot.PPM/AP/AO/GP/pm/00544-
14  del 05/02/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

D
e
p

o
s
it

i 
e
 

R
iq

u
a
li
fi

c
a
z
io

n
i 

a
m

b
ie

n
ta

li
 

P
ie

m
o

n
te

 

DP050 
Rimodellamento Morfologico di  
Libarna   

INVIO INTEGRAZIONE LOTTO 
1 

Prot.PPM/AP/AO/GP/pm/00544-
14  del 05/02/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

D
e
p

o
s
it

i 
e
 

R
iq

u
a
li
fi

c
a
z
io

n
i 

a
m

b
ie

n
ta

li
 

P
ie

m
o

n
te

 

DP060 
Rimodellamento Morfologico Pieve 
di Novi Ligure 

INVIO INTEGRAZIONE LOTTO 
1 

Prot.PPM/AP/AO/GP/pm/00544-
14  del 05/02/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

C
a
v
e
 e

 d
e
p

o
s
it

i 

P
ie

m
o

n
te

 

DP220 
Progetto di cava di sabbia e ghiaia 
in località "C.na Romanellotta" del 
Comune di Pozzolo Formigaro 

INVIO INTEGRAZIONE LOTTO 
1 

Prot.PPM/AP/AO/GP/pm/00544-
14  del 05/02/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Indagini   

In
d

a
g

in
i 

a
rc

h
e
o

l

o
g

ic
h

e
 

L
ig

u
ri

a
 

AH020 Indagini archeologiche Sito COL3  
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 
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LOTTO 1  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 1 

Descrizione Estremi trasmissione 
Estremi di 

approvazione del 
MATTM 

AH030 Indagini archeologiche Sito CBL5 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AH100 Indagini archeologiche Sito CBL1  
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AH110 Indagini archeologiche Sito COL2  
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AH090 
Indagini archeologiche di 
ricognizione nell’area ligure 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

In
d

a
g

in
i 
a
rc

h
e
o

lo
g

ic
h

e
 P

ie
m

o
n

te
 

AH010 
Indagini archeologiche Sito Novi 
Ligure  

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AH040 
Indagini archeologiche Sito Pozzolo 
Formigaro 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AH050 Indagini archeologiche Sito Libarna 
INVIO LOTTO 1  

Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  
del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AH060 
Indagini archeologiche Sito Pozzolo 
Formigaro – Arquata Scrivia 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AH070 
Indagini archeologiche Sito di 
Tortona – Novi Ligure 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

AH080 
Indagini archeologiche in 18 siti in 
Tortona – Pozzolo Formigaro - Novi 
Ligure 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

In
d

a
g

in
i 

OV38 

Monitoraggio “Area vasta” – 
Avanzamento delle indagini 
eseguite tra pk 11+950 (SR13) e la 
pk 19+575 (SR 15). Quantificazione 
amianto. Delibera CIPE n. 80/2006 

INVIO Prot. 
AP/AO/GP/RI/06608/14 del 

10/12/2014 
- 

In
d

a
g

in
i 

 

OV390 
Indagine per superamento limiti Cr, 
Ni, Mn, provincia di Alessandria 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

In
d

a
g

in
i 

 

OV440 
Indagine per superamento limiti Cr, 
Ni, Mn, provincia di Alessandria 

INVIO LOTTO 1  
Prot.GG/AP/AP/GP/fr/00121-13  

del 18/01/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 
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LOTTO 1  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 1 

Descrizione Estremi trasmissione 
Estremi di 

approvazione del 
MATTM 

In
d

a
g

in
i 

 

OV450 

Indagine sui superamenti dei limiti 
per Cr e As in ottemperanza alle 
prescrizioni CIPE delibera 80/2006 - 
Regione Liguria 

INVIO INTEGRAZIONE  LOTTO 
1  

Prot. 
PPM/AP/AP/GP/pm/00746-13  

del 27/03/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

In
d

a
g

in
i 

 

GE00 
Campagna indagini geognostiche di 
completamento (LOTTO 1) 

INVIO INTEGRAZIONE  LOTTO 
1  

Prot. 
PPM/AP/AO/GP/pm/01881/14   

del 03/04/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Monitoraggio e Sistema di Gestione Ambientale  

M
o

n
it

o
ra

g
g

i 

IM00  Sistema di Gestione Ambientale 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/02007-
14   

del 10/04/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

M
o

n
it

o
ra

g
g

i 

IM00  

Carta degli Habitat delle aree 
interessate in superficie dalla linea 
Terzo Valico ricadenti nel territorio 
ligure 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/02007-
14   

del 10/04/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Studi di fattibilità 

S
tu

d
i 
d

i 
fa

tt
ib

il
it

à
 

OV420 
Studio di fattibilità alternativo allo 
Shunt Novi Ligure - Pozzolo 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/02007-
14   

del 10/04/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

OV430 
Studio di fattibilità di un casello 
autostradale di servizio 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/02007-
14   

del 10/04/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Cantieri 

C
a
n

ti
e
ri

 

L
ig

u
ri

a
 

CA00 
Piano del Traffico di cantiere - 
Regione Liguria 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

C
a
n

ti
e
ri

 

M
o

b
il
i 

L
ig

u
ri

a
 

CA00 
Cantieri mobili NV07-NV08–Cantieri 
Operativi Viabilità Ponte Decimo-via 
Polcevera 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

C
a
n

ti
e
ri

 V
ia

b
il
it

à
 

L
ig

u
ri

a
 CA36 

Cantiere Operativo Viabilità - Borzoli 
Erzelli lato Borzoli COV1 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

CA37 
Cantiere Operativo Viabilità - Borzoli 
Erzelli lato Erzelli COV2 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 
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LOTTO 1  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 1 

Descrizione Estremi trasmissione 
Estremi di 

approvazione del 
MATTM 

del 01/07/2013 

CA38 
Cantiere Operativo Viabilità - 
Chiaravagna Borzoli COV3 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

C
a
n

ti
e
ri

 O
p

e
ra

ti
v
i 
L

ig
u

ri
a

 

CA14 Cantiere Operativo Fegino COL2 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

CA15 Cantiere Operativo Polcevera COL3  

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 
 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01492-
14   

del 13/03/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

C
a
m

p
i 
B

a
s
e
 L

ig
u

ri
a

 CA01 
Campo Base Borzoli CBL1 - Metro 
Genova 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

CA03 Campo Base Trasta CBL3 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

CA04 Campo Base Bolzaneto CBL4  

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

C
a
n

ti
e
ri

 S
e

rv
iz

io
 

L
ig

u
ri

a
 

CA28 Cantiere di Servizio Cravasco CLS2 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 
 

INVIO INTEGRAZIONE LOTTO 
1 

Prot.PPM/AP/AO/GP/pm/00544-
14   

del 05/02/2014 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

C
a
n

ti
e
ri

 

P
ie

m
o

n
te

 

CA00 
Piano del Traffico di cantiere - 
Regione Piemonte 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 
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LOTTO 1  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 1 

Descrizione Estremi trasmissione 
Estremi di 

approvazione del 
MATTM 

C
a
n

ti
e
ri

 O
p

e
ra

ti
v
i 
P

ie
m

o
n

te
 

CA17 
Cantiere Operativo Val Lemme 
COP1   

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

CA18 
Cantiere Operativo Castagnola 
COP2 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

CA20 
Cantiere Operativo Radimero 
COP20 

INVIO integrazione LOTTO 1  
Prot. 

PPM/AP/AO/GP/RI/pm/01828-
13   

del 01/07/2013 

 Determinazione 
Direttoriale 

0021283 del 27 
giugno 2014 

Di seguito è riportata la sintesi delle opere previste nel Lotto 2 con gli estremi della trasmissione per 

la verifica di attuazione. 

 

LOTTO 2 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 2 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

Linea ferroviaria - Gallerie  

F
in

e
s
tr

a
 C

ra
v
a
s

c
o

 GN14H Galleria naturale - Finestra Cravasco 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

GN14G 
Galleria Naturale di Valico Binario Pari - 
Camerone di Innesto Finestra Cravasco 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

GN15H  
Galleria Naturale di Valico Binario Dispari - 
Camerone di Innesto Finestra Cravasco 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

F
in

e
s
tr

a
 C

a
s
ta

g
n

o
la

 GN14L  
Galleria Naturale di Valico Binario Pari - 
Camerone di Innesto Finestra Castagnola 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

GN15L 
Galleria Naturale di Valico Binario Dispari - 
Camerone di Innesto Finestra Castagnola 
- Tratto L 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

GN15M  Galleria Naturale - Finestra Castagnola 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  
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LOTTO 2 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 2 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

P
o

z
z
o

 

C
a
s
ta

g
n

o
la

 

GN1F 
Galleria Naturale - Finestra Castagnola - 
Pozzo di Ventilazione 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

F
in

e
s
tr

a
 V

a
l 

L
e
m

m
e

 GN15Q 
Galleria Naturale di Valico Binario Dispari - 
Camerone di Innesto Finestra Val Lemme  

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

GN14P  
Galleria Naturale di Valico Binario Pari - 
Camerone di Innesto Finestra Val Lemme 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

P
o

z
z
o

 V
a
l 

L
e
m

m
e

 

GN1G 
Galleria Naturale - Finestra Val Lemme - 
Pozzo di Ventilazione 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/
GP/pm/00893/14  
del 14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 0035438 
del 30 ottobre 2014  

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 
V

a
li

c
o

  

GN15U  
Galleria Naturale di Valico Binario Dispari 
Scavo Meccanizzato da Pk 22+000 a Pk 
24+197 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

GN15T 
Galleria Naturale di Valico Binario Dispari 
Scavo Meccanizzato da Pk. 24+197,00 a 
Pk. 24+297,00 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

GN15V 
Galleria Naturale di Valico Binario Dispari 
Scavo Meccanizzato da Pk 24+297 a Pk 
25+981,51 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

GN15W 
Galleria Naturale di Valico Binario Dispari 
Scavo Meccanizzato da Pk 25+981,51 a 
Pk 27+327,50 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

GN16  
Galleria Naturale di Valico Camerone Tipo 
D 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

GA1J  Galleria Naturale di Valico - Imbocco Nord 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

G
a
ll
e
ri

a
 S

e
rr

a
v

a
ll
e

  

GA1K  Galleria Naturale Serravalle - Imbocco Sud 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

GA1L  
Galleria Naturale Serravalle - Imbocco 
Nord 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  
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G
a
ll
e
ri

a
 

P
o

z
z
o

lo
  

GA1M  
Galleria Artificiale Pozzolo dal Km 
40+794,00 al Km 42+778,80 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

Linea ferroviaria - Rilevati, Trincee e viabilità  

V
ia

b
il
it

à
 

a
c
c
e

s
s
o

 

c
a
n

ti
e
ri

 

NVVA 

Nuova viabilita’ imbocco Fegino COL2 – 
NV04 (1° e 2° tratto) (tale wbs è stata 
modificata a seguito del recepimento delle 
prescrizioni cipe) 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

P
o

z
z
o

 

C
a
s
ta

g
n

o
la

 

IN9D 
Sistemazione Superficie e strada di 
Accesso Pozzo di Ventilazione Finestra 
Castagnola 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

P
o

z
z
o

 V
a
l 

L
e
m

m
e

 

IN9E 
Sistemazione Superficie e strada di 
Accesso Pozzo di Ventilazione Val Lemme 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 -
 A

re
a
 d

i 
L

ib
a
rn

a
 

IR1C 
Rampa Sud Cavalcaferrovia Strada 
Comunale Arquata Scrivia-Gavi alla Pk 
28+401 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

IR1D 
Rampa Nord Cavalcaferrovia Deviazione 
Strada Linea III Valico 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

IV12 
Sottovia scatolare 15,50 x 8,30 - Strada 
Comunale Arquata Scrivia-Gavi 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

TR12 
Trincea di Linea III Valico da pk 28+324,23 
a pk 28+632 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

RI1B 
Rilevato di Linea III Valico da pk 28+632 a 
pk 28+667,75 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

RI11 
Rilevato di Linea III Valico da pk 
28+667,75 a pk 29+024,25 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

RI1C 
Rilevato di Linea III Valico da Pk 
29+024,252 a Pk 29+064,72 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

RI12 
Rilevato di Linea III Valico da pk 
29+064,72 a pk 29+491,39 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2015 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  
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Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

IN11 Sistemazione idraulica Fosso Rio Predella 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2016 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

IN13 Sottovia scatolare a pk 29+345 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2017 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

IN1T  Sistemazione Fosso 2 Libarna 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2017 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

IN1Y  
Scatolare Fosso 2 Libarna Al Km 
28+650,47 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2017 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

IN1U  Sistemazione Idraulica Fosso 3 Libarna 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2017 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

IN1Z  Scatolare Fosso 3 Libarna Km 29+051,00 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893-14  del 
14/02/2018 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 -
 

A
re

a
 d

i 
N

o
v
i 
L

ig
u

re
 

RI13  
Rilevato di Linea III Valico da Pk 
36+585,21 a Pk 37+395,19 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

IN41  
Tombino Scatolare 4.00 X 3.50m a Pk. 
1+803 Su Racc. Tec. Novi 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 -
 A

re
a
 d

i 

P
o

z
z
o

lo
 

NV91  
Galleria Artificiale Pozzolo - Viabilità di 
Collegamento alle Uscite di Sicurezza 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

NV24 
Pozzolo S.S.211 Interferente Linea AV 
(Fase Provvisoria e definitiva) 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2015 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

GA1N 
Sottopasso Ferroviario Bretella A7/A26 Km 
44+191.450 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2016 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

Opere per la funzionalità delle viabilità di accesso ai cantieri  

O
p

e
re

 s
u

 

v
ia

b
il
it

à
 

OV01  Parcheggio P1 a Isoverde 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  
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O
p

e
re

 s
u

 

v
ia

b
il
it

à
 

OV03   Parcheggio P3 a Isoverde 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

Acquedotti alternativi 

A
c
q

u
e
d

o
tt

i 

OV30  
Impianto di Acquedotto Alternativo 
Territorio di Fegino 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

OV31  
Impianto Acquedotto Alternativo Territorio 
di Livellato 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

OV32  
Acquedotto Alternativo Territorio di 
Sottovalle 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

Opere a supporto del funzionamento dei Cantieri 

R
e
te

 i
d

ri
c
a

 

OV33   
Rete Idrica Fabbricato Sicurezza 
Castagnola 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

OV35   Rete Idrica Fabbricato Sicurezza Libarna 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

Cantieri 

C
a
n

ti
e
ri

 

S
e
rv

iz
io

 

P
ie

m
o

n
te

 

CA29 Cantiere di Servizio Castagnola CSP1 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

C
a
m

p
i 
B

a
s
e
 

L
ig

u
ri

a
 CA27 Campo Base CBL3bis (ex-CLS1) 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

CA05 Campo Base di Cravasco CBL5 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

C
a
m

p
i 
B

a
s
e
 

P
ie

m
o

n
te

 CA07 Campo Base Pian dei Grilli CBP2 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

CA08 Campo Base Arquata CBP3 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 IG51-05-E-CV-RG-IM00-00-001-A00     

Relazione tecnica generale – Lotto 5 

Foglio 

 25 di 72 

LOTTO 2 

Categoria 
di opere 

WBS 
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Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

CA10 Campo Base Novi Ligure CBP5 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

C
a
n

ti
e
re

 O
p

e
ra

ti
v
o

 

P
ie

m
o

n
te

 CA21 Cantiere opertivo Libarna COP5 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

CA24 
Cantiere opertivo Interconnessione per 
Torino COP8 

INVIO LOTTO 2 
Prot.PPM/AP/AO/G
P/pm/00893/14  del 
14/02/2014 

Determinazione 
Direttoriale 
0035438 del 30 
ottobre 2014  

Di seguito è riportata la sintesi delle opere previste nel Lotto 3 con gli estremi della trasmissione per 

la verifica di attuazione. 

 

LOTTO 3 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN120 
Galleria Naturale di Valico Tratto a 

Doppio Binario da pk.1+232,00 a pk. 
1+425,90 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN130 
Galleria Naturale di Valico Camerone 

Tipo C 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN14A 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Pari da pk 1+660,12 a pk 2+080,01 - 
tratto A 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN14B 
Galleria Naturale di Valico Camerone 
Tipo B2 Interconnesione Voltri Binario 

Pari - tratto B 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN14C 
Galleria naturale di Valico – binario 

pari da pK  2+501.51  a pK 5+136.97 
– Tratto C 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN14E 
Galleria naturale di Valico – binario 

pari da pK  5+236.97 a pK 7+914.97 
– Tratto E 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 
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di opere 
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Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN15A 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Dispari da pk 1+662,37 a pk 
3+352,56 - tratto A 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN15B 
Galleria Naturale di Valico Camerone 
tipo B1 Interconnesione Voltri Binario 

Dispari - tratto B 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN15C 
Galleria naturale di Valico – binario 

dispari da pK  3+774.01  a pK 
5+147.00 – Tratto C 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN15F 
Galleria naturale di Valico – binario 

dispari da pK  5+247.00 a pK 
7+924.00 – Tratto F 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 

V
a
li

c
o

 

GN15P 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Dispari da pk 16+285,53 a pk 
17+690,03 - tratto P 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14N 
Galleria Naturale di Valico Binario 
Pari da pk 16+275 a  pk 17+680 – 

Tratto N 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14R 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Pari da pk 17+780,00 a pk 20+988,50 
- tratto R 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 

V
a
li

c
o

 

GN14S 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Pari da pk 20+988,50 a pk 22+000,00 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN15R 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Dispari da pk 17+790 a  pk 18+997 – 
Tratto R 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN15S 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Dispari da pk 20+998,53 a pk 
22+000,00 - tratto S 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 
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LOTTO 3 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN15X 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Dispari da Pozzo Fresa a Camerone 
Tipo D - tratto X 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN14W 
Galleria naturale di Valico – Scavo in 

meccanizzato - binario pari da pK  
22+000 a pK 24+186.97 – Tratto W 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14T 
Galleria naturale di Valico – Scavo in 

meccanizzato - binario pari da pK  
24+186.97 a pK 24+286.97 – Tratto T 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14U 
Galleria naturale di Valico – Scavo in 

meccanizzato - binario pari da pK  
24+286,97 a pK 25+971,48 – Tratto U 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14V 
Galleria Naturale di Valico Binario 
Pari Scavo Meccanizzato da pk. 
25+971 a  pk. 27+657 – Tratto V 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 –
 I
II
 

V
a
li

c
o

 

GN23C 
Galleria Naturale Interconnessione III 

Valico – Voltri – Binario Pari da pK 
0+401.41 a pK 2+652.39 – Tratto C 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 

GN2W 
By-pass pedonale Interconnessione 

Voltri pk BP 1+917,95 pk BD 
2+531,59 tratto 0 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 

GN94A 
Nuovo by-pass pedonale N° 1 

interconnessione Voltri - Tratto A 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 

GN94B 
Nuovo by-pass pedonale N° 2 

interconnessione Voltri - Tratto B 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 

GN94C 
Nuovo by-pass pedonale N° 4 

interconnessione Voltri - Tratto C 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 
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In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 

GN94D 
Nuovo by-pass pedonale N° 6 

interconnessione Voltri - Tratto D 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 

GN94E 
Nuovo by-pass pedonale N° 7 

interconnessione Voltri - Tratto E 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 

GN94F 
Nuovo by-pass pedonale N° 8 

interconnessione Voltri - Tratto F 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

V
o

lt
ri

 

GN2Y 
By-pass pedonale Interconnessione 

Voltri pk BP 1+079,74 pk BD 
1+536,99 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

II
I 
V

a
li
c
o

 -

V
o

lt
ri

 

GN2R 
Pozzo di aerazione Interconnessione 

III Valico - Voltri 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

II
I 
V

a
li
c
o

 -

V
o

lt
ri

 

GN22D 
Galleria Naturale Interconnesione III 

Valico - Voltri Binario Pari da pk 
0+383,67 a pk 2+381,56 - tratto D 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rc
o

n
. 

II
I 
V

a
li
c
o

 -

V
o

lt
ri

 

GN23E 
Galleria Naturale Interconnesione III 
Valico - Voltri Binario Dispari da pk 
2+652,39 a pk 4+316,60 - tratto E 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 

S
e
rr

a
v
a
ll

e
 

GN1A0 
Galleria Naturale di Serravalle 

Camerone Tipo D - tratto 0 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 

d
i 
V

a
li

c
o

 

GN1WA 
By Pass di collegamento - Galleria di 

Valico (Liguria) - tratto A 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN1WB 
By Pass di collegamento - Galleria di 

Valico (Piemonte) - tratto B 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 
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MATTM 

G
a

ll
e

ri
a

 d
i 

S
e

rr
a

v
a

ll
e
 

GN1Y0 
By Pass di collegamento – Galleria di 

Serravalle 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a

ll
e

ri
a

 d
i 

S
e

rr
a

v
a

ll
e
 

GN1BA 
Galleria Naturale di Serravalle Scavo 

Meccanizzato Binario Pari da pk 
29+958,49 a pk 33+959,95 

INVIO LOTTO 3 
Prot.6094/15  del 

21/12/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a

ll
e

ri
a

 d
i 

S
e

rr
a

v
a

ll
e
 

GN1BC 
Galleria Naturale di Serravalle Scavo 

Meccanizzato Binario Pari da pk 
34+129,84 a pk 36+280,64 

INVIO LOTTO 3 
Prot.6094/15  del 

21/12/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a

ll
e

ri
a

 d
i 

S
e

rr
a

v
a

ll
e
 

GN1CA 
Galleria Naturale di Serravalle Scavo 
Meccanizzato Binario Dispari da pk 

29+968,70 a pk 34+137,41 

INVIO LOTTO 3 
Prot.6094/15  del 

21/12/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

G
a

ll
e

ri
a

 d
i 

S
e

rr
a

v
a

ll
e
 

GN1CB 
Galleria Naturale di Serravalle Scavo 
Meccanizzato Binario Dispari da pk 

34+137,41 a pk 36+290,74 

INVIO LOTTO 3 
Prot.6094/15  del 

21/12/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

C
u

n
ic

o
lo

 

C
a
s
ta

g
n

o
la

 

GA1T Cunicolo Castagnola Fabbricato SSE 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

C
u

n
ic

o
lo

 

C
a
s
ta

g
n

o
la

 

GN15Z Cunicolo Castagnola Fabbricato SSE 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 

IN14 
Tombino scat. idraulico 4,00-X3,00m 

a p.k. 36+708,811 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

L
in

e
a
 I
II
 

V
a
li

c
o

 

IN15 
Tombino circolare DN1500 Roggia 
Maregnanico - tratto 0 a pK 47+834 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 
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approvazione del 

MATTM 

IN16 
Tombino circolare DN1500  alla pK 

47+907 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

IN18 
Tombino scatolare 2,5 x 2 m alla pK 

48+510 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 

RI610 
Rilevato Raccordo Tecnico III Valico - 
Pozzolo Formigaro da pk 0+000,00 a 

pk 0+668,71 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 

RI720 
Rilevato Allaccio di Rivalta Scrivia 

Lato Milano 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

L
in

e
a
 I
II
 

V
a
li

c
o

 

RI140 
Rilevato di Linea III Valico da pk. 

37+395,19 a pk. 39+500,00 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

L
in

e
a
 I
II
 

V
a
li

c
o

 

TR130 
Trincea di Linea III Valico da pk. 

39+500 a pk. 40+794 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

L
in

e
a
 I
II
 

V
a
li

c
o

 

TR140 
Trincea di Linea III Valico da pk. 

42+778,8 a pk. 44+152,646 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 
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di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
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trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

L
in

e
a
 I
II
 V

a
li
c
o

 

RI410 
Rilevato Raccordo Tecnico III Valico – 
Novi Ligure da pK 1+783 a pK 1+983 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

F
a
b

b
ri

c
a
ti

 e
 

p
ia

z
z
a
li

 

FA1P0 
Fabbricato SSE – Cabina TE 32kV pK 

37+800 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

F
a
b

b
ri

c
a
ti

 

e
 p

ia
z
z
a
li

 

FA210 
Fabbricato Sicurezza SSE Bivio Corvi 

(Borzoli) a pK 0+300 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

F
a
b

b
ri

c
a
ti

 

e
 p

ia
z
z
a
li

 

IN1Q0 
Piazzale – Fabbricato – PJ Raccordo 

Pozzolo 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

F
a
b

b
ri

c
a
ti

 

e
 p

ia
z
z
a
li

 

IN1R0 
Piazzale – Fabbricato – ACS Rivalta - 

Interporto 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

F
a
b

b
ri

c
a
ti

 

e
 p

ia
z
z
a
li

 

IN210 Piazzola Finestra Borzoli 
INVIO LOTTO 3 

Prot.1380/15  del 
23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

F
a
b

b
ri

c
a
ti

 

e
 p

ia
z
z
a
li

 

IN910 
Piazzale – Fabbricato – PJ2 Doppio 

Bivio Fegino 

INVIO LOTTO 3 
Prot.1380/15  del 

23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

S
tu

d
i 
e
 

In
d

a
g

in
i 

OV400 Attività di verifiche acustiche 
INVIO LOTTO 3 

Prot.1380/15  del 
23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

S
tu

d
i 
e
 

In
d

a
g

in
i 

OV410 Approfondimento aree carsiche 
INVIO LOTTO 3 

Prot.1380/15  del 
23/05/2015 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 
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MATTM 

In
te

rf
e
re

n
z
e

 

IR1G Rampa Ovest cavalcavia Km 37+407 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rf
e
re

n
z
e

 

IR1H Rampa Est cavalcavia Km 37+407 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

In
te

rf
e
re

n
z
e

 

IV13 
Cavalcaferrovia SP 153 Linea III 

Valico alla Pk 37+407 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

A
d

e
g

u
a

m
e

n
ti

 

AD10 
Adeguamento accesso Cascina Bolla 

Strada Comunale Stortigliona 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 
 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

C
a
n

ti
e
ri

 

CA20 Cantiere operativo Radimero COP20 
INVIO LOTTO 3 

Prot.04224/16  del 
31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

C
a
n

ti
e
ri

 

CA34 
Cantiere di Armamento Libarna (Ex 

San Bovo) CA2 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  del 

31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

C
a
n

ti
e
ri

 

CA35 CA3 - Cantiere Armamento Rivalta 
INVIO LOTTO 3 

Prot.04224/16  del 
31/08/2016 

DD 0000475 del 29 
dicembre 2016 

B
a
rr

ie
ra

 

a
n

ti
ru

m
o

r

e
 

BA01 
Barriere Antirumore Linea da pk. -

0+333,00 a pk. 0+437,00 

INVIO LOTTO 3 
Prot.04224/16  

del 31/08/2016 
 

Di seguito è riportata la sintesi delle opere previste nel Lotto 3 con gli estremi della trasmissione per 

la verifica di attuazione. 

LOTTO 4 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 
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LOTTO 4 

Categoria 
di opere 

WBS 
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Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14F 
Galleria Naturale di Valico Binario 
Pari da pk 7+914,00 a pk 10+334 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14J 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Pari da pk 10+334,00 a pk 12+673,50 
 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14K 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Pari da pk 12+673,50 a pk 14+760,97 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN14M 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Pari da pk 14+860,97 a pk 16+275,50 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN15G 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Dispari da pk 7+924,03 a pk 
10+344,05 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN15J 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Dispari da pk 10+344,05 a pk 
12+683,53 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN15K 
Galleria Naturale di Valico Binario 

Dispari da pk 12+683,53 a pk 
14+771,00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN15N 
Galleria Naturale di Valico Dispari da 

pk 14+871,00 a pk 16+285,53 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN17 
Pozzo di Areazione Imbocco Sud 

Galleria Valico 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN91B 
Cunicoli di Collegamento BP Tratto B 

- (Fermata Vallemme) 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 
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LOTTO 4 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

GN92B 
Cunicoli di Collegamento BD Tratto B 

- (Fermata Vallemme) 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

RI150 
Rilevato di Linea III Valico da pK 

46+375.00 a pK 47+375.00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

RI190 Rilevato di Tortona 
INVIO LOTTO 4 

Prot.2706/17  del 
7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

RI710 
Rilevato allaccio di Rivalta Scrivia 

Lato Genova 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

TR150 
Trincea di Linea III Valico da pK 

44+229.67 a pK 46+375 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

TR160 
Trincea di Linea III Valico da pK 

47+375 a pK 49+130 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR100 
Rampa Cavalcaferrovia TORTONA a 

pk. 50+760,47 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e

ri
a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR110 
Rampa Cavalcaferrovia TORTONA a 

pk. 50+760,47 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR120 
Rampa Cavalcaferrovia TORTONA a 

pk. 52+228,40 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR130 
Rampa Cavalcaferrovia TORTONA a 

pk. 52+228,40 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 
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LOTTO 4 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR1J0 
Rampa sud Cavalcaferrovia SP 152 

Linea III Valico alla pK 38+765 – 
Tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR1K0 
Rampa nord Cavalcaferrovia SP 152 

Linea III Valico alla pK 38+765 – 
tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR1L0 
Deviazione strada Interporto Rivalta 

Scrivia 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR1M0 
Deviazione strada Interporto Rivalta 

Scrivia 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR1Q0 Rampa Sud Cavalcavia Km 45+750 
INVIO LOTTO 4 

Prot.2706/17  del 
7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IR1R0 Rampa Nord Cavalcavia Km 45+750 
INVIO LOTTO 4 

Prot.2706/17  del 
7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IV18 
Cavalcaferrovia Strada Comunale del 

Bosco a pK 50+760,47 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IV19 Interferenza viabilità ex S.S.10 
INVIO LOTTO 4 

Prot.2706/17  del 
7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IV14 
Cavalcaferrovia SP 152 Linea III 
Valico alla pK 38+765 – tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IV15 
Cavalcaferrovia Strada Interporto 

Rivalta Scrivia 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 
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LOTTO 4 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1A0 Piazzola Finestra Cravasco - tratto 0 
INVIO LOTTO 4 

Prot.2706/17  del 
7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1B0 
Piazzola Finestra Castagnola - tratto 

0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1C0 
Piazzola Finestra Val Lemme - tratto 

0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1E0 Piazzola Finestra Polcevera 
INVIO LOTTO 4 

Prot.2706/17  del 
7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1G0 
Piazzale - Fabbricato sicurezza 

imbocco Galleria di Valico Nord - 
tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1H0 
Piazzale - Fabbricato - PM Arquata - 

libarna - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1J0 
Piazzale - Fabbricato Sicurezza 

Imbocco Serravalle Sud - tratto 0 
 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1K0 
Piazzola Sicurezza Imb. Nord Gall. 

Serravalle a pk 36+600 - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1N0 
Piazzola Sicurezza Imb. Nord Gall. 

Serravalle a pk 36+600 - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN1S0 
Piazz.Sicurezza Imbocco Sud Gall. 

Pozzolo a p.k.40+750 - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 
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LOTTO 4 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN930 
Piazzale - Fabbricato RED a Tortona 

tratto 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN9A0 
Sistemazione Superficie e Strada di 

Accesso Pozzo di Areazione Imbocco 
Sud Galleria Valico 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

IN9F0 
Sistemazione Superficie e Strada di 

Accesso Pozzo di Areazione Imbocco 
Sud Galleria Valico 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1A 
Fabbricato Sicurezza Imbocco 

finestra Polcevera  - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1B 
Fabbricato Sicurezza Imbocco 

finestra Cravasco - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1C 
Fabbricato Sicurezza Imbocco 

finestra Cravasco - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1E 
Fabbricato Sicurezza Imbocco 
finestra Val Lemme - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1H 
Fabbricato Sicurezza Imbocco 
finestra Val Lemme - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1J 
Fabbricato PC e Sicurezza Arquata-

Libarna 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1K 
Fabbricato Antincendio Serravalle 

Imbocco Sud - tratto 0 
 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 
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LOTTO 4 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1L 
Fabbricato Sicurezza Imbocco Nord 

Galleria Serravalle - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1T 
Fabbricato tecnologico imbocco Sud 

Galleria Pozzolo - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1V 
Fabbricato Sicurezza Imbocco Nord 

Galleria Pozzolo - tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1W 
Fabbricato PJ2 +ACEI a tortona tratto 

0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1Y Fabbricato RED a Tortona tratto 0 
INVIO LOTTO 4 

Prot.2706/17  del 
7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA1Z 
Fabbricato SSE Arquata-Libarna - 

Sottostazione Elettrica 3 KV 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA22 
Fabbricato Sicurezza Imbocco 

finestra Borzoli a pk 0+300,00 - tratto 
0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

FA93 
Cabina elettrica centrale di 

ventilazione di mandata a Vallemme 
tratto 0 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

BA01 
Barriere Antirumore Linea da pk. 

0+333,00 a pk. 0+437,00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

BA03 
Barriere Antirumore Linea da pk. 

28+324,00 a pk. 29+492,00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 
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LOTTO 4 

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 3 

Descrizione 
Estremi 

trasmissione 

Estremi di 
approvazione del 

MATTM 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

BA04 

Barriere Antirumore Linea da pk. 
36+585,00 a pk. 0+535,00 

dell'interconnessione Shunt per 
Torino 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

BA05 
Barriere Antirumore Linea da pk. 

37+990,00 a pk. 40+290,00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

BA06 
Barriere Antirumore Linea da pk. 

43+100,00 a pk. 43+990,00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

BA07 
Barriere Antirumore Linea da pk. 

44+700,00 a pk. 46+165,00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

BA08 
Barriere Antirumore Linea da pk. 

47+345,00 a pk. 47+545,00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

BA09 
Barriere Antirumore Linea da pk. 

51+220,00 a pk. 52+215,00 

INVIO LOTTO 4 
Prot.2706/17  del 

7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

CA28 Cantiere di Servizio di Cravasco 
INVIO LOTTO 4 

Prot.2706/17  del 
7/06/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

CA26 COP10 - Cantiere Operativo Gerbidi 
INVIO LOTTO 4 

Prot.5327/17  del 
21/11/2017 

- 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 

V
a
li

c
o

 

CA35 CA3 - Cantiere Armamento Rivalta 
INVIO LOTTO 4 

Prot.5327/17  del 
21/11/2017 

- 

 

Come anticipato in premessa, per quanto attiene il lotto 5, è stata sviluppata la progettazione delle 

seguenti opere: 
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GN14Y - Sistemazione Finale Finestra Vallemme Tratto Scavato 

GN15Y - Sistemazione Finale Finestra Castagnola Tratto Scavato 

GN97 - Sistema di drenaggio interconessione di Voltri - Tratto 0 

IN1W - Piazzale - Fabbricato - PJ2+ACEI a Tortona - tratto 0 

IN99 - Opere civili BTS e Gruppi Elettrogeni 

DP07 - Progetto di recupero ambientale dell'area in località "Cascina Bolla" del Comune di 

Alessandria 

XX01A - Antincendio e controllo fumi galleria di valico da pk 0+000,00 a pk 12+683,53 

XX90A - Impianto controllo fumi Galleria di Valico Pozzo di ventilazione 1-2-3-4 da pk 0+000 a 

pk 12+683.53 Liguria  - Tratto A 

XX90B - Impianto controllo fumi Galleria di Valico Pozzo di ventilazione 5 da pk 12+683.53 a 

pk 28+000 Piemonte  - Tratto B 

XX920 - Impianti elettrici speciali e di pressurizzazione uscite di sicurezza - Tratto 0 

XX930 - Impianti elettrici speciali, impianti estrazione fumi, impianto di spegnimento 

automatico, impianto di ventilazione igienica, impianto idrico antincendio e di raccolta liquidi 

pericolosi - Tratto 0 

XX940 - Impianti elettrici speciali, impianto di spegnimento automatico, impianto idrico 

antincendio e di raccolta liquidi pericolosi - Tratto 0 

YY01A - Messa a terra galleria di linea III valico (Liguria) 

YY01B - Messa a terra galleria di linea III valico (Piemonte) 

YY02A - Messa a terra finestra (Liguria) 

YY02B - Messa a terra finestra (Piemonte) 

YY03A - Messa a terra by - pass (Liguria) 

YY03B - Messa a terra by - pass (Piemonte) 

YY04A - Messa a terra fabbricati lungo linea (Liguria) 

YY04B - Messa a terra fabbricati lungo linea (Piemonte) 

YY05A - Messa a terra opere civili (Liguria) 

YY05B - Messa a terra opere civili (Piemonte) 

 

Nei prospetti che seguono sono richiamate le opere facenti parte dei lotti 6. 

 

LOTTO 6 - Descrizione 
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In questo Lotto si prevedono: 

 Opere tecnologiche; 

 Completamento dell’armamento; 

 Ambientalizzazione dei depositi; 

 

 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE RICADENTI NEL LOTTO 5 

 

3.1. Inquadramento delle opere 

Le opere del Lotto 5 descritte nel presente capitolo interessano, a vario titolo e in differenti misure 

l’intero sviluppo della linea ferroviaria.  

Se i Lotti 1 e 2  riguardavano in maniera prevalente le opere propedeutiche alla realizzazione della 

Linea del III Valico (in particolare allestimento cantieri, viabilità e imbocchi finestre), con gli interventi 

del Lotto 3, la progettazione ha riguardato opere che fanno parte della linea  vera e propria e che 

consentiranno la realizzazione di ulteriori e significativi tratti di opera. Con il Lotto 4 saranno 

realizzati piazzole e fabbricati e saranno realizzati ulteriori tratti di linea ferroviaria e cavalcaferrovia 

con relative rampe di approccio per il collegamento delle attuali viabilità. 

Con il lotto 5 si completa al realizzazione delle opere civili della linea ferroviaria (galleria e 

rilevati),comprensiva delle predisposizioni civili principali necessari per l’attrezzaggio tecnologico 

(piazzali, fabbricati, BTS, ecc.). 

Fanno parte della presente Relazione gli Allegati grafici (IG51-05-E-CV-RG-IM00-00-002-A00 e 

IG51-05-E-CV-RG-IM00-00-003-A00, relativi rispettivamente alle opere in sotterraneo e alle opere 

all’aperto) in cui sono contenuti gli elaborati cartografici predisposti per la comprensione di quanto 

descritto nei seguenti capitoli; dalle cartografie e dalle schede si può ricavare una visione immediata 

delle relazioni che si instaurano tra progetto definitivo approvato e progetto esecutivo di opere 

inserite nel Lotto 5. 

Ciascun allegato grafico consiste in:  

 Inquadramento delle opere;  

 Schede di confronto tra Progetti esecuti e definitivi degli interventi del Lotto 5 (scale varie). In 

questi Schemi planimetrici, per gli interventi relativi al Lotto 5, i progetti esecutivi sono 

evidenziati (rosso) per distinguerli dalle rispettive configurazioni di P.D. (verde) e ciò per dare 

immediata evidenza su eventuali modifiche planimetriche. Sono anche presenti schede 

specifiche che inquadrano le integrazioni di sondaggi fatti per il Progetto Esecutivo. 
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Nei prospetti seguenti sono elencati gli interventi rientranti nel Lotto 5 riferiti alle macrocategorie di 

opere aventi come riferimento la costruzione del Terzo Valico; le WBS  sono inquadrate sia rispetto 

alle altre WBS dirette o collegate.  
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Tabella 1 - Elenco delle opere inserite nel Lotto 5 riferite alle macrocategorie e alle WBS del Progetto Esecutivo 

 

 

Lotto 5  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 

4 
Descrizione 

Richieste specifiche 
CIPE 

Convenzioni/Accordi 

Natura delle modifiche 
e/o varianti 

E - Approfondimento 
esecutivo 

CIPE - Recepimento CIPE 
VAR - Varianti Enti Locali 

Articolazione WBS 
(Dirette e collegate P.E. ) 

Cantiere di 
riferimento 

V.A. Lotto 
1 

V.A. Lotto 2 V.A. Lotto 3 
V.A. Lotto 

4 

Linea ferroviaria - Gallerie  

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 
V

a
li

c
o

 

GN14Y 
Sistemazione Finale 
Finestra Vallemme 
Tratto Scavato 

CIPE 84/2010  

Adeguamenti Sicurezza 
 
CIPE 80/2006 

 

CIPE - Adeguamenti 
progettuali 2010 
 
CIPE - Modifiche derivanti 
dall'ottemperanza alle 
prescrizioni 

GN14Y 
(tratto compreso tra GA1.G 
Imbocco Vallemme e GN14.Q  
Finestra Vallemme) 

 Cantiere Operativo 
Vallemme (CA17 - 
COP1) Piemonte 

CA17 – 
COP1 

GA1G – GN14Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 
V

a
li

c
o

 

GN15Y 
Sistemazione Finale 
Finestra Castagnola 
Tratto Scavato 

CIPE 84/2010  

Adeguamenti Sicurezza 
 
CIPE 80/2006 

 

CIPE - Adeguamenti 
progettuali 2010 
 
CIPE - Modifiche derivanti 
dall'ottemperanza alle 
prescrizioni 

GN15Y 
(tratto compreso tra GA1.F 
Imbocco Castagnola e GN15.M  
Finestra Castagnola) 

 Cantiere Operativo 
Castagnola (CA18-
COP2) - Piemonte 

CA18 – 
COP2 

GA1F – GN15M  
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Lotto 5  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 

4 
Descrizione 

Richieste specifiche 
CIPE 

Convenzioni/Accordi 

Natura delle modifiche 
e/o varianti 

E - Approfondimento 
esecutivo 

CIPE - Recepimento CIPE 
VAR - Varianti Enti Locali 

Articolazione WBS 
(Dirette e collegate P.E. ) 

Cantiere di 
riferimento 

V.A. Lotto 
1 

V.A. Lotto 2 V.A. Lotto 3 
V.A. Lotto 

4 

G
a
ll
e
ri

a
 d

i 
V

a
li

c
o

 

GN97 
Sistema di drenaggio 
interconessione di Voltri 

CIPE 84/2010  

Adeguamenti Sicurezza 
 
CIPE 80/2006 

 

CIPE - Adeguamenti 
progettuali 2010 
 
CIPE - Modifiche derivanti 
dall'ottemperanza alle 
prescrizioni 

GN97 
il cunicolo si innesta su GN23.C e 
termina in prossimità della  NV05 

Cantiere Operativo 
Fegino (CA14 - 
COL2) Liguria 

CA14 - 
COL2 
NV05 

 GN23C 

 

P
ia

z
z
a
li
 t

e
c
n

o
lo

g
ic

i 

IN1W 
Piazzale - Fabbricato - 
PJ2+ACEI a Tortona 

CIPE 84/2010  

Adeguamenti Sicurezza 
 
CIPE 80/2006 

 

CIPE - Adeguamenti 
progettuali 2010 
 
CIPE - Modifiche derivanti 
dall'ottemperanza alle 
prescrizioni 

IN1W 
Piazzale per il fabbricato 

tecnologico FA1W 
   

 

FA1W 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 IG51-05-E-CV-RG-IM00-00-001-A00     

Relazione tecnica generale – Lotto 5 

Foglio 

 45 di 72 

Lotto 5  

Categoria 
di opere 

WBS 
Lotto 

4 
Descrizione 

Richieste specifiche 
CIPE 

Convenzioni/Accordi 

Natura delle modifiche 
e/o varianti 

E - Approfondimento 
esecutivo 

CIPE - Recepimento CIPE 
VAR - Varianti Enti Locali 

Articolazione WBS 
(Dirette e collegate P.E. ) 

Cantiere di 
riferimento 

V.A. Lotto 
1 

V.A. Lotto 2 V.A. Lotto 3 
V.A. Lotto 

4 

P
ia

z
z
a
li
 t

e
c
n

o
lo

g
ic

i 

IN99 
Opere civili BTS e 
Gruppi Elettrogeni 

CIPE 84/2010  

Adeguamenti Sicurezza 
 
CIPE 80/2006 

 

CIPE - Adeguamenti 
progettuali 2010 
 
CIPE - Modifiche derivanti 
dall'ottemperanza alle 
prescrizioni 

VAR – Variante 
interconnessione di Novi 
Ligure 

Tutte le WBS delle opere 
civili della tratta AV/AC – GN, 
GA, TR, RI, IN91, IN1A, IN1C, 
IN1H 

- 
GN, GA, TR, 
RI 

GN, GA, TR, RI GN, GA, TR, RI 

GN, GA, 
TR, RI, 

IN91, IN1A, 
IN1C, IN1H 

C
a
v
e
 e

 d
e
p

o
s
it

i 

DP07 

Progetto di recupero 
ambientale dell'area in 
località "Cascina Bolla" 
del Comune di 
Alessandria 

CIPE 80/2006 

 

- - 
 

 
- 

- - - - 
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3.2. Opere in galleria 

Nel presente capitolo saranno descritte le opere di galleria di cui al lotto 5 costituite da: 

 GN14Y Sistemazione Finale Finestra Vallemme Tratto Scavato 

 GN15Y Sistemazione Finale Finestra Castagnola Tratto Scavato 

 GN97 Sistema di drenaggio interconnessione di Voltri  

 

3.2.1. GN14Y – Sistemazione Finale Finestra Vallemme Tratto Scavato 

3.2.1.1. Descrizione dell’opera 

L’opera in oggetto riguarda il completamento del tratto già scavato del cunicolo Val Lemme. 

Lo scavo, cominciato nel giugno ’97, è stato interrotto nel febbraio ’98 alla pk 0+622 km con 

coperture massime di 200 m, in una seconda fase sono stati realizzati gli interventi di messa in 

sicurezza fino alla pk 0+155, tali da assicurare l’integrità della struttura teoricamente anche a lungo 

termine. 

L’opera, inizialmente realizzata come cunicolo esplorativo, è stata poi destinata a Finestra di innesto 

alla galleria di linea; questo ha comportato la necessità di completare il tratto di galleria già scavato 

realizzando un rivestimento definitivo, compatibile con le deformazioni avvenute, le condizioni 

idrauliche al contorno e le necessarie geometrie di sezione. 

Di seguito è riportato uno stralcio planimetrico dell’opera (in blu) con indicazione delle WBS 

collegate o limitrofe in arancione che risultano essere: 

 GN14Q: Galleria Naturale - Cunicolo Val Lemme 

 GA1G: Imbocco Finestra Val Lemme 

Figura 1 – WBS GN14Y – Planimetria evidenziata in rosso 
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Gli interventi per il completamento della tratta in esame sono stati definiti in funzione delle condizioni 

effettive del cavo allo stato attuale, con l’applicazione di 3 sezioni differenti (corrente, tratto di allargo 

e corrente allargata) di cui cui si riportano di seguito le geometrie finali. 

 
Figura 2 – Sezione corrente 

 

 

 
Figura 3 – Sezione allargata 
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Figura 4 – Sezione corrente allargata 

 
 

3.2.1.2. Inquadramento geologico e idrogeologico 

Lo scavo della galleria si sviluppa interamente in terreni costituiti da Argilloscisti filladici, 

appartenenti alle Formazioni degli “Argilloscisti di Murta” (AGF) e degli “Argilloscisti di Costagiutta” 

(AGI); queste due formazioni rappresentano, nella nuova cartografia ufficiale, Foglio “Genova” n. 

213-230 in scala 1:50.000, la ex Formazione delle “Argilliti a Palombini del Passo della Bocchetta”. 

Dal punto vista geomeccanico le due formazioni sono completamente equivalenti alla ex formazione 

delle “Argille a Palombini del Passo della Bocchetta.  
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Figura 5 – Schema geologico del tracciato relativo alla Finestra Vallemme 

 

3.2.1.3. Le modifiche apportate al Progetto Definitivo 

Non si riscontrano differenze rispetto al Progetto Definitivo 

 

 

3.2.2. GN15Y – Sistemazione Finale Finestra Castagnola Tratto Scavato 

3.2.2.1. Descrizione dell’opera 

L’opera in oggetto opere di completamento del tratto già scavato del cunicolo Castagnola, 

nell’ambito dei lavori di realizzazione della linea AV/AC del Terzo Valico Ferroviario dei Giovi. 

Lo scavo, è stato interrotto alla pk 0+695,44 km con coperture massime di 150 m, e sono stati 

realizzati gli interventi di messa in sicurezza fino alla pk 0+447,00, tali da assicurare l’integrità della 

struttura teoricamente anche a lungo termine. 

Di seguito è riportato uno stralcio planimetrico dell’opera (in blu) con indicazione delle WBS 

collegate o limitrofe in arancione che risultano essere: 

 GN15M: Galleria Naturale - Cunicolo Castagnola 
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Figura 6 – WBS GN15Y – Planimetria evidenziata in rosso 

 

Gli interventi per il completamento della tratta in esame sono stati definiti in funzione delle condizioni 

effettive del cavo allo stato attuale, con l’applicazione di una sezione corrente e 2 tratti di sezione 

allargata. 

 

 
 

Figura 2 - Sezione corrente 
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Figura 7 – Sezione allargata 
 
 

 

3.2.2.2. Inquadramento geologico e idrogeologico 

Il tratto di galleria considerato si sviluppa all’interno della formazione delle Argille a Palombini del 

P.so della Bocchetta (aP), costituita da argilloscisti, localmente con interstrati calcarei o 

calcareomarnosi riferibili alle due litofacies di Murta (AGF) e Costagiutta (AGI).  
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Figura 8 – Schema geologico del tracciato 

E’ possibile che localmente, all’interno di questa monotona successione di scisti, vengano 

intersecati dei corpi di meta-basalti (B’) e di scisti silicei (dM).  

Dal momento che l’ammasso roccioso nel settore della finestra presenta permeabilità basse, non 

sono da attendersi venute d’acqua particolarmente elevate ne in regime transitorio (corso di scavo) 

ne tantomeno in regime stabilizzato. 

 

3.2.2.3. Le modifiche apportate al Progetto Definitivo 

Le differenze tra il PD e il PE sono riconducibili ad approfondimenti progettuali di livello esecutivo. 

Gli approfondimenti sono riferibili a variazioni nelle carpenterie del rivestimento definitivo per una 

migliore razionalizzazione del progetto impiantistico. 

 

 

3.2.3. GN97 – Sistema di drenaggio interconnessione di Voltri 

3.2.3.1. Descrizione dell’opera 

L’opera in oggetto riguarda lo scavo del cunicolo di smaltimento delle acque della Galleria di 

Interconnessione Voltri. 

Tale cunicolo è posizionato all’altezza della pk 2+373 BD della Galleria di Interconnessione Voltri e 

dal suo interno verrà effettuato un approfondimento a partire dal fondo scavo al fine di realizzare un 
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pozzo per l’arrivo di un microtunnel. Quest’ultimo infatti ospiterà la condotta di smaltimento acque 

della Galleria che a valle scaricherà all’interno di una vasca di raccolta. 

Di seguito è riportato uno stralcio planimetrico dell’opera (in rosso) con indicazione delle WBS 

collegate o limitrofe in arancione che risultano essere: 

 GN23C: Galleria Naturale Interconnessione III Valico-Voltri Binario Dispari da cui si stacca il 

cunicolo alla pk 2+373  

 Figura 9 – Planimetria evidenziata in rosso 

 

Per permettere alla tubazione di scarico acque di raggiungere la vasca di raccolta presente a valle è 

necessario realizzare un microtunnel di diametro interno pari a 2.0 m e lunghezza pari a 250 m 

scavato spingendo una fresa fino all’interno del pozzo di approfondimento realizzato all’interno del 

cunicolo di uscita della Galleria di Interconnessione.  
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Figura 10 – Carpenterie cunicolo 

 

Il cunicolo di uscita dalla Galleria è lungo circa 13.5 m con raggio interno in chiave calotta di 3.16 m, 

larghezza sul piano dei centri pari a 7.51 m e altezza totale di 6.98m. Il pozzo invece avrà le 

dimensioni necessarie per permettere l’arrivo e la movimentazione della fresa.   

 

3.2.3.2. Inquadramento geologico e idrogeologico 

Il tratto di galleria considerato si sviluppa all’interno della formazione delle Argille a Palombini del 

Passo della Bocchetta (aP), costituita da argilloscisti, metapeliti scistose grigio-nerastre, più o meno 

siltose, metasiltiti e metaareniti in strati centimetrici, con intercalazioni di metacalcilutiti siltose più o 

meno marnose, di colore grigio o grigio-bruno in strati e banchi.  
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Figura 11 – Schema geologico del tracciato 

 

I sondaggi realizzati nelle varie fasi progettuali nell’ambito dell’opera in esame sono i seguenti: 

o SLI3 (PE) 

o SI4 (PE) 

 

Con riferimento alle classi di portata riportate nel profilo geologico-idrogeologico previsionale, gli 

afflussi idrici stimati per questa tratta, in fase di scavo (regime transitorio), rientrano: nella classe 1 

(tra 0 e 0.16 l/s per 10 m di galleria) per buona parte della lunghezza della WBS in oggetto, mentre 

nel tratto terminale (dove le coperture sono più basse) rientrano nella classe 3- (tra 0.4 e 2 l/s per 10 

m di galleria). 

 

3.2.3.3. Le modifiche apportate al Progetto Definitivo 

Le differenze tra il PD e il PE sono riconducibili ad approfondimenti progettuali di livello esecutivo. 

Gli approfondimenti sono riferibili ai seguenti temi: 

 Allungamento e curvatura cunicolo di uscita dalla Galleria di Interconnessione Voltri; 
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 Leggere modifiche alla carpenteria del cunicolo in corrispondenza del pozzo di 

approfondimento. 

 

 

3.3. Opere all’aperto 

Le opere all’aperto del Lotto 5 sono rappresentate principalmente dai piazzali tecnologici, oltre che 

porzioni di gallerie di linea, completamento di finestre ed un sito di conferimento. 

Di seguito l’elenco delle WBS: 

 IN1W - Piazzale - Fabbricato - PJ2+ACEI a Tortona - tratto 0  

 IN99 - Opere civili BTS e Gruppi Elettrogeni 

 DP07 - Progetto di recupero ambientale dell'area in località "Cascina Bolla" del Comune di 

Alessandria 

 

3.3.1. IN1W – Piazzale - Fabbricato - PJ2+ACEI a Tortona 

3.3.1.1. Descrizione dell’opera 

Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico della piazzola con indicazione dei fabbricati. 
 

  
Figura 12 – La freccia arancione identifica i fabbricati che insistono nella piazza 
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Figura 13 – Planimetria sottoservizi area fabbricato tecnologico 

 

 
Figura 14 – Planimetria sottoservizi area fabbricato SSE 
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La piazzola mantiene sostanzialmente le quote attuali: gli interventi consistono principalmente nella 

costruzione dei sottoservizi necessari per la corretta connessione del fabbricato tecnologico con le 

opere di linea. 

Il progetto esecutivo ha sviluppato nel dettaglio i tracciati plano-altimetrici dei sotto servizi 

evidenziati nello stralcio planimetrico di cui sopra. 

 
 

3.3.1.1. Le modifiche apportate al Progetto Definitivo 

Le differenze tra il PDAP e il PE sono minime e sono riconducibili ad approfondimenti progettuali di 

livello esecutivo. 

 

3.3.2. IN99 – Opere civili BTS e Gruppi Elettrogeni 

3.3.2.1. Descrizione dell’opera 

La wbs IN99 è costituita da tre categorie di opere: 

 BTS (Radio-basi) costituite da basamento per il posizionamento dello Shelter contenente gli 

apparati, antenna e predisposizioni civili rappresentate da cunicoli paralleli alla linea e banchi 

tubi in attraversamento; 

 GE (Gruppi elettrogeni) costituiti da un basamento su cui poggia il gruppo, cunicolo di 

collegamento con il serbatoio, vasca contenente il serbatoio. Il gruppo e poi collegato al 

fabbricato tramite polifore; 

 MATS ovvero dispositivi di messa a terra posizionati agli imbocchi delle gallerie. L’opera civile è 

costituita da dei plinti di fondazione per i pali dove sono ubicate le lame di terra, dalle fondazioni 

dei quadri di controllo e dalle dorsali di collegamento (polifore o canalette). 

Di seguito breve descrizione delle ubicazioni degli apparati. 

 

BTS 

Le progressive di ubicazione delle BTS che necessitano di opere civili sono riportate nella tabella 

sottostante e sono quelle prive di evidenziazione; in giallo vengono riportate le BTS in galleria che 

non necessitano di predisposizioni (ubicate in nicchie/by-pass) e in rosa gli apparati allocati 

all’interno di un edificio con l’antenna posizionata nel piazzale antistante. La tabella inoltre riporta un 

confronto tra la situazione di PDAP e quella di PD a seguito approvazione nuova Interconnessione 

di Novi Ligure (eliminazione Shunt per Torino). 

Nello specifico vengono barrati gli apparati eliminati e riportati in rosso quelli aggiunti. 

 
 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 IG51-05-E-CV-RG-IM00-00-001-A00     

Relazione tecnica generale – Lotto 5 

Foglio 

 60 di 72 

Siti TT - BTS  PDAP/PD VARIANTE INTERCONNESSIONE NOVI LIGURE 

  
Identifi
cativo 

Nome alternativo Progressiva [km] 
Posizione 
apparati 

Tipologia 
SITO 

1 
Sito 
PCS 

PCS PCS Genova Teglia edificio GSM-R 

2 
Sito 1 

INT-VV 
Bivio Bretella 

Voltri 
pk 0+258 Interconnessione Voltri 

BP 
bypass GSM-R 

3 
Sito 2 

INT-VV 
Gazzolo circa pk 1+498 BP / 2+035 BD bypass GSM-R 

4 Sito 1 III Valico Sud 0+410 shelter 
GSM-R + 2 

Est 

5 Sito 2 Pardo 1+670 nicchia GSM-R 

6 Sito 3 Bacoli 1 2+850 (bypass 3 BP) bypass GSM-R 

7 Sito 4 Bacoli 2 3+850 (bypass 5 BD) bypass GSM-R 

8 Sito 5 
PJ Bivio Principe 

Porti 
5+197 edificio GSM-R 

9 Sito 6 Polcevera fabbricato sicurezza 1 Polcevera edificio 
GSM-R (no 

segnalament
o) + Est 

10 Sito 7 Ceranesi 7+350 (bypass 12 BP) bypass GSM-R 

11 Sito 8 Cravasco binario 9+850 (bypass 17 BP) bypass GSM-R 

12 Sito 9 PT Cravasco PT Cravasco edificio GSM-R + Est 

13 Sito 10 Ovada 12+100 (bypass 22 BP) bypass GSM-R 

14 Sito 11 
Castagnola 

binario 
14+100 (bypass 26 BP) bypass GSM-R 

15 Sito 12 
Castagnola 

Piazzale 
fabbricato sicurezza 1 

Castagnola 
edificio 

GSM-R (no 
segnalament

o) + Est 

16 Sito 13 Fraconalto 16+100 (bypass 30 BP) bypass GSM-R 

17 Sito 14 Vallemme binario 18+100 (bypass 34 BP) bypass GSM-R 

18 
Sito 14 

bis 
Vallemme PT Vallemme edificio GSM-R + Est 

19 Sito 15 Bric Suia 20+100 (bypass 38 BP) bypass GSM-R 

20 Sito 16 Sottovalle 22+100 (bypass 42 BP) bypass GSM-R 

21 Sito 17 Rigoroso binario 24+100 (bypass 46 BP) bypass GSM-R 

22 Sito 18 Arquata Scrivia 26+100 (bypass 50 BP) bypass GSM-R 

23 Sito 19 III Valico Nord 28+480 shelter GSM-R + Est 

24 Sito 20 Serravalle Sud 29+430 shelter GSM-R + Est 

25 Sito 21 Serravalle Scrivia 31+535 (bypass) bypass GSM-R 

26 Sito 22 Bivio Tecnico 34+035 bypass GSM-R 

26 Sito 22 Bivio IC Novi 34+064 (bypass) bypass GSM-R 

27 Sito 24 Serravalle Nord 36+595 shelter GSM-R + Est 

28 Sito 23 
PJ/PJ2 Raccordo 

Tecnico 
PJ/PJ2 Raccordo Tecnico edificio GSM-R + Est 

28 Sito 23 IC Novi Pari pk 1+520 IC Novi Pari shelter GSM-R + Est 

29 
Sito 23 

bis 
IC Novi Dispari pk 1+390 IC Novi Dispari shelter GSM-R + Est 

29 Sito 25 
III Valico-Torino 

Sud 
pk 1+260 IC SHUNT III Valico 

Dispari 
shelter GSM-R + Est 
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Siti TT - BTS  PDAP/PD VARIANTE INTERCONNESSIONE NOVI LIGURE 

  
Identifi
cativo 

Nome alternativo Progressiva [km] 
Posizione 
apparati 

Tipologia 
SITO 

30 
Sito  1 
INT-VT 

Cascina Valle 1 
3+675 IC SHUNT III Valico 

Dispari 
nicchia GSM-R 

31 
Sito  2 
INT-VT 

Cascina Valle 2 3+890 IC SHUNT III Valico pari nicchia GSM-R 

32 
Sito  3 
INT-VT 

Pj innesto III 
Valico Nord 

Pj innesto III Valico Nord edificio GSM-R + Est 

30 Sito 26 Pozzolo Sud 40+770 shelter GSM-R + Est 

31 Sito 27 Pozzolo Nord 42+800 shelter GSM-R + Est 

32 Sito 28 Rivalta Scrivia 47+550 (PM rivalta) edificio GSM-R 

33 Sito 29 Tortona Sud 51+500 shelter GSM-R 

34 
Sito 1 

LS  
Tortona 

Tortona 1 pk 21+550 LS shelter LS GSM-R 

35 
Sito 2 

LS  
Tortona 

Tortona 2 pk 25+282 LS shelter LS GSM-R 

36 
Sito 3 

LS  
Shunt 

Linea Storica pk 103+040 LS   pk 108+100 LS shelter LS GSM-R 

37 
Sito 4 

LS  
Shunt 

Linea Storica pk 99+600 LS pk 103+700 LS shelter LS GSM-R 

38 

Sito 5 
LS  

Binario 
Tecnico 

Binario tecnico 
Novi Ligure 

pk 111+850 LS shelter LS GSM-R 

39 

Sito 6 
LS  

Binario 
Tecnico 

Novi Ligure - 
Pozzolo 

in area scalo Novi Ligure, circa 
2,2 km da sito 5 LS Binario 

tecnico 
shelter LS GSM-R 

40 
Sito 7 

LS Voltri 
Voltri 1 pk 6+853 LS da Voltri nicchia LS GSM-R 

41 
Sito 8 

LS Voltri 
Voltri 2 pk 4+273 LS da Voltri nicchia LS GSM-R 

42 
Sito 8 
bis LS 
Voltri 

Voltri 3 Fabbricato sicurezza 1 Corvi edificio GSM-R 

43 
Sito 9 

LS 
Genova 

Campasso 
3km in direzione Genova 

Sampierdarena da "Sito 1" (pk 
0+430) 

shelter LS GSM-R 

44 
Sito 10 

LS 
Genova 

Sampierdarena 
6 km in direzione Genova 

Sampierdarena da "Sito 1" (pk 
0+430) 

shelter LS GSM-R 

45 

Sito 11 
LS 

Genova 
 

Granarolo 1 
3+397 LS Principe (circa -1+450 

da AV/AC) 
shelter LS GSM-R 
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Siti TT - BTS  PDAP/PD VARIANTE INTERCONNESSIONE NOVI LIGURE 

  
Identifi
cativo 

Nome alternativo Progressiva [km] 
Posizione 
apparati 

Tipologia 
SITO 

46 
Sito 12 

LS 
Genova 

Granarolo 2 
1+960 LS Principe (circa -2+890 

da AV/AC) 
nicchia LS GSM-R 

47 
Sito 13 

LS 
Genova 

Granarolo 3 
0+518 LS Principe (circa -4+329 

da AV/AC) 
shelter LS GSM-R 

48 
Sito 14 

LS 
Genova 

Piazza Principe 
0+090 LS Principe (pk GE-Pi 

verso GE Brignole) 
shelter LS GSM-R 

49 
Sito 15 

LS 
Genova 

Brignole 
2+125 LS Brignole (pk GE-Pi 

verso GE Brignole) 
shelter LS GSM-R 

50 
Sito 16 

LS 
Genova 

Sampierdarena 2 163+600 LS (PK GE-TO) shelter LS GSM-R 

51 
Sito 17 

LS 
Genova 

GE Sestri 
Ponente 

3+300 LS circa (PK GE-Vent.) shelter LS GSM-R 

52 
Sito 18 

LS Voltri 
Voltri 4 2+800 LS circa da Voltri shelter LS GSM-R 

53 
Sito 19 

LS Voltri 
Voltri 5  11+042 LS circa (pk GE-Vent) shelter LS GSM-R 

 

GE 

Per ciò che concerne i gruppi elettrogeni (GE), il progetto prevede l’ubicazione degli apparati nei 

seguenti piazzali: 

 IN91 – Piazzale Bivio Fegino 

 IN1A – Piazzale finestra Cravasco 

 IN1C – Piazzale finestra Vallemme 

 IN1H – Piazzale binario pari area Libarna (FA1J +FA1Z) 

Questi gruppi sono a servizio dei relativi fabbricati e garantiscono le dotazioni minime di sicurezza in 

caso di mancata alimentazione da rete degli impianti principali. 

MATS 

Questo sistema di tolta tensione dalle linea di contatto, permette di “sezionare” la catenaria 

permettendo l’ingresso dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza, in condizioni sicure. Può 

essere usato anche per interventi manutentivi sulla linea. 

L’apparato è posizionato su entrambi i binari in prossimità dei passaggi a raso o comunque in tutti 

quei luoghi in cui si prevede l’accesso delle squadre di soccorso. 

Di seguito si riportano i piazzali sui quali sono previsti: 
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FABBRICATO PIAZZALE 

FA1G 
Fabbricato antincendio esterno 
Fegino 

IN1F 
Piazzale Fabbricato 
Sicurezza Bivio Fegino 

FAVC 
Fabbricato du Piazzale sicurezza 
PK1+880,50 I.P. 

INVE 
Piazzola Sicurezza PK 
1+891,00 I.P. 

FAVF 
Fabbricato Piazzale Sicurezza Pk 
1+665,00 I.D. 

INVI 
Piazzola Sicurezza PK 
1+650,00 I.D. 

FA1H 
Fabbricato antincendio esterno 
tipologico Imbocco Valico Nord  

IN1G 
Piazzale fabbr. Sicurezza 
Imbocco Galleria di Valico 
Nord 

FA1K Fabbricato antincendio esterno 
Imbocco Serravalle Sud 

IN1J 
Piazzale fabbr. Sicurezza 
Imbocco Serravalle Sud 

FA1L 
Fabbricato Sicurezza Imbocco Nord 
Galleria Serravalle 

IN1K 
Piazzale fabbr. Sicurezza 
Imbocco Nord galleria 
Serravalle 

FA1T 
Fabbricato tecnologico Imbocco 
Sud Galleria Pozzolo 

IN1S 
Piazzale fabbr.sicurezza 
Imbocco Sud 
G.A.Pozzolo 

FA1V 
Fabbricato Piazzale Imbocco 
Pozzolo Nord 

TR14 
Trincea di Linea III Valico 
da PK 42+778,8 a PK 
44+152,646 

 

 

 

3.3.2.2. Le modifiche apportate al Progetto Definitivo 

Il progetto delle BTS sviluppato nella fase esecutiva, con particolare riferimento al loro 

posizionamento, è stato modificato parzialmente rispetto a quello prodotto nella fase definitiva. 

Come rilevabile nelle specifiche tavole di confronto tra la soluzione di PDAP e la soluzione del PE 

l’ubicazione di alcune BTS ha subito modifiche per effetto della variante relativa all’eliminazione 

dello Shunt per Torino con l’inserimento di una nuova interconnessione a Novi Ligure. La variante 

dell’Interconessione è stata autorizzata con delibera CIPE n° 82/2017. 
 

 

3.3.3. DP07 – Progetto di recupero ambientale dell'area in località "Cascina Bolla" del 
Comune di Alessandria 

3.3.4. Descrizione dell’opera 

Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico relativo all’area interessata dal recupero ambientale. 
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Figura 15 – Planimetria di riferimento del sito di deposito 

 
 
 
 

Il sito in oggetto è ubicato nel territorio comunale di Alessandria (AL), a oltre 3 km a Sud-Est dal 

concentrico comunale. 

La località sede dell'intervento è cartografata alla scala 1:25.000 nelle tavolette IV SE e IV NE del 

Foglio n. 70 "Alessandria" della Carta Geografica d'Italia, edita dell'Istituto Geografico Militare, e più 

in dettaglio nella sezione n. 176.120 della Carta Tecnica Regionale, edita in scala 1:10.000 a cura 

del Servizio Cartografico della Regione Piemonte (Tav. 1). 

Il baricentro dell'area richiesta in autorizzazione corrisponde alle seguenti coordinate U.T.M. 

(WGS’84):  

E = 472.840 

N = 4.969.390 

L'area in disponibilità è censita nel N.C.T. del Comune di Alessandria ai seguenti mappali: 

foglio n. 212, mappale 83p; 

foglio n. 217, mappali 116p, 118p e 123p. 

La superficie dell’area in disponibilità è di circa 9,6 ha, quella di abbancamento è di circa 8,3 ha. 
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Il sito in oggetto consente di abbancare, su un periodo di 5 anni (più un anno per il completamento 

degli interventi di recupero ambientale) un volume di 792.500 mc di terre e rocce da scavo 

 

La viabilità che sarà utilizzata per il trasporto delle terre e rocce al sito di abbancamento è quella già 

definita nel Progetto integrativo riguardante il Piano del Traffico (relativo ai siti di Cascina e Cascina 

La Bolla del Comune di Alessandria) dell'aprile 2015; tale Piano è stato approvato con Deliberazione 

della Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 9-1531 "L.r. 30/1999. Piano di reperimento dei materiali 

litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei 

Giovi". Aggiornamento del Piano di gestione dei materiali e del relativo Piano del Traffico di cui alla 

D.G.R 1-6863 dell'11 dicembre 2013." 

L’itinerario per il conferimento al presente sito di C.na Bolla, La terra e roccia da scavo da 

abbancare proverrà dai siti di produzione individuati con il Piano di Utilizzo approvato, e la viabilità 

percorsa sarà coerente con il piano del traffico approvato. 

 

Dal punto di vista geologico l’area in esame è individuabile nel Foglio n. 70 “Alessandria” della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (Tav.B.1.1) ed è ubicata nella porzione centrale della pianura 

alessandrina. Tale settore risulta impostato sui terreni appartenenti al Bacino Terziario Ligure 

Piemontese (BTP), qui rappresentati dalla formazione oligocenica delle Arenarie di Ranzano. Al di 

sopra di tale formazione, costituente il substrato della pianura, si estendono fino alla superficie i 

depositi quaternari plio-pleistocenici, di origine prevalentemente fluviale, depositatisi a seguito degli 

eventi geologico-geomorfologici intercorsi dal Pliocene ai giorni nostri. 
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Dal più recente al più antico i depositi quaternari risultano costituiti da: 

Alluvioni postglaciali e attuali degli alvei attivi dei corsi d’acqua; 

Alluvioni post-glaciali oloceniche prevalentemente argillose (superficie principale della 

pianura a sud del Po) 

Alluvioni prevalentemente ghiaiose con intercalazioni sabbiose e argillose e modesta 

alterazione superficiale (Fluviale recente) di età Pleistocene superiore, che costituiscono 

un’ampia conoide nella porzione orientale della pianura alessandrina, nella zona compresa 

tra Serravalle Scrivia, Tortona, Spinetta Marengo e Novi Ligure 

Alluvioni prevalentemente sabbioso-siltoso-argillose, con prodotti di alterazione di colore 

giallastro, appartenenti al Fluviale medio (Pleistocene medio-inf.) 

Depositi fluviali e fluvio-lacustri costituiti da sedimenti a diversa granulometria, fortemente 

alterati con prodotti di alterazione rossastri (Fluviale antico). Tali depositi risultano impostati 

su una base di ghiaie alterate, alternate con argille del Villafranchiano (Auct.), di età Pliocene 

sup. Pleistocene inf.). 

In particolare, con riferimento alla cartografia ufficiale l’area di intervento risulta immediatamente 

impostata sulle alluvioni della superficie principale della pianura a sud del Po (a1fl3), attribuibili in 

parte alle alluvioni postglaciali e in parte al fluviale recente, costituite principalmente da ghiaie 

sabbiose con componente limosa più o meno abbondante afferenti al Torrente Orba e al Fiume 

Bormida. 

3.3.4.1. Le modifiche apportate al Progetto Definitivo 

Le differenze tra il PD e il PE sono minime e sono riconducibili ad approfondimenti progettuali di 
livello esecutivo. 
 
 
 
 

4. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il  Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) vigente per i lavori di realizzazione del Terzo Valico 
comprende anche le attività di monitoraggio per le opere del 5° lotto costruttivo non funzionale. 
I documenti di riferimento generali per tutte le WBS/punti di monitoraggio sono:  

 Relazione Generale del Piano di Monitoraggio Ambientale IG51-00-E-CV-RG-IM00-00-001-
C00; 

 Relazioni Esecutive di Lotto; 

 Tavole progettuali rappresentanti l’ubicazione dei punti ed ambiti di monitoraggio. 
 
Per facilità di lettura si riportano di  seguito delle tabelle sintetiche con l’indicazione dei punti di 
monitoraggio relativi alle opere di Lotto 5 oggetto del presente documento, suddivisi per 
componente ambientale. Per ulteriori dettagli, relativamente alle frequenze, ai parametri ecc.. si 
faccia riferimento al PMA del Terzo Valico. 
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Componente Stazione Opera Nome sorgente 

ACQUE SOTTERRANEE S-VO-030 GN14Y C. Ferriera Nuova 

ACQUE SOTTERRANEE S-CE-028 GN15B - 

ACQUE SOTTERRANEE S-CE-204 GN15B Cassanego 

ACQUE SOTTERRANEE S-CE-220 GN15B Terrarossa 

ACQUE SOTTERRANEE S-CE-223 GN15B Palazzo 

ACQUE SOTTERRANEE S-CE-224 GN15B - 

ACQUE SOTTERRANEE S-AR-225 GN15S Albergo Rotto 

ACQUE SOTTERRANEE S-AR-243 GN15S Fontana d'Asino 

ACQUE SOTTERRANEE S-AR-244 GN15S Acquafredda 

ACQUE SOTTERRANEE 
S-GA-226/ 
S-GA-227/ 
S-GA-228 ⃰ 

GN15S 
Fontana dello 

Zuccaro 

ACQUE SOTTERRANEE S-GA-229 GN15S C. Carpaneta 

ACQUE SOTTERRANEE S-GA-230 GN15S Terrarossa 

ACQUE SOTTERRANEE 
S-GA-231/S-

GA-232 ⃰ 
GN15S Bruciate/- 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-004 GN15S Nuvlei 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-005 GN15S Mosan 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-006 GN15S Del Prato - Borlasca 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-199 GN15S Cugno - Borlasca 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-200 GN15S Seggine - Borlasca 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-211 GN15S 
Terrarossa - Tre 

Fontane 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-212 GN15S 
Novellino   in sx 

impluvio 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-213 GN15S 
Novellino 2 in dx 

impluvio 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-214 GN15S Volpara - Borlasca 

ACQUE SOTTERRANEE S-IS-236 GN15S 
Rio Fraccia - 

Borlasca 

ACQUE SOTTERRANEE S-VO-019 GN15S Albergo I Frati 

ACQUE SOTTERRANEE S-FR-277 GN15Y Castagnola 

ACQUE SOTTERRANEE S-GE-276 GN2W Ceresola 3 - Trasta 

ACQUE SOTTERRANEE S-GE-277 GN2W Ceresola 4 - Trasta 

ACQUE SOTTERRANEE S-GE-278 GN2W Ceresola 2 - Trasta 

ACQUE SOTTERRANEE S-GE-031 GN2Y  

ACQUE SOTTERRANEE S-GE-032 GN2Y 
Rio Bordello - 

Fegino 
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Componente Stazione 
Nuova 

nomencl 
Corso 

d’acqua 
Posiz Opera 

ACQUE SUPERFICIALI T-CE-500 T-CE-MO-01 Rio Molinassi Valle GN15B 

ACQUE SUPERFICIALI T-CE-500 T-CE-MO-01 Rio Molinassi Valle GN15B 

ACQUE SUPERFICIALI T-CE-500 T-CE-MO-01 Rio Molinassi Valle GN15B 

ACQUE SUPERFICIALI T-VO-BA-03  
Rio della 

Barca 
Valle GN15S 

ACQUE SUPERFICIALI T-VO-522 T-VO-BA-01 
Rio della 

Barca 
Valle GN15S 

ACQUE SUPERFICIALI T-VO-530 T-VO-BA-02 
Rio della 

Barca 
Monte GN15S 

ACQUE SUPERFICIALI T-IS-BO-01  
Torrente 
Borlasca 

Monte GN15S 

ACQUE SUPERFICIALI T-IS-BO-02  
Torrente 
Borlasca 

Valle GN15S 

ACQUE SUPERFICIALI T-IS-BO-03  
Torrente 
Borlasca 

Valle GN15S 

ACQUE SUPERFICIALI T-GE-080 T-GE-CI-02 Rio Ciliegia Valle GN2W 

ACQUE SUPERFICIALI T-GE-540 T-GE-CI-01 Rio Ciliegia 
Valle-
Monte 

GN2W 

ACQUE SUPERFICIALI T-GE-PI-02  
Rio Pianego-
Rio Fegino 

Valle GN2Y 

ACQUE SUPERFICIALI T-GE-PI-01  
Rio Pianego-
Rio Fegino 

Valle GN2Y 

ACQUE SUPERFICIALI T-GE-CA-01  Rio Carpinello Valle GN94E 

 

5. LA RISPONDENZA AL PROGETTO DEFINITIVO E ALLE INDICAZIONI DEL 
CIPE 

L’attestazione della rispondenza al progetto definitivo del progetto esecutivo del Lotto 5, di cui al 

comma 4 dell’art. 20 Allegato XXI, è stata argomentata sulla base di due ordini di valutazioni:  

 una riferita al confronto tra gli assetti progettuali delineati nei due livelli di progettazione 

(conferma delle funzioni e delle prestazioni) – il livello della Rispondenza; 

 la seconda alla rispondenza alle indicazioni (ambientali e territoriali) impartite al progetto 

definitivo in sede di approvazione dello stesso – il livello dell’Ottemperanza e della 

Compatibilità ambientale. 

Date la complessità dell’opera e soprattutto la sua disarticolazione in interventi attribuiti a diversi 

Lotti costruttivi non funzionali, l’attestazione di rispondenza, in primo luogo, ma anche 
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dell’Ottemperanza, potrà derivare dalla disamina per singoli progetti cercando di addivenire anche 

alla compatibilità ambientale dell’Opera, sia in forma diretta, attraverso la verifica di compatibilità 

ambientale della variante o della modifica locale, sia indiretta in considerazione del ruolo attribuibile 

al singolo intervento rispetto all’intera Opera. 

Gli elementi sviluppati nella presente Relazione hanno costituito la base per la redazione della 

Relazione di Ottemperanza. 

5.1. I livelli di rispondenza al progetto definitivo 

Le Delibere CIPE 101/2009 “ Programma delle infrastrutture strategiche – Linea AV/AC Genova – 

Milano, Terzo Valico dei Giovi – Assegnazione finanziamento” e CIPE 84/2010 “ Programma delle 

infrastrutture strategiche – Linea AV/AC Genova – Milano, Terzo Valico dei Giovi – Autorizzazione” 

hanno permesso l’avvio della realizzazione dell’Opera per lotti costruttivi non funzionali, impegnativi 

per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che saranno resi effettivamente disponibili a carico della 

finanza pubblica. 

Pertanto, poiché la progettazione esecutiva procederà per successivi Lotti non funzionali, il puntuale 

recepimento progettuale di tutte indicazioni di cui alle Delibere CIPE 80/2006 e 84/2010 non potrà 

che essere implementato con la progressiva emissione dei progetti esecutivi. Una visione 

complessiva di come sarà il progetto esecutivo, a valle di tutte le modifiche introdotte rispetto al 

progetto definitivo, si potrà conseguire solo al completamento della progettazione.  

Con la redazione degli esecutivi si è tenuto conto delle prescrizioni CIPE n. 80/2006 aventi sia 

carattere generale sia puntuale, qualora riferite alla specifica opera, e la loro valutazione ha 

costituito un’importante fase propedeutica della stessa progettazione. Di tutte si è data evidenza nei 

progetti ed alcune di esse hanno costituito la stessa motivazione che ha indotto l’adozione di 

eventuali modifiche rispetto al progetto definitivo (Aggiornamenti 2006 - CIPE). 

In sintesi, e per poter poi capire agevolmente gli scostamenti del progetto esecutivo dal progetto 

definivo CIPE 80/2006, le possibili modifiche progettuali presenti nell’esecutivo possono consistere 

in:  

 Recepimenti CIPE: (CIPE) 

Modifiche/Aggiornamenti in recepimento della Delibera CIPE 80/2006 Allegato 1 - Parte 1^, 

Parte 2^ e Annesso A;  

Modifiche/Adeguamenti in recepimento alle indicazioni Delibera 84/2010, relativamente agli 

aspetti che hanno riguardato:  

 ottemperanza alle nuove norme per l’interoperabilità ferroviaria e adozione del sistema di 

segnalamento ERTMS livello 2; 

 adeguamento del progetto per le norme relative alla sicurezza nelle gallerie ferroviarie; 

 adeguamento del progetto per le norme relative alla gestione dei materiali di risulta degli 

scavi e mutata disponibilità dei siti di conferimento. 
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 Modifiche locali/Ottimizzazioni dovute agli approfondimenti prodotti dalla scala di 

progettazione (E) 

 Modifiche/Varianti prodotte da Accordi con Enti Locali (sostenute o meno dalle prescrizioni 

CIPE) (VAR) 

Fanno parte della progettazione esecutiva, le attività propedeutiche (studi, indagini, 

approfondimenti) e gli interventi complementari “di accompagnamento” per l’inserimento delle opere 

nel territorio, sviluppate alla scala idonea, nonché gli interventi che potranno derivare dall’attività di 

concertazione, su aspetti non ancora del tutto definiti nelle loro configurazioni progettuali (es. alcuni 

interventi sugli acquedotti), come raccomandato dal CIPE. 

In sintesi, la rispondenza al progetto definitivo, da intendersi anche a seguito dell’accoglimento delle 

richieste di modifiche richieste dal CIPE (integrate da quelle delle Amministrazioni locali, come da 

CIPE), stante la complessità del progetto e la sua frammentazione per parti, è stata impostata 

facendo riferimento a degli aspetti tecnico funzionali del progetto, riscontrabili necessariamente nei 

due livelli progettuali.  

Pertanto per le verifiche di rispondenza, oltre a registrare e dare evidenza delle corrispondenze 

piano-altimetriche e tipologiche tra le due configurazioni di progetto (attività condotta ed illustrata 

nell’Allegato grafico e nelle descrizioni di cui al § 3), sono stati presi in considerazione anche altri 

risvolti della coerenza. 
 

6. L’ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO  

Con la progettazione esecutiva per lotti non funzionali, e come si vedrà anche non omogenei al loro 

interno dal punto di vista delle macrocategorie di attività e opere, viene un po’ meno la visione 

unitaria del progetto per cui, a fronte di varianti o modifiche tipologiche puntuali, fatta salva 

comunque la rispondenza del progetto esecutivo al progetto definitivo, l’attestazione della 

compatibilità ambientale estesa all’opera non può che essere ricavata, indirettamente, attraverso la 

verifica del permanere delle condizioni di sostenibilità ambientale delle singole parti di progetto non 

modificate o l’acquisizione delle compatibilità riferibili ai nuovi interventi o parti in variante. 

Come si può desumere dagli elaborati progettuali del Lotto 5 gli scostamenti dal progetto definitivo 

sono molto contenuti e legati prevalentemente ad approfondimenti progettuali di livello esecutivo. 

Molte soluzioni progettuali derivano dal Progetto Definitivo Adeguamenti Progettuali. 

Per il conseguimento della compatibilità dell’opera è stato previsto e attuato, o in corso di 

attuazione, un programma di indagini e approfondimenti che riguardano diversi aspetti: 

1 Indagini archeologiche in Liguria e in Piemonte. 

2 Modello idrogeologico di riferimento riguardante il settore di Borlasca e Monte Zuccaro 

(Formazione del Molare); attività finalizzata a prevenire problemi di isterilimento delle 

sorgenti captate per usi civili dagli acquedotti per l’approvvigionamento della zona di pianura 

alessandrina; 
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3 Acustica 

4 Approfondimento delle indagini geologiche e idrogeologiche lungo l’intera tratta 

5 Predisposizione di studi su Siti potenzialmente inquinati 

6 Approfondimenti di natura idrogeologica. 

Tali studi fanno riferimento a quanto presentato nei Lotti da 1 a 3. 

In sintesi, per quanto attiene l’attestazione della compatibilità ambientale del progetto esecutivo le 

valutazioni in merito sono state condotte su piani diversi e ciò in relazione alla natura delle modifiche 

e/o delle varianti eventualmente introdotte in sede di sviluppo della progettazione esecutiva.  

Si può affermare, limitatamente alle opere che si possono ritenere concluse nel loro percorso di 

redazione e sviluppo progettuali, che la compatibilità ambientale delle opere inserite nel Lotto 5 è 

stata conseguita attraverso: 

 il pieno recepimento delle indicazioni fornite dal CIPE e dagli Enti regionali competenti in 

materia;  

 il rispetto della normativa ambientale vigente. 


