
Fase A.0 (stato attuale) :

 Esercizio su linea storica;

 Realizzazione viabilità di ricucitura di via Martini

Fase A:

 Esercizio sulla linea storica e su binari 1 e 2 di stazione

 Demolizioni edifici interferenti con le opere in progetto

 Dismissione  binari n.3 e 4 della stazione e del tronchino lato binario 1

lato Cancello, con bloccaggio deviatoi interessati e realizzazione

tronchino per cantiere di armamento

 Realizzazione del rilevato ferroviario lato BP non interferente con

l'esercizio sulla linea storia. Si prevede la messa in opera solo

supercompattato

 Realizzazione nuova banchina di stazione e porzione di sottopasso

viaggiatori lato BP

 Soppressione del P.L. alla pk 144+458 e realizzazione del sottopasso

stradale

 Costruzione sede ferroviaria e relative opere d'arte a doppio binario in

variante lato Cancello

 Realizzazione di allaccio provvisorio lato Benevento al deviatoio

esistente per costruzione binario pari e porzione di binario dispari, con

comunicazione pari-dispari lato Cancello

Descrizione Fasi Esecutive

dal km 15+025 al km 16+500

 della linea Cancello-Frasso
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