
20 m 20 m

OPERA DI

CONTERMINAZIONE

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

OPERA DI

CONTERMINAZIONE

20 m

10 m

6 m

20 m 20 m

OPERA DI

CONTERMINAZIONE

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

OPERA DI

CONTERMINAZIONE

20 m 20 m

OPERA DI

CONTERMINAZIONE

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

OPERA DI

CONTERMINAZIONE

20 m 20 m

OPERA DI

CONTERMINAZIONE

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

OPERA DI

CONTERMINAZIONE

20 m 20 m

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

AEROPORTO

DI GENOVA

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

Numero medio di personale impiegato

per turno lavorativo

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASE: CSS - Cassoni

SOTTOFASE: Trasporto e Affondamento

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni da svolgersi in orario

notturno in assenza di traffico aereo

Durata

complessiva

della Fase (gg)

Numero medio di personale

impiegato per turno lavorativo

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASI: MAS - Massi di serraglia

SOTTOFASE: Trasporto e posa in opera

Numero medio di personale impiegato

per turno lavorativo

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASE: CSS - Cassoni

SOTTOFASE: Riempimento celle con materiale granulare

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

N° totale: 21

Di cui:

· 2 Operai Specializzati;

· 1 Operaio Qualificato;

· 2 Manovali specializzati;

· 11 Personale di equipaggio

(3/mezzo natante - 2/mezzo di

supporto sommozzatori);

· 4 Sommozzatori;

· 1 operatore mezzo di

sollevamento.

· 1 Pontone per posa in opera massi di

serraglia;

1 Pontone in CI04 per carico massi di

serraglia;

· 1 Rimorchiatore / Pilotina con

funzione di “appoggio” per attività a

mare;

· 1 Imbarcazione di supporto

sommozzatori.

Lavorazioni compatibili

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincolo Aeroportuale (OFZ)

(*)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Traffico Marittimo del Canale di

Navigazione

(*)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincolo Aeroportuale (OFZ)

(*)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Traffico Marittimo del Canale di

Navigazione

(*)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincolo Aeroportuale (OFZ)

(*)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Traffico Marittimo del Canale di

Navigazione

(*)

6 / cassone

8 Rio Secco, lato Est

8 Rio Secco, lato

Ovest

12 Banchine di

serraglia W1,

argine Lato Nord

14 Banchine di

serraglia W1,

argine W1 Lato

Sud

Durata

complessiva

della Sottofase

(gg)

Durata

complessiva

della Sottofase

(gg)

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· La tipologia di attività (presenza di

mezzi natanti a servizio lavorazioni

su intero sviluppo del corpo d'opera)

richiede separazione delle aree di

lavoro dal canale di navigazione in

corrispondenza del tratto Sud

dell'area operativa (larghezza

canale di navigazione circa 55 m

salvo diverse indicazioni Enti

Competenti)

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· La tipologia di attività (presenza di

mezzi natanti a servizio lavorazioni

su intero sviluppo del corpo d'opera)

richiede separazione delle aree di

lavoro dal canale di navigazione in

corrispondenza del tratto Sud

dell'area operativa (larghezza

canale di navigazione circa 55 m

salvo diverse indicazioni Enti

Competenti)

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

Numero medio di personale impiegato

per turno lavorativo

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

   FASE: CSS - Cassoni

SOTTOFASE: Affondamento con acqua

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincolo Aeroportuale (OFZ)

(*)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Traffico Marittimo del Canale di

Navigazione

(*)

Durata

complessiva

della Sottofase

(gg)

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· La tipologia di attività (presenza di

mezzi natanti a servizio lavorazioni

su intero sviluppo del corpo d'opera)

richiede separazione delle aree di

lavoro dal canale di navigazione in

corrispondenza del tratto Sud

dell'area operativa (larghezza

canale di navigazione circa 55 m

salvo diverse indicazioni Enti

Competenti)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

PROGETTO ESECUTIVO

MOTOPONTONE

BETTOLINA

RIMORCHIATORE / PILOTINA

IMBARCAZIONE DI SUPPORTO

SOMMOZZATORI

LEGENDA

BETONIERA

AUTOPOMPA

SOMMOZZATORE

GRU

PERSONALE DI CANTIERE

AUTOCARRO

ESCAVATORE

BOE DI SEGNALZIONE, AUSILI LUMINOSI, ECC.. A

SEPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE DAL CANALE DI

CALMA (*)

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE"

AEROPORTO DI GENOVA (*)

(*)

(*)

LIMITE SUPERFICE DI TRANSIZIONE "TS" AEROPORTO

DI GENOVA  (*)

(*)

(*) Elementi riportati per comodità / visione d'insieme e trattati nel PSC

SEZIONI TIPOLOGICHE FASI DI POSA CASSONI IN CORRISPONDENZA DEI SALTI DI QUOTA

NELLO SCANNO DI IMBASAMENTO

SEZIONI TIPOLOGICHE FASI DI POSA MASSI IN CORRISPONDENZA DEI SALTI DI QUOTA

NELLO SCANNO DI IMBASAMENTO

POSA MASSI DI QUOTA INFERIORE LIVELLAMENTO DEL SALTO DI QUOTA POSA MASSI DI QUOTA SUPERIORE

LIVELLAMENTO DEL SALTO DI QUOTAPOSA CASSONI DI QUOTA  DI IMBASAMENTO

INFERIORE (Cassoni nn. 1,4)

POSA CASSONI DI QUOTA DI IMBASAMENTO

SUPERIORE: (Cassoni nn. 2,5)

1/cassone

(avvicinamento/

affondamento

N° totale: 19

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 12 Personale di equipaggio

(3/mezzo natante - 2/mezzo di

supporto sommozzatori).

· 1 Pontone per trasporto e

affondamento;

· 2 Rimorchiatori  per

trasporto/affondamento;

· 1 Pilotina  con funzione di “appoggio”

per attività a mare.

N° totale: 17

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 9 Personale di equipaggio

(3/mezzo natante - 2/mezzo di

supporto sommozzatori);

· 1 operatore mezzo di

sollevamento.

· 1 Pontone per riempimento con

materiale granulare;

1 Pontone in CI04 per carico

materiale granulare;

· 1 Pilotina con funzione di supporto

per attività a mare;

N° totale: 19

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 8 Personale di equipaggio

(3/mezzo natante - 2/mezzo di

supporto sommozzatori);

· 4 Sommozzatori;

· 1 Pontone con motopompa per

affondamento con acqua;

· 1 Pilotina con funzione di supporto

per attività a mare;

· 1 Imbarcazione di supporto

sommozzatori.

·  pompa per primo affondamento

cassoni con acqua di mare

1/cassone

(avvicinamento/

affondamento

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato

nel documento di progetto n°

GEN0002

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato

nel documento di progetto n°

GEN0002

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato

nel documento di progetto n°

GEN0002

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato

nel documento di progetto n°

GEN0002

CANTIERIZZAZIONE E FASI DEI LAVORI

FASI COSTRUTTIVE

OPERE DI CONTERMINAZIONE VASCHE W1, W2

SOTTOFASI ESECUTIVE

CASSONI, MASSI DI SERRAGLIA E SOVRASTRUTTURA VASCA W1

CN FAS OIW00 00000 D 0153 - 1

406

VARIE

GIUGNO 2018

NOVEMBRE 2018

-

 -

 -

1

 2

 3

 4

0

Albo Geom. Milano e Provincia n.8574

Geom. Maurizio Plebani

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO 

RESPONSABILE CANTIERABILITA'

PROGETTI

CA P

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni da svolgersi in orario

notturno in assenza di traffico aereo

Durata

complessiva

della Fase (gg)

Numero medio di personale

impiegato per turno lavorativo

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASI: MPO - Sovrastruttura

SOTTOFASE: Getto primo Strato (avanzamento: da Nord a Sud)

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Lavorazioni compatibili

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincolo Aeroportuale (OFZ)

(*)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Traffico Marittimo del Canale di

Navigazione

(*)

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato

nel documento di progetto n°

GEN0002

5 Argine Est Rio

Secco

9 Argine Est Vasca

W1

N° totale: 29

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 3 Operai Qualificati;

· 4 Manovali specializzati;

· 9 Personale equipaggio (3/mezzo)

· 10 Operatori betoniere e

beton-pompa;

· 2 Pontoni;

· 8 Autobetoniere;

· 2 Beton-pompa;

· 1 Rimorchiatore / Pilotina con

funzione di “appoggio” per attività a

mare.
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