
20 m 20 m

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

20 m

10 m

6 m

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

20 m 20 m

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

20 m 20 m

AEROPORTO

DI GENOVA

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

AEROPORTO

DI GENOVA

20 m 20 m

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

20 m

10 m

6 m

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

N° totale: 20

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 8 Personale di equipaggio

(3/mezzo natante + 2

imbarcazione di supporto

sommozzatori);

· 4 Sommozzatori;

· 1 operatore mezzo di

sollevamento.

· 1 Pontone per riempimento con

materiale granulare;

· 1 Escavatore cingolato per carico

Pontone da CI04;

· 1 Pilotina con funzione di supporto

per attività a mare;

· 1 imbarcazione a supporto

sommozzatori

Numero medio di personale

impiegato per turno lavorativo

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Interferenze tra lavorazioni

della Fase

e Traffico Marittimo del

Canale di Navigazione (*)

Durata

complessiva

della Sottofase

(gg)

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASE: IMZ - Rinfianco e Impermeabilizzazione

SOTTOFASI:  Posa materiale di rinfianco Prima parte

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASE: IMZ - Rinfianco e Impermeabilizzazione

SOTTOFASI:  Posa materiale di rinfianco Seconda Parte

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASE: IMZ - Rinfianco e Impermeabilizzazione

SOTTOFASI: Posa telo HDPE

DETTAGLIO SEZIONE TIPOLOGICA POSA TELO HDPE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

PROGETTO ESECUTIVO

MOTOPONTONE

BETTOLINA

RIMORCHIATORE / PILOTINA

IMBARCAZIONE DI SUPPORTO

SOMMOZZATORI

LEGENDA

BETONIERA

AUTOPOMPA

SOMMOZZATORE

GRU

PERSONALE DI CANTIERE

AUTOCARRO

ESCAVATORE

BOE DI SEGNALZIONE, AUSILI LUMINOSI, ECC.. A

SEPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE DAL CANALE DI

CALMA (*)

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE"

AEROPORTO DI GENOVA (*)

(*)

(*)

LIMITE SUPERFICE DI TRANSIZIONE "TS" AEROPORTO

DI GENOVA  (*)

(*)

(*) Elementi riportati per comodità / visione d'insieme e trattati nel PSC

Lavorazioni compatibiliLavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

secondo procedure operative degli

Enti Competenti

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincoli Aeroportuali (OFZ e ST)

(*)

10

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato nel

documento di progetto n° GEN0002

NOTA su Posa in opera Telo HDPE (estratto da Capitolato Speciale doc n° NTL0001):

1. Il geotessile tessuto non tessuto deve risultare già assemblato con la geomembrana e ubicato in rotoli su pontone;

2. Il singolo rotolo viene tagliato in strisce/lembi di lunghezza idonea a coprire lo sviluppo complessivo di uno dei lati della vasca

(considerando nella definizione di tale lunghezza anche la profondità delle scarpate degli argini della vasca e la porzione di telo

necessaria per il successivo fissaggio dello stesso sugli argini della vasca);

3. Le operazioni di cucitura e assemblaggio delle singole strisce/lembi di telo geotessile+geomembrana sarà eseguito sull'estradosso dei

cassoni posti a delimitazione della vasca (e ove questa superficie non fosse disponibile tale operazione avverà sul ponte dei pontoni

posti a supporto della lavorazione);

4. Completata la cucitura longitudinale delle due strisce contigue, il telo verrà progressivamente calato sullo specchio acqueo della vasca,

antistante l'argine su cui avvengono le operazioni di cucitura/assemblaggio. Durante tali operazioni la movimentazione del telo sulla

superficie acquea interna alla vasca sarà accompagnata con l'uso di mezzi natanti (gommoni);

5. Si provvederà a ripetere l'operazione di cucitura/assemblaggio dei lembi/strisce costituenti il telo ed il successivo varo all'interno della

vasca sino a completa copertura del bacino acqueo della vasca stessa ed il raggiungimento dei lati opposti (durante tale operazione si

dovrà avere cura di evitare il sollevamento del telo a causa di folate di vento, apprestando quanto necessario per la messa in

sicurezza temporanea);

6. Per quanto riguarda le estremità del telo poste in corrispondenza degli argini non interessate dalle operazioni di cucitura, saranno

trainate dallo specchio acqueo della vasca sull'estradosso degli argini, mediante l'ausilio di cavi e mezzi di sollevamento (posti

sull'estradosso degli argini o sul pontone di supporto), avendo cura in tale operazione di non lacerare il telo.

7. L'affondamento del telo avverrà mediante pompaggio di acqua sull'estradosso dello stesso e con utilizzo di copri morti. Tale fase

avverrà con l'assistenza ed il controllo di subacquei.  Nella fase di affondamento, il telo sarà temporaneamente bloccato

sull'estradosso dei cassoni (ad esempio mediante la posa in opera di blocchi in cls).   .

8. Completata la fase di affondamento, l'estremità fuori acqua del telo (ubicata lungo i lati della vasca) viene fissata alla veletta posta

lungo i cassoni cellulari della vasca oppure sull'estradosso degli elementi costituenti l'argine. Tale fissaggio potrà avvenire mediante

chiodature (nel caso dei cassoni con veletta)

CANTIERIZZAZIONE E FASI DEI LAVORI

FASI COSTRUTTIVE

OPERE DI CONTERMINAZIONE VASCHE W1,W2

SOTTOFASI ESECUTIVE

RINFIANCO E IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA INTERNA W1

CN FAS OIW00 IMZ00 D 0154 - 1

407

VARIE

GIUGNO 2018

NOVEMBRE 2018

 -

 -

 -

1

 2

 3

 4

0

Albo Geom. Milano e Provincia n.8574

Geom. Maurizio Plebani

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO 

RESPONSABILE CANTIERABILITA'

PROGETTI

CA P

N° totale: 20

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 8 Personale di equipaggio

(3/mezzo natante + 2

imbarcazione di supporto

sommozzatori);

· 4 Sommozzatori;

· 1 operatore mezzo di

sollevamento.

· 1 Pontone per riempimento con

materiale granulare;

· 1 Escavatore cingolato per carico

Pontone da CI04;

· 1 Pilotina con funzione di supporto

per attività a mare;

· 1 imbarcazione a supporto

sommozzatori

Numero medio di personale

impiegato per turno lavorativo

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Interferenze tra lavorazioni

della Fase

e Traffico Marittimo del

Canale di Navigazione (*)

Durata

complessiva

della Sottofase

(gg)

Lavorazioni compatibiliLavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

secondo procedure operative degli

Enti Competenti

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincoli Aeroportuali (OFZ e ST)

(*)

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato nel

documento di progetto n° GEN0002

N° totale: 23

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 15 Personale di equipaggio

(3/mezzo natante);

· 1 operatore mezzo di

sollevamento.

· 1 Pontone per riempimento con

materiale granulare;

· 1 Escavatore cingolato per carico

Pontone da CI04;

· 1 Pilotina con funzione di supporto

per attività a mare;

· 3 Gommoni per movimentazione telo

Numero medio di personale

impiegato per turno lavorativo

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Interferenze tra lavorazioni

della Fase

e Traffico Marittimo del

Canale di Navigazione (*)

Durata

complessiva

della Sottofase

(gg)

Lavorazioni compatibiliLavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

secondo procedure operative degli

Enti Competenti

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincoli Aeroportuali (OFZ e ST)

(*)

5

(posa e

affondamento)

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato nel

documento di progetto n° GEN0002

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASE: IMZ - Rinfianco e Impermeablizzazione

SOTTOFASI: Posa zavorre telo HDPE

N° totale: 20

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 8 Personale di equipaggio

(3/mezzo natante + 2

imbarcazione di supporto

sommozzatori);

· 4 Sommozzatori;

· 1 operatore mezzo di

sollevamento.

· 1 Pontone per riempimento con

materiale granulare;

· 1 Escavatore cingolato per carico

Pontone da CI04;

· 1 Pilotina con funzione di supporto

per attività a mare;

· 1 imbarcazione a supporto

sommozzatori

Numero medio di personale

impiegato per turno lavorativo

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Interferenze tra lavorazioni

della Fase

e Traffico Marittimo del

Canale di Navigazione (*)

Durata

complessiva

della Sottofase

(gg)

Lavorazioni compatibiliLavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

secondo procedure operative degli

Enti Competenti

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincoli Aeroportuali (OFZ e ST)

(*)

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato nel

documento di progetto n° GEN0002

DETTAGLIO SEZIONE TIPOLOGICA POSA ZAVORRE SU TELO HDPE

10

5

(posa e

affondamento)

NOTA

Per la posa di geomembana e geotessuto vedere elaborato:

IDR0058 - OPERE DI CONTERMINAZIONE VASCA W1 PLANIMETRIA E DETTAGLI DI POSTA GEOMEMBRANA E GEOTESSUTO
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