
Activity ID Activity Name Durata Mesi Inizio Fine

AdeguaAdeguamento Pavimentazione Serbatoi MTBE eAdeguamento Pavimentazione Serbatoi MTBE e Benzine 01.01.19 29.12.21

340 Approvazione Progetto 8 01.01.19* 30.08.19

350 Ingegneria di dettaglio 3 01.01.19 30.03.19

360 Realizzazione Pavimentazione 1mo step (15 Serbatoi) 14 30.08.19 30.10.20

370 Realizzazione Pavimentazione 2do step (15 Serbatoi) 14 30.10.20 29.12.21
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Actual Work ENI Raffineria di Taranto

Adeguamento Pavimentazione Serbatoi MTBE e Benzine
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