ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT

C.LE DI TORREVALDALIGA — NUOVO CCGT 2+1 DA 1680 MW

PROGRAMMA CRONOLOGICO PRELIMINARE

PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE PRELIMINARE PROGRAMMA

ANNO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 [ ANNO 4 | ANNO 5
GRUPPO OCGT / CCGT 2x2x1
MESE | 1| o 3| 4| s| 6| 7| 8 9| 10| 11| 12| 13 14| 15| 16| 17 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 3| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60|

’ < 6 mesi

Attivazione progetto Fase 1-TG 1A (OCGT) [ ]

+a delle Fornil iz {1° OCGT)

Opere Civili

Resa in Cantiere equipment principali TG 1A{OCGT)

Montaggio nuovo TG 1A{OCGT)

Dismissione unita 3

/ Prove TG 1A{OCGT)

Messa in esercizio TG 1A{OCGT)

Messa aregime TG 14 {OCGT)

TG 1A 1

Attivazione progetto Fase 2- TG 1B (OCGT)

Ingegneria delle Forniture e dei Servizi {2° OCGT)

Opere Givili
Resa in Canti i incipali TG 1B{OCGT)

Montaggio nuovo TG 18 {OCGT)

ita 2

/ Prove TG 1B{OCGT)

Messa in esercizio TG 1B {OCGT)

TG 1B{OCGT)

TGlAeTG 1B 1unita esis

N
‘\/7

Attivazione progettofase 3 (CCGT 2x1)

ia delle Fornit i Servizi {per chiusura CCGT)

Opere Givili

Resa in Cantiere equipment principali CCGT

Montaggi CCGT 2x1

/ Prove CCGT 2x1

Messa in esercizio CCGT 2x1 {

Messa aregime CCGT2x1




