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a1 IMPORTO LAVORI A CORPO  €           17.285.871,80 

a2 IMPORTO LAVORI A MISURA  €             3.481.646,52 

a2b MIGLIORIE  €                 69.500,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI a1+a2+a2b  €         20.837.018,32 

a4 ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  €              168.000,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ribasso)  €         21.005.018,32 

a3  €           1.348.228,40 

A)  €       22.353.246,72 

B1 Espropri  €           5.000.000,00 

B2  €           3.500.000,00 

B3 Incentivi per accelerazione tempi d'esecuzione  €              800.000,00 

B4  €           1.200.000,00 

B5 IVA (22%) su A)  lavori e oneri sicurezza  €           4.917.714,28 

B6 Fondo incentivante previsto ex art.18 (2%)  €                454.820,00 

B7 Imprevisti  €           1.397.599,00 

B8 Fondo previsto dall'art.12,c.2 del D.P.R. 554/99  €              676.620,00 

B9 Maggiori oneri per monitoraggi ante e post opera (prescrizioni)  €              250.000,00 

B10 Interventi di compensazione ambientale  €              450.000,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €       18.646.753,28 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  €       41.000.000,00 

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE  €               22.353.246,72 

QUADRO ECONOMICO  PROGETTO ESECUTIVO
A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL CIPE

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

IMPORTO TOTALE LAVORI, ONERI SICUREZZA E 
PROGETTAZIONE

Spesa per risoluzione interferenze, spostamento o protezioni 
sottoservizi e allacciamenti IVA e oneri inclusi

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 
collaudo, prove materiali IVA  inclusa



CONFRONTO FRA IMPORTI DI CAPITOLI E CATEGORIE DI LAVORO

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

COMPUTO 
METRICO DI 
PROGETTO

COMPUTO 
METRICO 
VARIANTE DIFFERENZA DIFF. %

IMPORTO 
NETTO

IMPORTO 
NETTO

A1 LO2.1.A1 - CORPO STRADALE €   5.322.264,01 €   6.309.985,81 €    987.721,80
 
 18,56%

A2 LO2.1.A2 - VIABILITA' DI COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO DI CERCA STRALCIATO DAL 1° LOTTO €      390.799,11 €      655.052,53 €    264.253,42
 
 67,62%

B1 LO2.1.B1 - OPERE A VERDE DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE €        27.607,15 €      117.827,98 €      90.220,83 326,80%
B2 LO2.1.B2 - SOTTOPASSI FAUNISTICI €        12.064,08 €        13.149,29 €        1.085,21

 
   9,00%

C1 LO2.1.C1 - BARRIERE ANTIRUMORE €      446.530,00 €      800.500,00 €    353.970,00
 
 79,27%

C2 LO2.1.C2 - FONDAZIONI BARRIERE FONOASSORBENTI €      176.441,23 €          5.023,50 -€  171.417,73
 
-97,15%

D1 LO2.1.D1 - OPERE SMALTIMENTO ACQUE PIATTAFORMA €      465.910,61 €      709.526,41 €    243.615,80
 
 52,29%

D2 LO2.1.D2 - FOSSI DI LAMINAZIONE, DI GUARDIA E  DEVIAZIONI €        24.331,31 €      164.721,19 €    140.389,88 576,99%
E1 LO2.1.E1 - VIADOTTO SETTALA €   1.735.474,67 €      504.717,98 -€1.230.756,69

 
-70,92%

E2 LO2.1.E2 - PONTE CANALE MUZZA €      891.517,95 €   4.046.203,53 € 3.154.685,58 353,86%
E3 LO2.1.E3 - VIADOTTO PAULLO €   1.738.640,68 €      503.975,64 -€1.234.665,04

 
-71,01%

E4 LO2.1.E4 - TOMBINI SULLA ROGGIA CODOGNA €      116.292,50 €      475.564,08 €    359.271,58 308,94%
F1 LO2.1.F1 - SOTTOPASSO 5.00x5.00 ALLA PROG 11270.34 €      318.825,00 €      525.673,83 €    206.848,83

 
 64,88%

F2 LO2.1.F2 - MURI PREFABBRICATI, IN C.A. E MURI VERDE €   1.241.573,19 €   2.479.564,77 € 1.237.991,58
 
 99,71%

F3 LO2.1.F3 - MANUFATTI SCATOLARI €      289.242,45 €      572.223,07 €    282.980,62
 
 97,84%

F4 LO2.1.F4 - TOMBINI €      101.571,72 €        51.794,47 -€    49.777,25
 
-49,01%

F5 LO2.1.F5 - VASCHE DI PRIMA PIOGGIA €      391.576,44 €      423.941,43 €      32.364,99
 
   8,27%

F6 LO2.1.F6 - PONTICELLI ALLA PROGR.  9827.75 €      131.423,62 €      531.803,04 €    400.379,42 304,65%
G1 LO2.1.G1 - SVINCOLO DI SETTALA - ILLUMINAZIONE E CARTELLONISTICA A MESSAGGIO VARIABILE €      154.537,97 €      166.542,80 €      12.004,83

 
   7,77%

G2 LO2.1.G2 - SVINCOLO DI SETTALA - SEGNALETICA ANTINEBBIA €      158.480,69 €        12.240,38 -€  146.240,31
 
-92,28%

G3 LO2.1.G3 - SVINCOLO DI SETTALA - QUADRI E ALLACCIAMENTI IN BASSA TENSIONE €        20.276,15 €        13.696,62 -€      6.579,53
 
-32,45%

G4 LO2.1.G4 - SVINCOLO DI PAULLO - ILLUMINAZIONE E CARTELLONISTICA A MESSAGGIO VARIABILE €      102.420,42 €      128.420,62 €      26.000,20
 
 25,39%

G5 LO2.1.G5 - SVINCOLO DI PAULLO - SEGNALETICA ANTINEBBIA €      122.944,91 €        20.237,00 -€  102.707,91
 
-83,54%

G6 LO2.1.G6 - SVINCOLO DI PAULLO - QUADRI E ALLACCIAMENTI IN BASSA TENSIONE €        16.276,15 €        18.911,61 €        2.635,46
 
 16,19%

G7 LO2.1.G7 - STRADA COMPLANARE SVINCOLO DI CERCA - ILLUMINAZIONE E CARTELLONISTICA A MESSAGGIO
VARIABILE €        12.967,52 €        16.522,34 €        3.554,82

 
 27,41%

G8 LO2.1.G8 - STRADA COMPLANARE SVINCOLO DI CERCA - QUADRI E ALLACCIAMENTI IN BASSA TENSIONE €        12.981,66 €          8.486,90 -€      4.494,76
 
-34,62%

G9 LO2.1.G9 - STRADA COMPLANARE SVINCOLO DI CERCA - SEGNALETICA ANTINEBBIA €          4.917,85 €        4.917,85 100,00%
H1 LO2.1.H1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE €      122.425,92 €      166.757,36 €      44.331,44

 
 36,21%

I1 LO2.1.I1 - TRASPORTI E DISCARICHE €      220.000,00 €      255.725,00 €      35.725,00
 
 16,24%

M MIGLIORIE €      947.627,00 €        69.500,00 -€  878.127,00
 
-92,67%

L1 LO2.1.L1 - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI €   1.049.218,54 € 1.049.218,54 100,00%
P1 LO2.1.P1 - PROVE TERRRENO €        14.592,71 €      14.592,71 100,00%

TOTALE € 15.713.024,11 € 20.837.018,28 € 5.123.994,17
 
 32,61%
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Imp. Offerti
Gara

Imp. Progetto
Esecutivo Differenza

C LAVORI A CORPO
C01 Movimenti di materie e demolizioni 1.305.802,23 € 2.260.886,02 € 955.083,79 €
C02 Opere d'arte singolari, opere d'arte minori, appoggi, giunti, protezioni 5.742.395,21 € 7.646.680,94 € 1.904.285,73 €
C03 Sovrastrutture stradali 3.227.381,22 € 3.853.465,98 € 626.084,76 €
C04 Impianti 383.874,87 € 398.995,89 € 15.121,02 €
C05 Segnaletica antinebbia 281.425,60 € 37.395,23 € ‐244.030,37 €
C06 Barriere di sicurezza 948.157,85 € 1.223.431,63 € 275.273,78 €
C07 Segnaletica 131.599,36 € 179.070,38 € 47.471,02 €
C08 Opere in verde e di mitigazione ambientale 52.709,78 € 276.072,79 € 223.363,01 €
C09 Opere di mitigazione acustica 446.530,00 € 800.500,00 € 353.970,00 €
C10 Lavori diversi  153.450,70 € 609.372,94 € 455.922,24 €

Sommano C ‐ LAVORI A CORPO 12.673.326,82 € 17.285.871,80 € 4.612.544,98 €
M LAVORI A MISURA

M01 Bonifiche e consolidamenti   238.907,20 € 213.361,55 ‐25.545,65 €
M02 Fondazioni profonde 881.160,83 € 699.455,83 ‐181.705,00 €
M03 Opere di regimentazione idraulica 881.818,36 € 1.298.189,03 416.370,67 €
M04 Opere idrauliche e varie Viabilità di completamento svincolo di Cerca 90.183,90 € 221.421,55 131.237,65 €
M05 Spostamento sottoservizi 0,00 € 1.049.218,56 € 1.049.218,56 €

Sommano M ‐ LAVORI A MISURA 2.092.070,29 € 3.481.646,52 € 1.389.576,23 €

B MIGLIORIE 947.627,00 € 69.500,00 € ‐878.127,00 €

OS Oneri della sicurezza 657.000,00 € 1.348.228,40 € 691.228,40 €

OP Oneri progettazione esecutiva 150.000,00 € 168.000,00 € 18.000,00 €

TOTALE 16.520.024,11 € 22.353.246,72 € 5.833.222,61 €




