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ALLEGATO A 

TABELLA DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA N.42/2017 - ”PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE 

STRATEGICHE (LEGGE N.443/2001): LINEA FERROVIARIA AV/AC MILANO-VERONA. TRATTA BRESCIA - VERONA: LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST - 

VERONA (ESCLUSO NODO DI VERONA)” 
 
 

Prescrizione delibera CIPE n. 42/2017 
Categori

a 
Origine 

prescrizione 
ottemperanza elaborati di riferimento 

Valutazione 
MATTM N. Testo 

4 

Sostenere, a valere sul costo a vita 
intera dell'opera, gli oneri di 
funzionamento dell'Osservatorio 
Ambientale (e del relativo supporto 
tecnico) che sarà istituito dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e dallo stesso presieduto, 
con la partecipazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
della Regione Lombardia, della 
Regione Veneto e di un organismo di 
supporto tecnico costituito da Arpa 
Lombardia e Arpa Veneto. 
L'Osservatorio avrà anche sede 
operativa presso il territorio ed opererà 
ai fini della condivisione dei contenuti 
del Piano di Monitoraggio Ambientale 
e della verifica dei risultati. 
Nell'ambito del monitoraggio 
ambientale l'Osservatorio dovrà, in 
coerenza con quanto previsto dai 
Piani di Azione a breve termine 
previsti dall'art.24 della Direttiva 
2008/50/CE, intervenire efficacemente 
per limitare le attività che 
contribuiscono al rischio che i rispettivi 
valori limite e soglie d'allarme di cui 
agli allegati VII XI e XIV della Direttiva 
2008/50/CE, siano superati. Dovrà 
altresì stabilire gli interventi e le azioni 
da attuare per ridurre le emissioni 
inquinanti qualora il sistema di 
monitoraggio rilevi il superamento dei 
valori limite di cui all'allegato XI della 

c 

MB026, 
RL002,  
RL204, 
RL215, 
RL342, 
RL486, 
PE36, 
MB121 

L'OA è stato istituito il 13 
febbraio 2019 con D.D. n. 
030 
 
L'ottemperanza alla 
presente prescrizione 
esula comunque dai 
compiti del GC come 
stabilito dal S.A.I. (vedi 
Annesso H - Allegato 27).  

Secondo Atto Integrativo - allegato 27 - parte H  
(allegato 2) 

 Ottemperata 
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Direttiva 2008/50/CE o la soglia di 
allarme per l'ozono di cui all'allegato 
XII.  
Le attività di controllo e verifica dei dati 
provenienti dal sistema di rilevamento 
saranno gestite da ARPAL e ARPzAV, 
che informerà dei superamenti e 
avvierà le procedure, sulla base di 
quanto stabilito dall'Osservatorio, per 
l'attivazione degli interventi di 
riduzione delle emissioni. 
Le attività di verifica e controllo delle 
ARPA competenti dovranno 
comprendere quelle previste dall'art. 8 
parte B del D.M. 161/2012 nell'ambito 
del Piano di Utilizzo e dei risultati delle 
caratterizzazioni  in corso d'opera. 

6 

a. Approfondire in fase di 
progettazione esecutiva il piano di 
approvvigionamento degli inerti, 
predisponendo inoltre una specifica 
analisi ambientale riferita alla 
configurazione definitiva. 

a 

MB016, 
MB025, 
MB057, 
MB058, 
MB065, 
RL358, 
RL362 

In riscontro alla 
prescrizione, è stato 
emesso uno Studio  
nell'ambito della wbs di 
progetto OV30. 

Studio siti inerti e discariche 
(Elaborati della WBS OV30) 

Ottemperata 
fatta salva la 

valutazione del 
piano di 

aggiornamento 
del PUT  

9 

Verificare i manufatti di risoluzione 
delle interferenze e delle opere di 
ricucitura con l'esistente viabilità, in 
relazione al corretto dimensionamento 
della viabilità anche per il regolare 
transito dei mezzi impiegati per il 
trasporto collettivo. 
Il transito dei mezzi dovrà essere 
salvaguardato anche nel corso delle 
attività di cantiere e sull'eventuale 
viabilità provvisoria.  

d BS19 

I manufatti che risolvono 
le interferenze tra nuova 
linea AV/AC e viabilità 
esistete sono 
principalmente suddivisi in 
2 categorie: sottovia 
(WBS SLXX) e 
cavalcaferrovia (WBS 
IVXX). Le viabilità di 
cucitura minori sono 
risolte all'interno delle 
WBS, quelle maggiori 
sono indentificate con la 
WBS NVXX. Tali progetti 
rispettano il corretto 
dimensionamento della 
viabilità 

Planimetria di progetto della linea per le viabilità minori. Per i sottopassi 
SLXX, per i cavalcaferrovia IVXX e per le viabilità maggiori NVXX. 

 Ottemperata 
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10 

Garantire l’accessibilità a tutti i fondi 
agricoli ed a tutti gli edifici contigui alla 
linea AV, anche mediante la 
predisposizione di adeguati passaggi  
integrati nella stessa infrastruttura per 
favorire la continuità dell’attività 
agricola e del sistema idraulico (irriguo 
e di colo). 

b 

FL17, 
NE22, 
RL191, 
RV014, 
RL417, 
RL418 

I passaggi integrati 
nell'infrastruttura per dare 
continuità alle attività 
agricole di dividono in 2 
tipologie: 
Passaggi poderali 
(continuità strade 
poderali) 
Tombini Idraulici 
(continuità rete idrica). 
Inoltre qualora la linea 
interferisca con canali 
irrigui il progetto prevede 
una opportuna deviazione 
che elimina l'interferenza 
e garantisca la 
funzionalità. 

Planimetrie di progetto della linea Ottemperata  

12 

Uniformare le nuove opere irrigue - 
idrauliche alle norme e direttive  in 
materia di polizia idraulica di cui al 
R.D. n°368 del 8/05/1904, D.G.R. 
10/883 del 31/10/2013 della Regione 
Lombardia, volte a tutelare e 
conservare l'efficienza e la funzionalità 
di impianti ad elevato interesse 
pubblico, quali quelli idrovori, irrigui, di 
scolo e di  allontanamento delle 
acque. 

e BC01 

La prescrizione è stata 
recepita nel progetto 
esecutivo negli elaborati 
relativi ai singoli 
attraversamenti ed alle 
opere di linea, quali  
- gallerie, trincee, rilevati 
con specifico riferimento 
alle relazioni idrauliche, 
alle planimetrie generali 
ed alle planimetrie 
idrauliche di dettaglio 

Planimetrie di progetto di linea 
Relazione idraulica VI11, VI12, VI13, VI14 
Elaborati di dettaglio sistemazioni corsi d'acqua maggiori (IN62, IN73, 
IN75, IN76) 

 Ottemperata  

16 

In riferimento alla componente 
paesaggio, completare la 
presentazione di tutti gli interventi di 
mitigazione paesaggistica previsti in 
un unico documento organico di 
dettaglio, con particolare attenzione 
agli interventi previsti per la 
salvaguardia della centuriazione 
romana e per i corridoi ecologici.  

c MB100 

Tutti gli interventi di 
mitigazione paesaggistica 
previsti sono stati 
riorganizzati in un unico 
documento organico di 
dettaglio, così come 
prescritto. 

Elaborato IN0R11EE2ROOV30C0001A con allegati nell'ambito della wbs OV30 
 Ottemperata 
allo stato di fase 
di progetto 
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b. Adottare opportuni accorgimenti atti 
ad evitare l'interruzione del flusso di 
falda e la contaminazione della 
medesima. 

    

Per la parte relativa 
all'interruzione del flusso 
si veda punto precedente 
e sviluppo dello Studio 
Idrogeologico con 
particolare riferimento alla 
modellazione sviluppata 
per il Sistema Frassino 
(Studio Idrogeologico 
inerente alle potenziali 
interferenze indotte dalle 
opere in progetto al lago 
del Frassino). Lo studio in 
questione è stato 
sottoposto alla 
valutazione tecnica 
scientifica del Politecnico 
di Milano che ne ha 
attestato e certificato la 
correttezza scientifica 
nell'impostazione, nello 
sviluppo e nelle 
conclusioni. 
 
Per la parte relativa alla 
contaminazione della 
falda si vedano le 
prescrizioni ed indicazioni 
del Dossier Cantieri 
(documento 
IN0R11EE2ROOV30G00
03) 

Studio idrogeologico  
(elaborati della wbs OV30) 

 
Dossier Cantieri  

(elaborati della wbs OV30) 

Ottemperata   
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c. Valutare anche l’eventuale effetto 
indotto dalla realizzazione della 
galleria di Lonato in termini di 
abbassamento della falda, con 
ripercussione sui fontanili, laghetti e 
stagni presenti in zona (Stagno 
Lavagnone – sito patrimonio 
UNESCO). 

    

E' stato sviluppato 
apposito Studio specifico 
sul tema "Studio 
idrogeologico inerente la 
realizzazione della 
galleria Lonato".  
Lo studio in questione è 
stato sottoposto alla 
valutazione tecnica 
scientifica del Politecnico 
di Milano che ne ha 
attestato e certificato la 
correttezza scientifica 
nell'impostazione, nello 
sviluppo e nelle 
conclusioni. 

Studio idrogeologico Galleria LONATO 
(elaborati della wbs OV30) 

IN0R11EE2RIOV30M00003 
Ottemperata   

19 

b. Aggiornare inoltre il "quadro di 
riferimento ambientale" sulle acque 
superficiali con particolare attenzione 
a: 
- andamento del bilancio idrogeologico 
del laghetto del Frassino ante operam; 
- bilanciamento degli "impatti" a 
seguito della realizzazione delle 
gallerie artificiali in progetto. 

    

E' stato sviluppato 
apposito Studio specifico 
sul tema "Studio 
Idrogeologico inerente 
alle potenziali interferenze 
indotte dalle opere in 
progetto al lago del 
Frassino".  
Lo studio in questione è 
stato sottoposto alla 
valutazione tecnica 
scientifica del Politecnico 
di Milano che ne ha 
attestato e certificato la 
correttezza scientifica 
nell'impostazione, nello 
sviluppo e nelle 
conclusioni. 

Studio idrogeologico FRASSINO 
(elaborati della wbs OV30) 
IN0R11EE2RIOV30M00001 

Ottemperata   
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22 

In corrispondenza delle teste dei 
fontanili intercettate dal sedime 
ferroviario, una volta realizzato il 
necessario bypass, ricostituire 
esattamente le condizioni di flora 
caratteristici di tali sistemi antropici, 
ricomponendo il microsistema 
ambientale e paesaggistico 
preesistente. Per il ripristino del letto 
del corso d’acqua utilizzare 
prevalentemente materiali naturali.  

e MI07 

Il sedime ferroviario 
intercetta un solo fontanile 
ubicato alla pk di PE 
122+800  in comune di 
Desenzano del Garda.  In 
relazione alle 
caratteristiche specifiche 
del fontanile (depressione 
impermeabile alimentata 
esclusivamente da acqua 
meteorica), l'attuale 
depressione sarà tombata 
con materiale da bonifica 
ed il ripristino delle 
condizioni del fontanile 
interferito verrà effettuato 
mediante creazione di 
analoga depressione in 
area limitrofa e messa a 
dimora di vegetazione 
arborea ed arbustiva 
igrofila al fine di 
ricomporre il microsistema 
ambientale e 
paesaggistico 
preesistente. E' inoltre 
prevista la sistemazione 
spondale del nuovo 
fontanile con scogliera in 
massi 
rinverdita.L'intervento a 
verde è definito nel 
paragrafo 11.7 "S. 
Lorenzo" della relazione 
tecnica delle mitigazioni a 
verde. 

Elaborati inerenti le WBS 

IA11:IN0R11EE2P7IA1100008AIN0R11EE2ROIA1100001Ae 

RI42:IN0R11EE2P8RI4204002AIN0R11EE2PZRI4204002A 
 Recepita 

23 

a. Effettuare un'analisi sugli impatti in 
atmosfera che tenga conto dei valori di 
fondo di qualità dell’aria e degli effetti 
cumulativi dovuti ad eventuali 
contemporaneità con le varie attività di 
fronte avanzamento lavori, cantiere o 
cava legate alla realizzazione della 
linea ferroviaria, previste nelle 

d 

RL459, 
RL461, 
RL382, 
MB065, 
MB104, 
MB105, 
MB106 

In riscontro, è stato 
realizzato da società 

specializzate lo studio 
AERMOD tenendo conto 

delle indicazioni della 
presente prescrizione. 

Date le caratteristiche del 
territorio, lo studio è stato 

Studio AERMOD 
(elaborati della wbs OV30) 

Ottemperata   
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vicinanze.  eseguito suddividendolo 
per la tratta lombarda e la 

tratta veneta. 

23 

b. Effettuare anche una valutazione 
delle emissioni dei principali altri 
inquinanti derivanti dai motori dei 
mezzi di trasporto o d’opera (PM10, 
NOx, COV, CO), almeno, in via 
cautelativa, nelle situazioni ipotizzate 
come più critiche per questo fattore 
(ad es. principali cantieri operativi o 
cave), e verificarne gli impatti sui 
recettori, ivi incluse le colture di pregio.  
Per le suddette valutazioni utilizzare il 
modello AERMOD, modello gaussiano 
di riferimento dell'EPA per gli 
inquinanti primari, tenendo conto del 
cronoprogamma dettagliato dei lavori 
tale da permettere una quantificazione 
degli impatti sia per tratte omogenee 
che complessiva. 

Ottemperata  
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Sviluppare le opere di sistemazione a 
verde, di ripristino ambientale e di 
rinaturazione previste in progetto 
applicando le tecniche dell’ingegneria 
naturalistica, assumendo come 
riferimento, ad esempio: 
- "Linee guida per capitolati speciali 
per intevrenti di ingegneria 
naturalistica e lavori di opere a verde" 
Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, 
Edizione 2006; 
- "Quaderno delle opere tipo di 
ingegneria naturalistica", Reg. 
Lombardia, 2000; 
- "Manuale di ingegneria naturalistica", 
Reg. lazio, 2001; 
- "Atlante delle opere di sistemazione 
dei versanti", APAT, 2002. 

c 

NE14, 
MB019, 
MB020, 
MB049 

La progettazione delle 
opere di sistemazione a 
verde, di ripristino 
ambientale e di 
rinaturazione è stata 
eseguita applicando le 
tecniche dell’ingegneria 
naturalistica, assumendo 
come riferimenti, tra gli 
altri: 
- "Linee guida per 
capitolati speciali per 
intevrenti di ingegneria 
naturalistica e lavori di 
opere a verde" Ministero 
dell'Ambiente, Servizio 
VIA, Edizione 2006; 
- "Quaderno delle opere 
tipo di ingegneria 
naturalistica", Reg. 
Lombardia, 2000; 
- "Manuale di ingegneria 
naturalistica", Reg. lazio, 
2001; 
- "Atlante delle opere di 
sistemazione dei 
versanti", APAT, 2002. 

Relazione inerente la WBS IA11: 
IN0R11EE2ROIA1100001A 

 Recepita 
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Con riguardo ai fontanili interessati 
dalle opere ferroviarie, rispettare 
quanto stabilito per la Rete Ecologica 
Regionale, garantendo che sia 
mantenuta e migliorata la vegetazione 
forestale circostante, siano mantenute 
le siepi arbustive e quelle lianose di 
rovo, che venga effettuata una 
gestione naturalistica della rete idrica 
minore. 

c RL399 

Le opere ferroviarie 
Interessano un solo 
fontanile ubicato alla pk di 
PE 122+800  in comune 
di Desenzano del Garda. 
per quanto possibile la 
vegetazione circostante 
sarà mantenuta ed 
integrata con vegetazione 
arborea ed arbustiva 
igrofila al fine di 
ricomporre il microsistema 
ambientale e 
paesaggistico 
preesistente. E' inoltre 
prevista la sistemazione 
spondale del nuovo 
fontanile con scogliera in 
massi rinverdita al fine di 
garantire la  gestione 
naturalistica della rete 
idrica minore.L'intervento 
a verde è definito nel 
paragrafo 11.7 "S. 
Lorenzo" della relazione 
tecnica delle mitigazioni a 
verde. 

Elaborati inerenti le WBS 

IA11:IN0R11EE2P7IA1100008AIN0R11EE2ROIA1100001Ae 

RI42:IN0R11EE2P8RI4204002AIN0R11EE2PZRI4204002A 
 Recepita 
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32 

Indicare con precisione il numero e 
l’ubicazione dei passaggi faunistici, il 
numero e l’ubicazione di quelli che 
saranno oggetto di monitoraggio 
nonché il coordinamento di tali 
passaggi con quelli presenti in 
eventuali infrastrutture in 
affiancamento, al fine di garantire la 
biopermeabilità dell’area. 

c RL332 

La permeabilità ecologica 
dell’infrastruttura 
ferroviaria è in corso di 
valutazione da parte di 
ARPA Lombardia e ARPA 
Veneto ed è valutata 
nell’ambito del PMA 
componente Paesaggio 
metodica “Uso del Suolo 
e Connettività degli 
Ecosistemi”.  
Nel corso dei sopralluoghi 
in situ  e degli incontri 
tecnici sul tema si è già 
condiviso con ARPA 
Lombardia e ARPA 
Veneto che gli unici 
corridoi faunistici da 
monitorare - a fronte 
anche dell’assenza di tali 
sottopassi nella limitrofa 
infrastrutturale 
autostradale o ferroviaria -   
sono quelli che di per sé 
presentano caratteristiche 
naturali e coincidono con i 
viadotti Chiese, Mincio, 
Tionello e Tione dei 
Monti. 
 
Con riferimento, poi, alla 
viabilità extra-linea, nel 
corso della fase di 
approvazione del Progetto 
di Monitoraggio 
Ambientale, da parte dei 
tecnici di ARPA Veneto è 
stata rilevata la necessità 
di un passaggio fauna 
presso l’arteria stradale di 
collegamento tra SP56 e 
SP28 da realizzare a 
seguito della prescrizione 
n.223 del CIPE (delibera 
n. 42/17) nel comune di 

allegato 39 

e 
 IN0R11EE2BZNV21B0001 della wbs NV21 

Ottemperata   
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Peschiera del Garda 
(wbs=NV21). Il passaggio 
fauna in questo caso è 
stato inserito in progetto 
in corrispondenza del 
tombino ɸ 1000 alla 
progressiva 0+495 e si è 
data corrispondente 
evidenza ad ARPA 
Veneto attraverso la nota 
prot. E3/L – 00675/19 del 
22/05/19. 
 
Vedi inoltre quanto 
riportato per la successiva 
prescrizione n. 33. 
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33 

Assicurare, per l'intero sviluppo 
dell'opera, corridoi protetti di 
attraversamento (sottopassi faunistici 
e ponti ecologici) della fauna, in 
numero, forma e dimensioni adeguati 
per mitigare la discontinuità arrecata 
agli ecosistemi,  posti a circa 0,8 km 
l'uno dall'altro, con tolleranza di 0,2 km 
per i casi di interferenza con opere o 
edifici esistenti. 

c MB038 

Premesso che quanto 
richiesto nasce da una 
prescrizione formulata in 
riferimento all’intera linea 
ferroviaria comprensiva 
dello “Shunt” di Brescia 
successivamente 
stralciato dal CIPE, da 
una specifica ed 
approfondita verifica è 
emerso quanto segue:  
• I passaggi fauna nel 
progetto di CdS 
interessavano il solo tratto 
dello shunt ove la linea 
risultava o affiancata 
all’infrastruttura stradale 
“A.C.P.” (dotata di 
passaggi fauna) o non 
affiancata ad altra 
infrastruttura; in CdS si 
osservò che tali passaggi 
non risultavano sufficienti 
e a volte non erano 
corrispondenti con quelli 
presenti sulla strada cui si 
sarebbe affiancata la 
ferrovia. 
• A seguito 
dell’eliminazione dello 
shunt la linea ferroviaria 
risulta sempre in 
affiancamento ad A4 e FS 
storica (due infrastrutture 
non dotate di passaggi 
fauna) ad eccezione dei 
brevi tratti di trasferimento 
da una infrastruttura 
all’altra: tra 141+500 e 
143+000 dove la linea è in 
galleria (GN04 e GA17) e 
dunque non occorre alcun 
passaggio fauna; tra 
2+200 e 2+800 ove non è 
stato inserito un 

planimetrie della WBS MD00 ed elaborati indicati per la prescrizione n. 32 Recepita  
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passaggio fauna in 
relazione alla brevità del 
tratto (600 metri).  
• Nei tratti di 
affiancamento a 
infrastrutture prive di 
passaggi fauna, il 
passaggio fauna su AV 
avrebbe un effetto 
negativo sulla fauna 
(creando problemi di 
intrappolamento o di 
facilitazione all’accesso al 
sedime autostradale). 
• Dall’esame si ritiene 
dunque che l'unico punto 
ove un passaggio fauna 
potrebbe avere una certa 
utilità è in corrispondenza 
del tratto in 
quadrupllicamento tra 
2+200 e 2+800 
appartenente al lotto 
costruttivo 2 che sarà 
presentato in una fase 
successiva e dopo il 
finanziamento del lotto 
stesso. 
• Con riferimento, poi, alla 
viabilità extra-linea, come 
detto per la precedente 
prescrizione n. 32, nel 
progetto esecutivo è stato 
inserito un  passaggio 
fauna presso l’arteria 
stradale di collegamento 
tra SP56 e SP28 da 
realizzare a seguito della 
prescrizione n.223 del 
CIPE nel comune di 
Peschiera del Garda. 
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Predisporre uno studio  sulla salute 
pubblica rimodulando la 
caratterizzazione dello stato attuale 
della popolazione interessata dal 
progetto utilizzando dati disponbili 
almeno a livello provinciale per profilo 
demografico, cause di malattia, cause 
di morte; lo  studio dovrà essere 
pienamente rispondente alle Linee 
Guida per la VIA sulla componente 
salute pubblica, approvate dalla 
Regione Lombardia il 24.01.2014, con 
DGR n. X/1266. In particolare nel 
documento sopracitato si richiede 
l’identificazione della popolazione 
potenzialmente interessata dall’opera 
e dalle sue ricadute, dei segmenti 
della popolazione cui dedicare 
particolare attenzione, stimando sia gli 
effetti positivi sul benessere e la 
qualità della vita che il progetto può 
comportare sia quelli negativi con 
sviluppo di patologie e fattori di rischio, 
affrontando le situazioni di incertezza 
conoscitiva, con il principio di 
precauzione, favorendo la adozione di 
decisioni fondate su evidenze 
scientificamente valide e condivise. 
Oltre alla valutazione di impatto 
dell’opera per la fase di esercizio - in 
particolare per le componenti rumore e 
vibrazioni -  anche la fase di cantiere 
di lunga durata rappresenta di per sé 
uno scenario da studiare, sotto il 
profilo dell’impatto ambientale e 
sanitario, in particolare per la 
componente atmosfera.Inoltre quando 
trattasi di un’opera che comporti la 
contemporaneità di più cantiere, come 
in questo caso, è necessaria una 
valutazione di impatto cumulativo, sia 
per quanto di pertinenza del progetto 
in senso stretto, sia per l’aggiungersi 
di questo agli elementi di pressione 
ambientale e sanitaria già presenti 

c 

RL436, 
MB039, 
MB040, 
MB104 

In riscontro, è stato 
realizzato da società 
specializzata lo Studio 
sulla salute pubblica, 
tenendo conto delle 
indicazioni della presente 
prescrizione. 

Studio sulla salute pubblica(elaborati della wbs OV30)  Ottemperata  
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nell’area. 

39 

Prevedere in fase di progettazione 
esecutiva approfondimenti volti al 
miglioramento della qualità 
architettonica delle opere in relazione 
al loro impatto sul paesaggio, così 
come puntualmente previsto nel 
parere del MIBACT con particolare 
riferimento alle barriere antirumore, ai 
viadotti ed alle opere di sostegno. 

f 

MB046, 
MB047, 

MI05, MI06, 
MI07, MI08, 
MI09, MI10, 
MI11, MI12, 
MI13, MI14, 
MI15, MI16, 
MI17, MI18, 

MI19 

Quanto previsto dal 
parere MiBACT è 
contenuto nelle altre 
prescrizioni CIPE cui si 
rimanda formulate da 
MIBAC. Si precisa: 
- per quanto riguarda le 
barriere antirumore nelle 
aree particolarmente 
sensibili (fiume Chiese e 
Torre S. Martino) è 
prevista l'adozione di 
pannelli trasparenti; 
- il viadotto Chiese è stato 
modificato inserendo una 
veletta finalizzata a 
migiorare l'aspetto 
dell'impalcato 
"semplificando" la 
percezione del manufatto;  
- le opere di sostegno e le 
barriere antirumore, sono 
state mitigate inserendo, 
ove possibile, interventi a 
verde con funzione di 
mascheramento. 

Elaborati, della wbs VI11: INOR11EE2BZVI1105023, 
INOR11EE2P9VI1105001,  INOR11EE2P9VI1105002,  

INOR11EE2P9VI1105003; 
 Elaborati delle wbs IA10 e IA11. 

 Ottemperata  
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50 

In considerazione degli obblighi di 
pubblicizzazione dei dati ambientali, 
predisporre uno specifico Sistema 
Informativo Territoriale, i cui contenuti 
saranno definiti e concordati 
nell’ambito dell’Osservatorio 
Ambientale. 

c 
RL215, 
RV070 

Durante la seduta di OA 
del 04/04/19, si è fatta 
una proposta a riguardo 
del sistema informativo 
territoriale. L'osservatorio 
ambientale valuterà 
quanto presentato nel 
corso delle prossime 
riunioni 

Verbale OA del 04/04/19 
(Allegato 31) 

 
Verbale OA del 03/07/19 

(Allegato 31bis) 

Ottemperata   

51 

a. Fare in modo che la 
strumentazione, le modalità di 
campionamento e le analisi siano 
conformi alle norme di qualità vigenti; i 
laboratori di analisi dovranno essere 
accreditati (ACCREDIA) 

c 

RL234, 
RV081, 
RL235, 
RV082, 
MB089 

Nell'ambito delle gare, 
sono stati richiesti alcuni 
requisiti minimi per 
effettuare le attività 
ambientali tra cui quelli 
indicati in prescrizione.  

Requisiti minimi gara monitoraggio ambientale 
(allegato 15) 

Ottemperata   
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87 

In occasione dell’aggiornamento del 
Piano di Utilizzo prevedere di 
concordare con ARPA un 
ampliamento del PMA, in tutte le zone 
interessate dai lavori, incluse le aree 
interessate dai nuovi siti di deposito 
finali, relativamente al controllo degli 
impatti relativi al rumore ed alla qualità 
dell'aria, con lo scopo di definire con 
essa e in accordo con le normative 
vigenti, le azioni di mitigazione 
eventualmete necessarie , e, ad 
attività avviate:-effettuare una verifica 
puntuale sui ricettori più vicini ai 
cantieri e/o tracciato, mediante 
monitoraggio fonometrico, al fine di 
identificare le eventuali criticità residue 
e di conseguenza individuare le 
tecniche di mitigazione più idonee;- 
aggiornare il Protocollo Operativo con 
Regione provincia e ARPA  locale, 
relativo a rilevamento, valutazione e 
monitoraggio della qualità dell'aria e 
delle misure di riduzione delle attività 
inquinanti, comprendendovi i 
provvedimenti efficaci per limitare, o 
sopsendere, le attività che 
contribuiscono al rischio che i rispettivi 
valori limite, valori obiettivo e soglie di 
allarme relaativi alla componente, 
possano essere superati;- definire le 
modalità per la stabilizzazione a calce 
delle terre così come previsto dall'all.3 
del DM 161. 

a MB130 

In data 26/07/19, è stato 
convocato un tavolo 
tecnico da parte di 
ISPRA-ARPAL-ARPAV 
proprio al fine di definire 
eventuali ampliamenti al 
PMA , con eventuale 
supporto di precise 
verifiche puntuali sui 
recettori.Nella medesima 
riunione, si è inoltre 
discusso anche del 
protocollo operativo della 
componente atmosfera 
(rif. nota CEPAV DUE 
prot. E3/L - 00748/18 del 
13/12/18), rispetto al 
quale ISPRA e le ARPA 
rimandano ad un 
confronto in Osservatorio 
Ambientale, per darne 
opportuno corso.A 
riguardo del tema della 
stabilizzazione a calce, 
fermo restando quanto già 
stabilito nel PUT 
approvato, è previsto un 
ulteriore incontro con gli 
Enti di controllo prima di 
impiegare questa normale 
pratica autorizzata in 
cantiere.  

ODG tavolo tecnico ISPRA-ARPAL-ARPAV del 26/07/19(allegato 42) nota 
CEPAV Due prot. E3/L - 00748/18 del 13/12/18(allegato 43)  

 Recepita 
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89 

In occasione dell’aggiornamento del 
Piano di Utilizzo provvedere, qualora il 
monitoraggio in corso d'opera delle 
acque superficiali dovesse rinvenire 
valori di concentrazione di un 
qualuque contaminante superiori al 
75% dei limiti previsti dal D. Lgs. 
116/2008 "Attuazione della Direttiva 
2006/7/CE relativa alla getione della 
qualità della acque di balneazione e 
abrogazione della Direttiva 
76/160/CEE" e relativo Decreto 
Attuativo, con particolare riferimento ai 
parameri battereologici per le acque 
interne, a ridi legge per la balneabilità, 
a rinfittire i campionamenti a cadenza 
quindicinale. 

a MB132 

Come contenuto nel PMA 
esecutivo condiviso con le 
ARPA territorialmente 
competenti, si è stabilito 
con gli Enti di controllo 
che la rete dei CIS 
interferiti dall'opera non 
rientra tra le acque di 
balneazione. Il commento 
è poi riportato nella 
specifica tecnica delle 
Acque superficiali. 

Estratto Specifica tecnica Acque superficiali 
(Allegato 44) 

Recepita   

99 

In occasione dell’aggiornamento del 
Piano di Utilizzo provvedere 
all’individuazione e alla comunicazione 
del soggetto esecutore del Piano di 
Utilizzo. 

a MB143 

In considerazione della 
suddivisione delle opere 
in diretta ed in appalto, il 
consorzio Cepav due 
risulta proponente per 
l'intero Piano di Utilizzo 
mentre risulta esecutore 
delle sole opere in diretta. 
A gare d'appalto ultimate 
saranno comunicati i vari 
soggetti esecutori.   

Piano di Utilizzo 
(allegati 10 e 10bis) 

Dichiarata 
RECEPITA con 

Decreto 
Direttoriale n. 

239 del 
05.07.2019 - 
parere 3045 

CTVA del 
14.06.2019 
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Aggiornamento Cepav due     

A valle del parere 
della CTVIA-VAS n. 
2988/19 riguardante 
l'approvazione del Piano 
di Utilizzo DM 161/12, è 
richiesto al Consorzio 
CEPAV Due nel quadro 
prescrittivo di stabilire 
prima dell'inizio dei lavori  
il soggetto esecutore 
materiale del PUT. Con 
nota prot. E3/L - 
000690/19 del 27/05/19 il 
CEPAV Due (già 
Proponente) ha 
comunicato di essere per 
tutti i lavori della tratta il 
soggetto esecutore ai 
sensi e per gli effetti del 
DM 161/12. I 
subappaltatori/appaltatori 
che interverranno si 
configurano invece come 
produttori dei materiali da 
scavo. 

Nota prot. E3/L - 00690/19 
del 27/05/19 
(allegato 45) 

 Recepita 

10
8 

Provvedere ad inserire sul portale 
dell’ISPRA le informazioni secondo le 
specifiche del Disciplinare Terre e 
Rocce di Scavo, definendo, tra le altre 
questioni, quelle relative al sito di 
produzione, al sito di deposito 
intermedio e al sito di destinazione. 

a MB177 

In base al Disciplinare 
ISPRA e con rif. all'art 13 
del DM 161/12, la 
comunicazione può 
essere effettuata 
dall'Autorità competente 
successivamente 
all'autenticazione  sul 
Portale all'indirizzo 
www.terrerocce.isprambie
nte.it.Non è permesso al 
Proponente/Esecutore di 
registrarsi correttamente  
all'interno del sito 
succitato.  

  
Recepita ma 

non 
ottemperabile  
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11
8 

Con riferimento al reticolo idrografico 
di competenza AIPO: 
- comunicare all'Agenzia le date di 
inizio lavori delle opere che 
interessano i corpi idrici; 
- sottoporre a preventiva 
autorizzazione da parte di AIPO ogni 
variazione progettuale inerente gli 
aspetti idraulici che dovesse 
intervenire in fase di esecuzione; 
- garantire, in tutte le fasi lavorative, le 
quote di sommità spondale e/o 
arginale così come l’accessibilità alle 
piste di servizio per lo svolgimento dei 
compiti di AIPO; 
- concordare in fase esecutiva con 
AIPO eventuali opere di rinforzo e 
ringrosso delle sponde dei tratti pensili 
e/o sagome arginali. 

e 
RL022, 
RL024, 

RL31, RL32 

il Progetto Esecutivo delle 
opere di competenza 
dell'Agenzia AIPO è stato 
trasmesso per 
approvazione degli ambiti 
di competenza. 
Il PE del Viadotto Mincio 
(wbs VI12) è stato istruito 
positivamente 
dall'Agenzia con nota 
allegata. 
Il PE del Viadotto Chiese 
ferroviario e stradale (wbs 
VI11 NW20) è stato 
istruito positivamente 
dall'Agenzia con nota 
allegata. 
 
In fase esecutiva 
verranno coordinate le 
attività con l'Agenzia 
AIPO 

Lettere di trasmissione / approvazione del PE ad AIPO delle opere di 
competenza (NW20 VI11 VI12) 

 Recepita 

11
9 

Garantire al personale dei gestori della 
rete irrigua ed ai relativi mezzi d’opera 
la completa accessibilità ai manufatti 
esistenti e a quelli di nuova 
realizzazione, esterni al sedime 
ferroviario nonché la manovrabilità e la 
facilità di accesso delle nuove strutture 
di deviazione dell’acqua sia consorziali 
che private, da realizzarsi in 
carpenteria metallica (paratoie, viti 
senza fine, rulli movimentatori, ecc.), 
sia nella fase di costruzione, sia al 
termine dei lavori. 

e 

RL044, 
RL051, 
BC10, 
GC06 

La prescrizione è stata 
recepita nel progetto 
esecutivo negli elaborati 
relativi ai singoli 
attraversamenti ed alle 
opere di linea, quali  
- gallerie, trincee, rilevati 
con specifico riferimento 
alle planimetrie di linea ed 
idrauliche di dettaglio 

Planimetrie di progetto di linea 
Relazione idraulica VI11, VI12, VI13, VI14 

Elaborati di dettaglio sistemazioni corsi d'acqua maggiori (IN62, IN73, 
IN75, IN76) 

 Ottemperata  
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12
5 

Assicurare che la quota di posa dei 
pozzi perdenti per la dispersione delle 
acque meteoriche tenga conto 
dell'estensione dello strato del 
sottosuolo idoneo a ricevere le acque 
di dilavamento. 

e 
RV043, 
VR12 

Laddove il terreno lo 
permette (a seguito di 
prove di permeabilità) è 
stato adottata la soluzione 
di canalette drenanti 
opportunamente 
dimensionate per 
raccogliere le acque 
meteoriche di piattaforma 

Planimetrie di progetto di linea Ottemperata   

13
4 

a. Verificare dal punto di vista dei 
possibili impatti sulla qualità dell'aria in 
fase di costruzione le seguenti 
situazioni: 
- recettore posto a nord di Cascina 
Montelungo, in comune di Desenzano 
del Garda, e in affaccio a una pista di 
cantiere non asfaltata; 
- recettori e colture pregiate individuati 
a nord ella BAP 101 e a nord delle 
BAP 102 e 103; 

d 
RL182, 
RL186 

Il nuovo piano di 
cantierizzazione prevede 
l'utilizzo della strada 
asfaltata  in affaccio al 
ricettore posto a nord 
della Cascina 
Montelungo. La pista 
sterrata inizierà dalla 
distanza di 200 metri dal 
ricettore.   Inoltre per 
monitorare la qualità 
dell'aria della zona 
interessata dai cantieri 
per la realizzazione della 
GN02 e GA07 sono 
previste una postazione in 
continuo ed una mobile. 
Per quanto riguarda i 
ricettori e le colture 
pregiate segnalati, questi 
sono stati oggetto di 
opportune verifiche 
nell'ambito della 
condivisione del Progetto 
di monitoraggio 
ambientale con le ARPA 
territorialmente 
competenti. Tale 
approccio operativo di 
monitoraggio sarà in 
seguito verificato in fase 
di Corso d'Opera, per 
eventuali integrazioni di 
concerto con gli Enti di 
controllo. 

Dossier dei cantieri e  
studio del traffico  

(elaborati della wbs OV30) 
 

Progetto di monitoraggio ambientale  
(elaborati della wbs MA10) 

 
Sistema di Gestione Ambientale  

(allegato 9) 

Recepita  
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13
6 

Quantificare le aree arboree e 
arbustive che verranno eliminate in 
fase di cantierizzazione ed eseguire 
nuovi impianti compensativi di 
essenza autoctone in aree indicate 
dalle amministrazioni comunali   

d 

RL038, 
RL414, 
RL470, 
RL472, 
RV049, 
RV054 

La stima della 
vegetazione arboreo - 
arbustiva che verrà 
asportata in fase di 
cantierizzazione  è 
riportata nelle specifiche 
tecniche di PMAPrima di 
procedere ai tagli della 
vegetazione interferente, 
sarà data comunicazione 
alle amministrazioni locali 
con indicazione dei 
ripristini post operam 
proposti in accordo con i 
regolamenti comunali. Gli 
interventi  compensativi 
saranno eseguiti nelle 
aree che indicheranno i 
Comuni. A supporto, si 
riporta la nota trasmessa 
al Comune di 
Sommacampagna. 

Specifica tecnica PMA Fauna, Vegetazione e Ecosistemi(elaborato della 
wbs MA10)Nota di comunicazione taglio vegetazione interferente vs 

Comune di Sommacampagna(Allegato 32) 

Dichiarata 
RECEPITA con 

Decreto 
Direttoriale n. 

239 del 
05.07.2019 - 
parere 3045 

CTVA del 
14.06.2019 

Aggiornamento Cepav due     

A seguito della nota al 
Comune di  
Sommacampagna citata, 
sono state inviate altre 
informative,  raccolte 
nell'Allegato 32bis. 

Nota di comunicazione taglio vegetazione interferente vs Comuni della tratta 

(Allegato 32bis) 
Ottemperata   
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14
9 

Durante la fase di cantiere provvedere 
alla ricaratterizzazione dei materiali 
relativi agli scavi dove sono stati 
registrati superamenti relativi al limiti di 
colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 
5, al Titolo V Parte IV del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii. 

a MB149 

Si dare seguito a quanto 
previsto dalla presente 
prescrizione nella fase 
esecutiva considerando 
che tali superamenti si 
riferiscono ai siti non 
conformi. 

Piano di Utilizzo 
(allegati 10 e 10bis) 

Dichiarata 
RECEPITA con 

Decreto 
Direttoriale n. 

239 del 
05.07.2019 - 
parere 3045 

CTVA del 
14.06.2019 

Aggiornamento Cepav due     

In aggiunta a quanto 
precedentemente 
comunicato, nell'Allegato 
4,6 sono inserite le 
comunicazioni relative alle 
campagne ambientali di 
accertamento prescritte. 

Comunicazioni ricampionamenti siti non conformi 
(allegato 46) 

Recepita   

15
5 

a. Durante la fase di cantiere, in merito 
ai trattamenti di normale pratica 
industriale (con particolare riferimento 
alla stabilizzazione delle terre a calce 
e/o pozzolana), ritenuta necessaria 
un’estrema cautela riguardo alle 
suddette lavorazioni, a causa dei 
possibili impatti conseguenti alla 
dispersione della calce nell’ambiente, 
concordare preventivamente le 
modalità operative con le ARPA 
competenti; 

a MB161 

In fase di cantiere, prima 
dell’inizio dei lavori relativi 
al trattamento suddetto, si 
procederà a stabilire 
congiuntamente con le 
ARPA le modalità 
operative. 

Piano di Utilizzo (allegati 10 e 10bis)-S.G.A. IN0R10EE2PTIK0000004A - 
Gestione delle emissioni in atmosfera(allegato 9) 

Ottemperata 
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Aggiornamento Cepav due     

In aggiunta a quanto già 
indicato, si precisa che 
l'argomento è stato 
ripreso anche nell'ultimo 
tavolo tecnico con ISPRA-
ARPAL-ARPAV del 
25/06/19, in cui si 
conferma che il tema sarà 
ripreso in un'altra 
riunione, prima di 
impiegare questa normale 
pratica industriale 
autorizzata in cantiere 
(Allegato 47) 

Verbale di coordinamento ambiente del 25/06/19 
(Allegato 47) 

Ottemperata  

15
5 

b. Tenuto conto che per la calce viva 
esiste un valore IDLH “Immediately 
Dangeorus for Life and Health”, 
ovvero di immediata pericolosità per la 
vita e la salute, corrispondente a una 
concentrazione in aria di 25 mg/m3, 
garantire che gli intervalli di tempo tra 
le operazioni di spargimento e quelle 
di miscelazione siano ridotti al 
massimo a 15 minuti. 

a MB161 

In fase di cantiere, prima 
dell’inizio dei lavori relativi 
al trattamento suddetto, si 
procederà a stabilire 
congiuntamente con le 
ARPA le modalità 
operative. 

Piano di Utilizzo 
(allegati 10 e 10bis) 

- 
S.G.A. IN0R10EE2PTIK0000004A - Gestione delle emissioni in atmosfera 

(allegato 9) 

Dichiarata 
RECEPITA con 

Decreto 
Direttoriale n. 

239 del 
05.07.2019 - 
parere 3045 

CTVA del 
14.06.2019 
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Aggiornamento Cepav due     

In aggiunta a quanto già 
indicato, si precisa che 
l'argomento è stato 
ripreso anche nell'ultimo 
tavolo tecnico con ISPRA-
ARPAL-ARPAV del 
25/06/19, in cui si 
conferma che il tema sarà 
ripreso in un'altra 
riunione, prima di 
impiegare questa normale 
pratica industriale 
autorizzata in cantiere 
(Allegato 47) 

Verbale di coordinamento ambiente del 25/06/19 
(Allegato 47) 

Recepita  

15
8 

In riferimento alla stabilizzazione delle 
terre a calce e/o pozzolana, garantire 
che la superficie trattata a calce 
giornalmente non sia superiore a 
quella lavorabile nel medesimo 
periodo di tempo (completamento 
delle fasi di miscelazione e 
compattazione) al fine di prevenire 
l’asportazione eolica della calce. 

a MB164 

In fase di cantiere sarà 
prevista specifica 
procedura di gestione che 
implementerà quanto già 
inidcato nel Sistema di 
Gestione Ambientale a 
riguardo delle emissioni in 
atmosfera 

Piano di Utilizzo 
(allegati 10 e 10bis) 

- 
S.G.A. IN0R10EE2PTIK0000004A - Gestione delle emissioni in atmosfera 

(allegato 9) 

Dichiarata 
RECEPITA con 

Decreto 
Direttoriale n. 

239 del 
05.07.2019 - 
parere 3045 

CTVA del 
14.06.2019 
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Aggiornamento Cepav due     

In aggiunta a quanto già 
indicato, si precisa che 
l'argomento è stato 
ripreso anche nell'ultimo 
tavolo tecnico con ISPRA-
ARPAL-ARPAV del 
25/06/19, in cui si 
conferma che il tema sarà 
ripreso in un'altra 
riunione, prima di 
impiegare questa normale 
pratica industriale 
autorizzata in cantiere 
(Allegato 47) 

Verbale di coordinamento ambiente del 25/06/19 
(Allegato 47) 

 Recepita 

15
9 

In riferimento alla stabilizzazione delle 
terre a calce e/o pozzolana,garantire 
che la compattazione sia condotta con 
metodologie e velocità di lavoro atte a 
non creare sviluppo di polveri. 

a MB165 

In fase di cantiere sarà 
prevista specifica 
procedura di gestione che 
implementerà quanto già 
inidcato nel Sistema di 
Gestione Ambientale a 
riguardo delle emissioni in 
atmosfera 

Piano di Utilizzo(allegati 10 e 10bis)-S.G.A. IN0R10EE2PTIK0000004A - 
Gestione delle emissioni in atmosfera(allegato 9) 

Dichiarata 
RECEPITA con 

Decreto 
Direttoriale n. 

239 del 
05.07.2019 - 
parere 3045 

CTVA del 
14.06.2019 
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Aggiornamento Cepav due     

In aggiunta a quanto già 
indicato, si precisa che 
l'argomento è stato 
ripreso anche nell'ultimo 
tavolo tecnico con ISPRA-
ARPAL-ARPAV del 
25/06/19, in cui si 
conferma che il tema sarà 
ripreso in un'altra 
riunione, prima di 
impiegare questa normale 
pratica industriale 
autorizzata in cantiere 
(Allegato 47) 

Verbale di coordinamento ambiente del 25/06/19 
(Allegato 47) 

Recepita  

16
0 

In riferimento alla stabilizzazione delle 
terre a calce e/o pozzolana, garantire 
che  il personale addetto alle 
operazioni di stabilizzazione con la 
calce sia informato anche di tutti gli 
aspetti ambientali correlati alla 
lavorazione e sia formato rispetto alle 
procedure e alle attività da mettere in 
atto per evitare impatti sull’ambiente. 

a MB166 

In fase di cantiere sarà 
prevista specifica 
procedura di gestione che 
implementerà quanto già 
inidcato nel Sistema di 
Gestione Ambientale a 
riguardo delle emissioni in 
atmosfera 

Piano di Utilizzo 
(allegati 10 e 10bis) 

- 
S.G.A. IN0R10EE2PTIK0000004A - Gestione delle emissioni in atmosfera 

(allegato 9) 

Dichiarata 
RECEPITA con 

Decreto 
Direttoriale n. 

239 del 
05.07.2019 - 
parere 3045 

CTVA del 
14.06.2019 
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Aggiornamento Cepav due     

In aggiunta a quanto già 
indicato, si precisa che 
l'argomento è stato 
ripreso anche nell'ultimo 
tavolo tecnico con ISPRA-
ARPAL-ARPAV del 
25/06/19, in cui si 
conferma che il tema sarà 
ripreso in un'altra 
riunione, prima di 
impiegare questa normale 
pratica industriale 
autorizzata in cantiere 
(Allegato 47) 

Verbale di coordinamento ambiente del 25/06/19 
(Allegato 47) 

Recepita  

16
8 

Laddove l'attivazione del "Lotto 
Brescia Est-Verona (escluso Nodo)" 
dovesse intervenire nel periodo 
antecedente l'entrata in funzione del 
"Nodo di Verona", realizzare un bivio 
provvisorio con la linea storica in 
prossimità della fine della tratta di 
competenza del GC.   

k LP 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo il bivio a raso 
provvisorio sia sul BP che 
sul BD di raccordo tra il 
tracciato della linea AV (in 
prossimità della pk 150) e 
la linea storica Milano-
Venezia 

Elaborati inerente la WBS RI62  Ottemperata  

16
9 

Ridurre le aree di mitigazioni a verde 
che insistono su aree attualmente 
coltivate a vigneto, mantenendo solo 
quelle che a seguito degli espropri per 
le opere ferroviarie, per dimensioni e/o 
ubicazione, non risulteranno più 
coltivabili proficuamente. 

c MB113 

Tutte le aree di mitigazioni 
a verde previste nel 
progetto definitivo che 
risultavano su aree 
attualmente coltivate a 
vigneto sono state 
eliminate, mantenendo 
solo quelle che, a seguito 
degli espropri per le opere 
ferroviarie, per dimensioni 
e/o ubicazione, non 
risulteranno più coltivabili 
proficuamente. 

Elaborati della wbs IA11  Ottemperata  



Linea AV/AC Torino - Venezia, Tratta Milano - Verona, Lotto funzionale Brescia est - Verona". Verifica di Attuazione ex Art. 185 c. 6 e 7 del Dlgs 163/2006 Lotto costruttivo 1 (Pacchetti 4 – 5 – 6) 

 

29 

17
1 

In fase di progettazione esecutiva 
specificare le modalità di raccolta e 
allontanamento delle acque 
meteoriche nell’area di cantiere 
relativa alla costruzione della 
sottostazione di Calcinato. 

e RL397 

E' stato previsto un 
sistema di fossi drenanti 
al piede del rilevato su cui 
viene realizzato il piazzale 
della sottostazione di 
Calcinato 

Elaborati della wbs RI40  Ottemperata  

18
3 

Nel comune di Calcinato, in ragione 
dell’eliminazione del previsto nuovo 
cavalcavia di Via Cavour, assicurare il 
collegamento viario tra le frazioni 
Ponte San Marco, Calcinatello e il 
capoluogo comunale per mezzo di una 
nuova viabilità che collegherà l’attuale 
Via Cavour a Via Stazione attraverso:i. 
un nuovo tratto di viabilità tra Via 
Cavour e l’inizio di Via Zemogna con 
nuovo ponte sul Chiese; 

b 
CA14, 
RL113, 

reCA09e 

La prescrizione CIPE è 
stata recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di nuova 
viabilità tra Via Cavour e 
Via Zemogna, con un 
ponte di scavalco del 
fiume Chiese, 
riqualificando la strada 
esistente fino alla rotonda 
posta al termine della 
rampa sud del cavalcavia 
di Via Stazione. La 
sezione stradale tipo F2 
risulta di larghezza 
pavimentata pari a 8,5 m, 
costituita da due corsie di 
3,25 m e da due banchine 
laterali della larghezza 
pari ad 1 m. Il ponte ha 
una lunghezza 
complessiva pari a 
389.20m; la luce di 
calcolo delle diverse 
campate vaira da 33.60 a 
80.00 m. Lateralmente è 
prevista una pista 
ciclopedonale di 
larghezza netta pari a 
2,50m 

Elaborati inerente la WBS NV20 

 Recepita e sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante  
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18
3 

Nel comune di Calcinato, in ragione 
dell’eliminazione del previsto nuovo 
cavalcavia di Via Cavour, assicurare il 
collegamento viario tra le frazioni 
Ponte San Marco, Calcinatello e il 
capoluogo comunale per mezzo di una 
nuova viabilità che collegherà l’attuale 
Via Cavour a Via Stazione attraverso: 
ii. una nuova rotatoria su Via Cavour 
in corrispondenza dell’incrocio con la 
nuova viabilità di cui al punto 
precedente; 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di una 
rotatoria a tre rami, 
composta da un’aiuola 
circolare di raggio pari a 
8.50 m, una carreggiata 
larga 7.00 m completata 
da banchine laterali da 
1.00 m ciascuna, per un 
diametro esterno pari a 
35.00 m. La piattaforma 
pavimentata viene 
completata da arginelli 
laterali di 1.05 m in 
terreno vegetale 

Elaborati inerente la WBS NV20 

 Recepita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante  

18
3 

Nel comune di Calcinato, in ragione 
dell’eliminazione del previsto nuovo 
cavalcavia di Via Cavour, assicurare il 
collegamento viario tra le frazioni 
Ponte San Marco, Calcinatello e il 
capoluogo comunale per mezzo di una 
nuova viabilità che collegherà l’attuale 
Via Cavour a Via Stazione attraverso: 
iii. la realizzazione di una pista 
ciclabile su Via Cavour dalla rotatoria 
di cui al punto ii) sino all’incrocio con 
Via Bianchi; 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di una pista 
ciclabile che prende 
origine dall’incrocio di Via 
Cavour con Via Bianchi, si 
sviluppa su Via Cavour 
(per una lunghezza di 
circa 216), interessa la 
nuova rotonda di Via 
Cavour e la nuova 
viabilità, fino a 
raggiungere la rotonda al 
termine della rampa sud 
del cavalcavia di Via 
Stazione. 
La pista ha larghezza di 
2,5m. 

Elaborati inerente la WBS NV20 

  Recepita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante  
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18
3 

Nel comune di Calcinato, in ragione 
dell’eliminazione del previsto nuovo 
cavalcavia di Via Cavour, assicurare il 
collegamento viario tra le frazioni 
Ponte San Marco, Calcinatello e il 
capoluogo comunale per mezzo di una 
nuova viabilità che collegherà l’attuale 
Via Cavour a Via Stazione attraverso: 
iv. la riqualificazione di Via Zemogna 
con inserimento di pista ciclabile dal 
termine della nuova viabilità di cui la 
punto i) con Via Stazione; 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
riqualificazione della Via 
Zemogna , come descritta 
alla prescrizione 183 i. 

Elaborati inerente la WBS NV20 

   Recepita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante  

18
3 

Nel comune di Calcinato, in ragione 
dell’eliminazione del previsto nuovo 
cavalcavia di Via Cavour, assicurare il 
collegamento viario tra le frazioni 
Ponte San Marco, Calcinatello e il 
capoluogo comunale per mezzo di una 
nuova viabilità che collegherà l’attuale 
Via Cavour a Via Stazione attraverso: 
v. l’illuminazione pubblica dei tratti viari 
di tutti i suddetti interventi. 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo 
l'illuminazione lungo tutta 
la via Zemogna 

Elaborati inerente la WBS NV20 

    Recepita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

18
4 

Ampliare, nel comune di Calcinato, il 
parco giochi posto a sud nell’area 
precedentemente occupata 
dall’innesto di Via Berlinguer con Via 
Stazione, innesto eliminato nel 
progetto definitivo in quanto 
interferente con la rampa del 
cavalcavia.   

b 
CA15, 

reCA11b 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo un 
ampliamento del parco 
giochi  posto a sud 
nell’area 
precedentemente 
occupata dall’innesto di 
Via Berlinguer con Via 
Stazione. 

Elaborati inerente la WBS OV19 

     Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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18
7 

Nel comune di Calcinato:a. Modificare 
il collegamento della Via Rovadino e 
Via Pradella utilizzando un percorso 
parallelo alla Via Rovadino,  e 
traslando verso Sud la rotatoria 
prevista.  

b 

CA21, 
RL115, 

reCA13a, 
reCA13b 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo una 
traslazione verso sud 
della rotatoria all’incrocio 
con Via Pradella. 

Elaborati inerente la WBS SL88 
 Ottemperata. 
Variante M5 

18
7 

Nel comune di Calcinato: 
b. Modificare altresì la viabilità di 
accesso alle abitazioni poste a Sud 
della suddetta rotatoria utilizzando un 
percorso al confine dei fondi e, per 
quanto possibile, sulla sede delle 
attuali strade poderali. 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di una 
rotonda che consente 
l’innesto alla viabilità di 
accesso alle abitazioni. 
Su tale rotatoria si 
innestano l’asse stradale 
principale e 1 ramo di 
collegamento con la 
viabilità esistente e un 
ramo di collegamento con 
via Pradella. 

Elaborati inerente la WBS SL88 
 Ottemperata 
variante M5 

19
0 

Nel comune di Calcinato: 
a. Modificare la rotatoria posta al 
termine della rampa sud del 
cavalcavia, con previsione di una 
rotatoria adeguata a smistare 
adeguatamente le seguenti viabilità: 
Via Stazione (innesti nord e sud), Via 
Zemogna, Via Cimitero;  

b 
CA13, 

reCA11c, 
reCA11d 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la traslazione 
verso est della rotatoria 
(IR18) posta al termine 
della rampa sud del 
cavalcavia, con una 
configurazione atta a 
smistare adeguatamente 
le viabilità di Via Stazione 
(innesti nord e sud), Via 
Zemogna e Via Cimitero.  

Elaborati inerente la WBS IV18 

      Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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19
0 

Nelc omune di Calcinato: 
b. Salvaguardare, con la nuova 
previsione progettuale,  gli attuali 
campi sortivi posti all’incrocio tra Via 
Zemogna e Via Stazione; 

La nuova configurazione 
della rotatoria posta al 
termine della rampa sud 
eel cavalcavia di Via 
Stazione salvaguarda gli 
attuali campi sportivi posti 
all’incrocio tra Via 
Zemogna e Via Stazione, 
grazie ad una traslazione 
verso est della rotatoria 
stessa. 

Elaborati inerente la WBS IV18 

       Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

19
0 

Nel comune di Calcinato: 
c. Delocalizzare inoltre la Santella e il 
monumento presenti in prossimità del 
previsto nuovo cavalcaferrovia di Via 
Stazione prima dell’inizio dei lavori di 
costruzione del cavalcaferrovia stesso.  

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
ricollocazione della 
santella e del monumento 
all’aviatore, la cui 
posizione attuale 
interferisce con la rampa 
sud del cavalcavia di Via 
Stazione, nell’area 
immediatamente ad est 
della rampa medesima 

Elaborati inerente la WBS OV07 

        Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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19
3 

Nel comune di Castelnuovo del Garda: 
b. Prevedere altresì la realizzazione di 
detta pista per una lunghezza di circa 
960 m in modo da consentire, sia a 
Nord che a Sud della linea AV, il 
ricongiugimento con la pista attuale. 

  
CS08, 

RV101, 
reCS10 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di una pista 
ciclabile sottopassante il 
viadotto VI13. Il tracciato 
della pista ciclabile ha una 
lunghezza complessiva di 
circa 745 m e ricollega 
Via Cà Brusà con il 
sottopasso della A4 al 
chilometro 257. Nel primo 
tratto per circa 350 m la 
pista è affiancata sul lato 
sud ad una strada bianca 
che ripristina l’acceso ad 
un fondo altrimenti 
intercluso. La pista ha 
larghezza di 2.50m 

Elaborati inerente la WBS INY3 

         Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

19
4 

Realizzare, nel comune di 
Castelnuovo del Garda, la bonifica del 
sito di preesistente discarica di car fluff 
rinvenuta nell'area della ditta OHA s.r.l 
(in fallimento), interessata dalla 
costruzione della rampa nord del 
cavalcaferrovia SP27 di Mongabia alla 
pk 128+748.   

a 
CS09, 

reCS06b 

Attualmente , si è dato 
corso - nel rispetto della 
prescrizione ministeriali - 
alla fase di 
ricampionamento del sito 
in oggetto (come 
richiamato nelle 
comunicazioni di cui 
all'Allegato 46). A valle di 
tale accertamento 
analitico, si procederà con 
le relative attività di 
gestione del sito. 

Comunicazioni ricampionamenti siti non conformi 
(allegato 46) 

         Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

19
6 

Dopo la realizzazione della galleria 
artificiale Paradiso, concordare con gli 
enti deputati il ripristino del Colle San 
Lorenzo nel comune di Castelnuovo 
del Garda. 

c CS39 

Il Progetto Esecutivo della 
Galleria Artificiale GA14 
prevede il ripristino 
dell'attuale viabilità 
scavalcante l'autostrada e 
il ritombamento della 
Galleria  

vedi elaborati: IN0R11EE2P8GA1407003 IN0R11EE2W9GA1400004(wbs GA14)  Ottemperata 
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19
7 

Ripristinare, nel comune di 
Castelnuovo del Garda, la viabilità di 
accesso al centro "Pesca OK".  

b 
CS40, 

reCS10 

La prescrizione è stata 
recepita in Progetto 
prevedendo la modifica 
del tratto terminale, 
operando un modesto 
spostamento a sud 
dell’allacciamento con la 
viabilità esistente. 

Elaborati inerente la WBS RI55 

         Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

20
2 

Nel comune di Desenzano del Garda, 
al fine di salvaguardare la Cascina 
San Rocco Lugana, spostare a Ovest 
dell’opera di scavalco che preveda 
l'allineamento dell’asse di 
attraversamento coincidente con il 
ponte esistente che attualmente 
scavalca l’autostrada. 
Inoltre, al fine di minimizzare il 
consumo di suolo a viticultura, 
ridisegnare la viabilità prevista 
nell'area del cavalcavia 
(concordandola con le proprietà 
interessate) e spostare la vasca di 
laminazione in progetto. 

b 

DE40, 
RL129, 
RL130, 
reDE06 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo una modesta 
traslazione verso ovest 
dell’asse del cavalcavia 
(IV23), al fine di 
salvaguardare la Cascina 
San Rocco Lugana; la 
progressiva passa quindi 
da 118+245 a 118+228.  
Sono previste anche 
modifiche alla viabilità 
nell’area del cavalcavia, al 
fine di minimizzare il 
consumo di suolo a 
viticultura; la modifica 
principale riguarda la 
viabilità di accesso al PC 
di Peschiera (FA28): la 
nuova viabilità si stacca 
direttamente dalla rampa 
sud del cavalcavia, con 
andamento dapprima in 
direzione est 
(riadeguando una 
capezzagna) e poi in 
direzione nord fino a 
raggiungere il piazzale del 
fabbricato. Subisce 
modifiche anche il ramo di 
viabilità con andamento 
est-ovest, collegato alla 
estremità della rampa sud 
del cavalcavia.  

Elaborati inerente la WBS IV23 

          Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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20
6 

Nel comune di Lonato: 
a. Realizzare una nuova strada di 
collegamento tra la rotonda esistente 
su Via Molini / Via Moro e lo svincolo 
della SS11 a Nord per uno sviluppo 
complessivo di circa 1,2 km; 

b reLN01 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di una 
nuova strada di 
collegamento tra la 
rotonda esistente su Via 
Molini / Via Moro e lo 
svincolo della SS11 a 
nord per uno sviluppo 
complessivo di circa 1,2 
km. La sezione stradale 
tipo F2 risulta di larghezza 
pavimentata pari a 8,5 m, 
costituita da due corsie di 
3,25 m e da due banchine 
laterali della larghezza 
pari ad 1.00 m. Nei tratti 
in rilevato la piattaforma 
pavimentata viene 
completata da arginelli 
laterali larghi 1.05m in 
terreno vegetale. 

Elaborati inerente la WBS INZ6 

          Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

20
6 

Nel comune di Lonato: 
b. realizzare inoltre due nuove 
rotatorie lungo la suddetta viabilità 
(Via Fenil Nuovo Molini, Via Bettola). 
L'acquisizione delle aree sarà a carico 
del Comune. 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di due nuovi 
svincoli a rotatoria, il 
primo in corrispondenza 
dell’intersezione con Via 
Fenil Nuovo Via Molini e il 
secondo posizionato per 
ricucire il nuovo asse 
viario con la rampa di 
uscita della SS11 
direzione Sedena-Bettola. 

Elaborati inerente la WBS INZ6 

           Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

21
4 

Nel comune di Mazzano, eliminare la 
viabilità di cantiere ricadente all’interno 
del vincolo paesaggistico della Villa 
Mazzucchelli, rivedendo 

b 
MA10, 
RL156, 
RL457 

E' stata eliminata la 
viabilità di cantiere e 
rivista l'organizzazione 
della cantierizzazione 

IN0R11EE2ROOV30G0013Dossier Cantieri (elaborati della wbs OV30 - 

cantiere CALCINATO MAZZANO) 
 Ottemperata  



Linea AV/AC Torino - Venezia, Tratta Milano - Verona, Lotto funzionale Brescia est - Verona". Verifica di Attuazione ex Art. 185 c. 6 e 7 del Dlgs 163/2006 Lotto costruttivo 1 (Pacchetti 4 – 5 – 6) 

 

37 

l’organizzazione della 
cantierizzazione. 

coerentemente con i 
vincoli territoriali e le 
prescrizaioni 

21
7 

Nel comune di Peschiera del Garda: 
a. Prevedere, in fase di progettazione 
esecutiva, sifoni o altri accorgimenti 
per evitare impatti sui corsi d'acqua di 
alimentazione del laghetto del 
Frassino. 

e 

PE06,  
VE07, 

MB107, 
VE07, 

RV016, 
MB030, 
rePE03 

La continuità dei corsi 
d'acqua intercettati 
dall'opera ferroviaria è 
stata garantita ricorrendo 
a sifoni. 

vedi elaborati delle wbs: IN70, IN71, IN91  Ottemperata  

21
7 

Nel comune di Peschiera del Garda: 
b. Adottare, per quanto riguarda le 
opere che intercettino la falda, 
specialmente nel contesto idrografico 
relativo al Laghetto del Frassino, 
opportuni accorgimenti atti ad evitare 
l'interruzione del flusso di falda e la 
contaminazione della medesima, 
anche mediante opportuni 
approfondimenti progettuali. 

E' stato previsto un 
sistema di opere 
provvisionali tali da 
garantire il flusso di falda 
verso il laghetto del 
frassino, sono stati 
eliminati gli emungimenti 
della falda e quindi il 
rischio di possibili 
contaminazioni della 
stessa. 

vedi elaborati delle wbs:  GA10-GA11-GA12-GA13, TR14-TR15-TR16  Ottemperata  

22
1 

Nel comune di Peschiera del Garda, 
prevedere, in fase di progettazione 
esecutiva, idonee ottimizzazioni 
all'innesto della rampa nord del 
cavalcaferrovia Ghirolda alla pk 
120+124 con la viabilità esisitente in 
corrispondenza della località Massoni, 
in modo da recare il minimo impatto, in 
particolare durante la fase di 
costruzione, al nucleo abitato.  

b 
PE18, 

RV126, 
rePE07 

La prescrizione è stata 
recepita nel progetto 
prevedendo ottimizzazioni 
progettuali all’innesto 
della rampa nord (IR24) 
del cavalcavia  con la 
viabilità esistente in 
corrispondenza della 
località Massoni, in modo 
da recare il minimo 
impatto, in particolare 
durante la fase di 
costruzione, al nucleo 
abitato. La lunghezza 
della rampa viene ridotta 
di circa 40m, 
aumentandone la 
pendenza. La 
configurazione del 
cavalcavia non subisce 
modifiche rispetto a quella 
del Progetto Definitivo. 

Elaborati inerente la WBS IV24  Ottemperata  
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22
2 

Rivedere la progettazione della 
viabilità e degli accessi in 
corrispondenza del Santuario 
Madonna del Frassino (comune di 
Peschiera del Garda) cercando di 
contenere i disagi sull'attuale utilizzo 
dell'area e garantire la continuità del 
traffico nonché un miglior inserimento 
ambientale della nuova linea AV (che 
nel tratto prospicente il santuario è 
prevista in galleria artificiale), in 
particolare con: 
- cambiamento della modalità 
costruttiva lungo tutto il fronte del 
santuario: da palancolati a berlinesi, 
così da  ridurre al minimo l’ingombro 
dell’area dello scavo e dell’area di 
lavoro;  
- eliminazione di ogni commistione tra 
mezzi di cantiere e traffico privato;  
- mantenimento della viabilità veicolare 
nel sottopasso di Via Pignolini-Via 
Frassino durante la fase di 
costruzione; 
- nuova rotatoria sulla Via Pignolini 
con possibilità di inversione di marcia 
e accesso al parcheggio posto a sud; 
- mantenimento dell’accesso al 
parcheggio nord con conservazione 
della maggior parte dei  posti auto 
esistenti; 
- mantenimento dell’accesso al 
santuario come oggi durante la fase di 
costruzione senza commistione con i 
mezzi di cantiere; 
- riduzione della larghezza della pista 
di cantiere davanti al santuario; 
- inserimento di elementi protettivi e di 
schermatura visiva a specchio, con 
funzione fonoassorbente e di 
contenimento dell’impatto per le 
polveri;  
- riduzione dell’abbattimento dei 
cipressi esistenti;  
- riduzione della rotatoria di cantiere di 

d 

PE26, 
RV018, 
RV019, 
RV021, 
RV128, 
MB077, 
MB086, 
rePE02 

La prescrizione è stata 
ottemperata come di 
seguito specificato: 
- La modalità costruttiva 
lungo tutto il fronte del 
santuario è stata 
modificata al fine di 
ridurre al minimo 
l’ingombro dell’area dello 
scavo aumentando la 
lunghezza delle palancole 
(vedi elaborati della WBS 
GA11).  
- Sono state studiate delle 
apposite fasi per la 
realizzazione della 
galleria artificiale tali da 
garantire la viabilità 
veicolare nel sottopasso 
di Via Pignolini anche 
durante le fasi di 
realizzazione (vedi 
elaborati della WBS 
GA11).  
- È prevista una nuova 
rotatoria sulla Via 
Pignolini con possibilità di 
inversione di marcia e 
accesso al parcheggio 
posto a sud (vedi 
elaborati della WBS 
INX3).  
- È stato mantenuto 
anche l’accesso al 
parcheggio nord con 
conservazione della 
maggior parte dei posti 
auto esistenti (WBS 
INX3).  
- Come riportato nel 
dossier del cantiere 
Frassino 1 (WBS OV30, 
documento 
IN0R11EE2ROOV300000
7): 

Elaborati inerente le WBS  
GA11, INX3, SLF7, OV30 (IN0R11EE2ROOV3000007) 

 
Con nota prot. PRE4156 del 27.01.2020 Cepav due ha trasmesso a MATTM la 

configurazione definitiva dell'assetto viabilistico nel corso della fase di 
costruzione frutto di ulteriori ottimizzazioni condivise con Comune di Peschiera 
del Garda e Soprintendenza di Verona. in particolare la strada dei Frati non sarà 

più interessata da traffico di cantiere e manterrà lo stato attuale. 

 Ottemperata  
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incrocio tra pista e strada di accesso 
al cantiere L.5.L.1, con riduzione del 
numero di cipressi rimossi;  
- mantenimento della “strada dei frati” 
con l’istituzione di un ingresso a senso 
unico; 
- esecuzione di monitoraggio durante 
la costruzione e post-operam delle 
vibrazioni; 
- ripristino dell’accesso ciclopedonale 
che sottopassa l’A4 da nord alla fine 
dei lavori. 

1, È stata eliminata ogni 
commistione tra mezzi di 
cantiere e traffico privato   
2, L’accesso al santuario 
durante la fase di 
costruzione non subirà 
modifiche e non vi sarà 
commistione con i mezzi 
di cantiere   
3, la pista di cantiere è 
stata allontanata dal 
santuario ed avvicinata 
all’opera da realizzare 
riducendo l’impatto con il 
Santuario.  
4. sono previsti elementi 
protettivi e di schermatura 
visiva a specchio con 
funzione fonoassorbente 
e di contenimento 
dell’impatto per le polveri,  
5, è stato minimizzato 
l’abbattimento dei cipressi 
esistenti,  
6, è eliminata la rotatoria 
di cantiere di incrocio tra 
pista e strada di accesso 
al cantiere logistico con 
riduzione del numero di 
cipressi rimossi,  
7, è stata mantenuta la 
“strada dei frati” con 
l’istituzione di un ingresso 
a senso unico.  
- Il progetto di 
monitoraggio ambientale 
prevede una postazione 
per la misura delle 
vibrazioni nelle fasi ante 
operam, corso d’opera e 
post operam presso il 
santuario (AV-PE-VR-1-
03). A seguito del diniego 
da parte dei frati 
all’effettuazione delle 
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misure all’interno del 
santuario, ARPA Veneto 
ha inizialmente 
individuato il punto 
alternativo nel limitrofo 
Albergo Ristorante Olioso 
che però ha anch'esso 
negato l'esecuzione delle 
misure. 
Conseguentemente le 
vibrazioni nell'area sono 
definite dalle misure 
presso la postazione 
posta nella vicina località 
Marinoni (AV-PE-VR-1-
14) che, rispetto al 
santuario, risulta più 
vicina al fronte 
avanzamento lavori e le 
attività di costruzione 
sono analoghe. Sul punto 
è già stata eseguito il 
monitoraggio ante 
operam.  Per quanto 
riguarda le possibili 
interferenze sul 
patrimonio artistico si 
rimanda a quanto 
riscontrato per le 
prescrizioni n. 250 e 292. 
- Gli elaborati del progetto 
esecutivo della wbs SLF7 
definiscono il ripristino 
dell’accesso 
ciclopedonale che 
sottopassa l’A4 da nord 
alla fine dei lavori. 
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22
3 

Realizzare, nel comune di Peschiera 
del Garda, una bretella di 
collegamento tra la SP n. 56 e la SP n. 
28 a nord dell'autostrada, come da 
studio redatto da Veneto Strade SpA 
con acquisizione delle aree e relativa 
permessualistica a cura e carico della 
Regione Veneto 

b 
RV136, 
rePE06 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di una 
nuova bretella di 
collegamento viario tra la 
SP56 e la SP28, a nord 
dell'autostrada, come da 
studio redatto da Veneto 
Strade SpA, con 
riorganizzazione delle 
esistenti intersezioni 
mediante rotatorie.  La 
nuova viabilità ha uno 
sviluppo di circa 730m e 
presenta una piattaforma 
stradale tipo F2, 
caratterizzata da una 
carreggiata composta da 
due corsie di marcia 
larghe 3.25m, da 
banchine laterali larghe 
1.00m e da arginelli 
laterali larghi 1.05m in 
terreno vegetale. 

Elaborati inerente la WBS NV21 

           Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

22
5 

Predisporre un approfondimento 
idraulico per verificare le interferenze 
delle attività di costruzione con il 
reticolo idraulico in località Broglie 
(comune di Peschiera del Garda), 
verificando altresì l'eventuale 
necessità di realizzare una cassa di 
espansione/vasca di laminazione. 

e 
PE39, 
RV130 

E' stato predisposto uno 
studio di dettaglio per 
valutare le cause dei 
fenomeni di allagamento 
e le possibili soluzioni. In 
tale ambito, si è verificata 
la non risoluzione del 
problema con 
l’introduzione di una 
eventuale vasca di 
laminazione a monte del 
sifone idraulico di progetto 

WBS OV30 
Elaborato IN0R11EE2RIOV30I0001 - STUDIO IDRAULICO DELL’AREA 

BROGLIE (PESCHIERA DEL GARDA 
 Ottemperata  
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22
7 

In comune di Pozzolengo prevedere 
una diversa soluzione del progetto del 
cavalcavia presso Cascina Roveglia 
(km 119+372) riducendo il numero di 
campate ed eliminando la rotatoria a 
Nord, al fine di minimizzare l'impatto 
paesaggistico ed il consumo di suolo. 

b 
PZ02, 

RL131, 
rePZ04 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo: 
- una modesta traslazione 
verso ovest dell’asse del 
cavalcavia; la nuova 
progressiva diventa 
119+409; la traslazione è 
funzionale a ridurre 
l’impatto visivo del 
cavalcavia nei confronti 
della cascina Roveglia, 
allontanando il manufatto 
dal corpo ovest della 
cascina; 
- una riduzione del 
numero di campate del 
cavalcavia (IV31), al fine 
di costituire un intervento 
meno impattante per il 
paesaggio  ed il consumo 
di suolo;  
- l'eliminazione della 
rotatoria posta al termine 
della rampa nord, 
sostituendola con un 
incrocio a T. 

Elaborati inerente la WBS IV31 

           Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

22
8 

In comune di Pozzolengo inserire un 
tracciato ciclopedonale nel manufatto 
di attraversamento al km 119+372 e 
nei connessi tratti di viabilità comunale 
oggetto di interventi. 

b 
PZ03, 
RL132  

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo l'inserimento 
di pista ciclopedonale con 
larghezza di 2,5m. 

Elaborati inerente la WBS IV31 

           Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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22
9 

In comune di Pozzolengo eliminare la 
rotatoria prevista a nord del 
cavalcaferrovia al km 119+372, 
sostituendola con un’intersezione di 
minore ingombro in relazione al tipo di 
strade collegate. 

b 
PZ05, 

RL133, 
rePZ03 

La prescrizione è stata 
recepita in  progetto 
prevedendo l'eliminazione 
della rotatoria posta al 
termine della rampa nord 
del cavalcavia IV31, 
sostituendola con un 
incrocio a T. 

Elaborati inerente la WBS IV31 

           Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

23
1 

Realizzare una viabilità della stessa 
sezione di quella attuale (Via Libia) sul 
tracciato della pista di cantiere  
prevista a sud della linea AV dalla pk 
135+500 fino alll'intersezione con la 
SP n. 26, nonchè una rotatoria con 
dimensioni adeguate al livello di strada 
provinciale in corrispondenza 
dell'innesto della suddetta nuova 
viabilità con la SP n.26. La rotatoria 
sarà dimensionata considerando 
anche il possibile traffico futuro, anche 
in funzione del possibile intervento 
CORBAZ // AGROMAR, e prevederà 
inoltre un nuovo ramo per accogliere 
la pista di cantiere che dopo i lavori 
potrebbe essere trasformata in 
viabilità pubblica. 

b 

SO02, 
SO15, 
SN48, 
SN81, 

RV035, 
reSO12 

La prescrizione è stata 
recepita prevedendo:- lo 
spostamento del tracciato 
attuale di Via Libia sul 
tracciato della pista di 
cantiere  prevista a sud 
della linea AV dalla pk 
135+500 fino 
all'intersezione con la S.P. 
n. 26 Morenica, per uno 
sviluppo di circa 771m;- la 
realizzazione di una 
nuova rotatoria 
all’intersezione tra Via 
Libia e la S.P. n. 29 
Morenica.Attorno alla 
rotatoria, solo per i tratti a 
nord e a est, è prevista la 
realizzazione di una pista 
ciclabile, mediante 
l’estensione della 
piattaforma pavimentata 
in esterno. 

Elaborati inerente la WBS INZ9 

           Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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23
4 

Realizzare, nel comune di 
Sommacampagna, una fascia boscata 
con funzioni di mascheramento della 
sottostazione elettrica prevista alla pk 
136+026. 

c 
SO31, 
RV110, 
reSO13 

Tute le aree a 
disposizione tra Via Libia / 
ia Morenica e la 
sottostazione elettrica 
sono interessate da 
interventi a verde costituiti 
da macchie boscate e 
arbusteti. 

Elaborati inerenti le WBS IA11: 

IN0R11EE2P7IA1100028A 
IN0R11EE2ROIA1100001A 

           Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

23
9 

Eliminare il sottopasso previsto alla pk 
134+410 in località Brognol-Valle, 
mantendendo in sua vece il 
sottopasso esistente sotto la linea 
storica e prolungandolo, anche sotto la 
linea AV alla pk 134+394, con 
dimensioni 4 x 4 m.    

b 

SO16, 
SN20, 
SN73, 

reSO09 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo  
l'eliminazione del sottovia 
e relativa viabilità (SL92) 
e la realizzazione di un 
nuovo sottopasso 
poderale sotto la linea AV 
(SLF6). 

Elaborati inerente la WBS SLF6 

           Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

24
1 

Mantenere i sottopassi esistenti sotto 
la linea storica alle pk 136+500 circa, 
136+750 circa prolungandoli anche 
sotto la linea AV, prevedendo l'innesto 
sulla pista di cantiere.  

b 

SO19, 
SN43, 
PV06, 

RV106, 
RV108, 
RV124, 
reSO16 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo  la 
realizzazione di due 
scatolari sotto la linea AV, 
in continuazione con gli 
attuali sottopassi poderali 
presenti sotto la linea 
storica alla pk 136+505 e 
alla pk 136+770. 

Elaborati inerenti alle WBS SLF1 e SLF2  Ottemperata  
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24
2 

Realizzare un sottopasso 
ciclopedonale su Via Mincio nei pressi 
di quello stradale previsto alla pk 
137+987, realizzando inoltre una pista 
ciclabile dal confine con il comune di 
Sommacampagna fino all'incrocio con 
la Via Emilia, nonché per un tratto di 
circa 300 metri su Via Bellona e Via 
Morsara. 

b 

SO57, 
SN27, 
SN74, 

RV116, 
RV119, 
reSO17 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo: 
1. la realizzazione di un 
nuovo sottopasso 
ciclopedonale sotto la 
linea AV (SLZ6). Il nuovo 
sottopasso viene 
realizzato in allineamento 
con l’esistente sottopasso 
sotto la linea ferroviaria 
storica, al servizio della 
attuale Via Mincio. 
2. la realizzazione di una 
nuova pista ciclopedonale 
nel Comune di Sona a 
nord del nuovo 
sottopasso ciclopedonale 
(SLZ6), di larghezza 
2,50m, in affiancamento a 
Via Festara e Via Mincio, 
avente origine a nord 
all’incrocio tra Via Emilia e 
Via Festara, e termine  a 
sud alla rotonda di Via 
Bellona/Via Mincio. Viene 
realizzata anche una 
nuova pista 
ciclopedonale, di 
larghezza 2,50m in 
affiancamento a Via 
Bellona, avente origine 
dalla rotonda di Via 
Bellona/Via Mincio.  

Elaborati inerente la WBS INX6 
      Ottemperata 
variante M28 
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24
3 

Nel comune di Sommacampagna 
riqualificare Via Canova attraverso i 
seguenti interventi:a) realizzazione di 
rotatoria all’incrocio tra Via Belvedere 
e Via Cason adeguata al traffico in 
transito, con corredo vegetale 
composto da piante autoctone e/o 
tipiche del luogo che non necessiti di 
particolari necessità di irrigazione;  

b 

SO25, 
SO26, 
SN81, 
VR01, 
PV06, 

RV031, 
RV032, 
RV033, 
RV132, 
reSO25 

L’intersezione tra Via 
Cason e via Belvedere 
verrà riorganizzata 
mediante la realizzazione 
di un’intersezione a 
rotatoria a quattro rami, 
composta da un’aiuola 
circolare di raggio pari a 
12.00 m, una carreggiata 
larga 6.00 m completata 
da banchine laterali da 
1.00 m ciascuna, per un 
diametro esterno pari a 
40.00 m. La piattaforma 
pavimentata viene 
completata da arginelli 
laterali di 1.05 m in 
terreno vegetale. 

Elaborati inerente la WBS NV22 

            Recepita 
sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

24
3 

Nel comune di Sommacampagna 
riqualificare Via Canova attraverso i 
seguenti interventi: 
b) realizzazione di rotatoria all’incrocio 
tra Via Macaccara e Via Cason, con 
posizionamento distanziato dalle 
abitazioni esistenti e salvaguardando 
la vegetazione posta lungo Via 
Macaccara;   

L’intersezione tra Via 
Cason e via Macaccara 
verrà riorganizzata 
mediante la realizzazione 
di un’intersezione a 
rotatoria a cinque rami, 
composta da un’aiuola 
circolare di raggio pari a 
14.00 m, una carreggiata 
larga 6.00 m completata 
da banchine laterali da 
1.00 m ciascuna, per un 
diametro esterno pari a 
44.00 m. La piattaforma 
pavimentata viene 
completata da arginelli 
laterali di 1.05 m in 
terreno vegetale. 

Elaborati inerente la WBS NV22 

             Recepit
a sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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24
3 

Nel comune di Sommacampagna 
riqualificare Via Canova attraverso i 
seguenti interventi: 
c) realizzazione di rotatoria ellittica 
all’incrocio tra Via Verona e Via 
Canova adeguata al traffico in transito; 

L’intersezione tra Via 
Canova e via 
Sommacampagna verrà 
riorganizzata mediante la 
realizzazione di 
un’intersezione a rotatoria 
“allungata” a sei rami, 
composta da un’aiuola 
costituita da due tratti 
curvilinei di raggio pari a 
18.50 m e da due tratti 
rettilinei di raccordo di 
lunghezza pari a circa 
64.10m, una carreggiata 
di larghezza minima pari a 
6.00 m completata da 
banchine laterali da 1.00 
m ciascuna, per una 
dimensione complessiva 
compresa tra i 60.00 e i 
120.60 m. La sede 
stradale è poi completata 
dalle necessarie corsie di 
scambio nel rispetto della 
normativa relativa alle 
intersezioni stradali sulle 
intersezioni con 
circolazione a rotatoria La 
piattaforma pavimentata 
viene completata da 
arginelli laterali di 1.05 m 
in terreno vegetale. 

Elaborati inerente la WBS NV22 

             Recepit
a sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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24
3 

Nel comune di Sommacampagna 
riqualificare Via Canova attraverso i 
seguenti interventi: 
d) allargamento della Via Cason – Via 
Canova dalla rotatoria a) alla rotatoria 
c) con sezione stradale di 7 metri, 
realizzazione di pista ciclopedonale e 
filare alberato sul lato dell'abitato di 
Caselle nei tratti privi di vegetazione. 
In corrispondenza delle abitazioni 
poste immediatamente a nord 
dell’incrocio tra Via Maccacarra e Via 
Cason, si dovrà prevedere ad uno 
spostamento  della carreggiata 
stradale ad ovest degli edifici per 
superare la strettoia esistente tra gli 
edifici stessi. 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo: 
Adeguamento del tratto 
viario di Via Cason con 
realizzazione di pista 
ciclabile. Spostamento 
verso ovest della 
carreggiata in 
corrispondenza delle 
abitazioni poste 
immediatamente a nord 
dell’incrocio tra Via 
Macaccara e Via Cason 
finalizzato a superare la 
strettoia esistente tra gli 
edifici stessi. 
Adeguamento del tratto 
viario di Via Canove con 
realizzazione di pista 
ciclabile; 
La sezione tipo di 
entrambi gli assi principali 
rientra nella categoria E in 
ambito urbano secondo il 
DM 05/11/2001. La 
sezione stradale tipo E 
risulta di larghezza 
pavimentata pari a 7.0 m, 
costituita da due corsie di 
3,00 m e da due banchine 
laterali della larghezza 
pari ad 0.50 m. Nei tratti 
in rilevato la piattaforma 
pavimentata viene 
completata da arginelli 
laterali larghi 1.05m in 
terreno vegetale. 
Realizzazione, in accordo 
con il comune di 
Sommacampagna, di un 
filare arbustivo finalizzato 
a limitare l’uso di aree 
agricole in relazione ai 
vincoli relativi alla 

Elaborati inerente la WBS NV22 

             Recepit
a sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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sicurezza stradale. 

24
5 

Approfondire,  in fase di progettazione 
esecutiva, ogni aspetto riguardante le 
possibili interferenze con il sistema 
idrogeologico e con il sottosuolo in 
relazione alla realizzazione della 
galleria naturale di San Giorgio 
(comune di Sona).  

e 

SN07, 
SN14, 
SN60, 
PV05 

E' stato sviluppato 
apposito Studio specifico 
sul tema "Studio 
idrogeologico inerente la 
realizzazione della 
galleria S.Giorgio". Lo 
studio in questione è stato 
sottoposto alla 
valutazione tecnica 
scientifica del Politecnico 
di Milano che ne ha 
attestato e certificato la 
correttezza scientifica 
nell'impostazione, nello 
sviluppo e nelle 
conclusioni. 

Studio idrogeologico Galleria S.GIORGIO (elaborati della wbs 
OV30)IN0R11EE2RIOV30M00002 

 Ottemperata  
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24
6 

Realizzare, nel comune di Sona, una 
rotatoria in corrispondenza 
dell'incrocio tra Via Campagnola e Via 
Terminon, alla fine della rampa nord 
del sottopasso previsto alla pk 
133+920. 

b 
SN17, 

RV114, 
reSO08 

In accordo con il Comune 
di Sona, al fine di 
salvaguardare la recente 
piattaforma ecologica 
comunale limitrofa al 
sottovia,  è stato 
progettato un incrocio a T 
che garantisca una 
adeguata accessibilità di 
tutti i soggetti coinvolti. 

Elaborati inerente la WBS SLZ5 

             Recepit
a sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

24
7 

Realizzare, nel comune di Sona, una 
pista ciclopedonale in affiancamento a 
Via Campagnola/Via Piona, 
dall'incrocio con Via Piedicolle fino 
all'incrocio con Strada San Giorgio, 
incluso un sottopasso da realizzare 
per l'attraversamento della linea AV 
nei pressi della pk 133+900. Per 
l'attraversamennto della linea 
ferroviaria storica la pista ciclabile si 
potrà utilizzare l'attuale sottopasso 
stradale. 

b 

SN18, 
SN19, 

RV115, 
reSO08 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di una pista 
ciclopedonale  in 
affiancamento a Via 
Campagnola/Via Piona 
dall'incrocio con Via 
Piedicolle fino all'incrocio 
con Strada San Giorgio 
attraverso il sottopasso 
esistente e il nuovo 
sottopasso realizzato 
sotto la linea Alta 
Velocità. La pista ha una 
larghezza pavimentata di 
2,50m, e, nella sezione 
tipica in rilevato, due 
banchine laterali di 0,50m. 

Elaborati inerente la WBS SLZ5 

              Recepit
a sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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Relativamente al Santuario del 
Frassino, sito nel Comune di 
Peschiera del Garda, data la 
prossimità dell'infrastruttura al 
complesso monumentale, effettuare il 
monitoraggio del monumento ed in 
particolare degli apparati decorativi 
esterni; si prescrive altresì un 
intervento di preconsolidamento di tali 
apparati (da sottoporre alla preventiva 
autorizzazione da parte della 
Soprintendenza Archeologica Belle 
Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza) prima dei 
lavori di scavo, al fine di limitare la 
possibilità di eventuali danni causati 
dalle vibrazioni. Qualsiasi anomalia 
dovesse risultare dal monitoraggio in 
fase di cantiere, dovrà essere 
tempestivamente comunicata alla 
citata Soprintendenza per le 
valutazioni di competenza.  

f 
RV020, 
MI17, 

rePE02 

La prescrizione è stata 
recepita eseguendo 
un'indagine termografica 
applicata a superfici 
murarie al fine di 
evidenziare la presenza di 
strutture architettoniche 
nascoste, di distacchi e 
lesioni dell’intonaco, di 
fenomeni di dissipazione 
del calore dovuti a 
isolamenti inefficaci o di 
perdite in condotte, di  
zone umide, ottenendo 
così una mappatura delle 
zone maggiormente a 
rischio di degrado. 
Per quanto riguarda il 
preconsolidamento degli 
apparati pittorici ed il 
monitoraggio la 
prescrizione è stata 
recepita predisponendo il 
piano di 
preconsolidamento e 
monitoraggio del 
santuario, predisposta 
dalla ditta Cristani, è stato 
anticipato alla 
Soprintendenza  
Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per le province 
di Verona, Rovigo e 
Vicenza via email il 4 
marzo 2019, come 
convenuto, l’abbiamo poi 
trasmesso, formalmente, 
alla Diocesi di Verona che 
il 30 aprile scorso l’ha 
inoltrato alla 
Soprintendenza (via 
PEC). Il piano è stato 
approvato dalla 
Soprintendenza e dalla 
Diocesi di Verona. Le 

Si allegano l'analisi termografica di tutti gli affreschi presenti nel santuario 
(allegato 40) 
ed il piano delle attività di preconsolidamento e monitoraggio trasmessi a 
Diocesi di Verona e Soprintendenza  Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Verona, Rovigo e Vicenza. 
Infine si allegano le email intercorse con Diocesi e Soprintendenza e 
l'approvazione da parte della Soprintendenza e della Diocesi di Verona 
(allegato 41). 

 Recepita 
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attività di monitoraggio 
interesseranno tutto il 
periodo di costruzione e 
l'inizio della fase di 
esercizio ferroviario. 
Qualsiasi anomalia 
dovesse risultare dal 
monitoraggio sarà 
tempestivamente 
comunicata alla citata 
Soprintendenza per le 
valutazioni di 
competenza.  
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Per le pile del viadotto Mincio (comune 
di Peschiera del Garda), che 
interessano l’alveo attivo:- analizzare 
tutte le problematiche legate alla 
compatibilità idraulica la quale dovrà 
essere soddisfatta verificando 
l’eventuale alterazione delle dinamiche 
fluviali derivanti dalla loro azione 
congiunta alle citate pile del ponte 
autostradale;- garantire che le 
fondazioni e le relative opere di 
protezione siano tali da non interferire 
in alcun modo con l’andamento dei 
flussi e del trasporto solido del fiume. 

e RV028 

Il modello idraulico 
utilizzato ha previsto la 
contemporanea presenza 
dei due viadotti e non ha 
evidenziato alterazioni di 
flusso. Sono inoltre 
previste protezioni 
spondali in 
corrsipondenza delle pile 
del viadotto ferroviario.Le 
fondazioni sono al di sotto 
della quota di 
scalzamento e pertanto 
non interferiscono con i 
flussi. Quanto al trasporto 
solido, essendo la luce 
del viadotto superiore a 
70m, non sussistono 
problmatiche connesse a 
questo tema.  

Elaborati inerente la WBS VI12  Ottemperata  

25
3 

Nel comune di Desenzano del Garda: 
a. Nell’area che si osserva dalla Torre 
di San Martino, prevedere una 
tipologia di mitigazione verde analoga 
a quella proposta per il paesaggio 
morenico: un sistema di uno o più filari 
d’alberi variamente disposti anche a 
macchie boschive, articolati e misti a 
sistemi di vegetazione più bassa che 
filtrino opportunamente la lettura della 
rigida fascia determinata dalla cesura 
delle barriere.  

c MI06 

Gli interventi prescritti 
erano già previsti nel 
progetto definitivo di CdS, 
nello sviluppo del progetto 
esecutivo le opere a 
verde sono state 
adeguate alle modifiche 
delle opere indotte dalle 
prescrizioni. 

elaborati del progetto del verde 
IN0R11EE2P7IA1100008A 
IN0R11EE2P7IA1100009A 
IN0R11EE2P7IA1100010A 
IN0R11EE2P7IA1100011A 
IN0R11EE2P7IA1100012A 

(wbs IA11) 

 Ottemperata  
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Nel comune di Desenzano del Garda: 
b. In considerazione della possibilità di 
fruizione di questo paesaggio speciale 
anche da parte di chi lo attraversa con 
linea AV/AC prevedere, lungo il corso 
di tale fascia verde a mitigazione delle 
barriere, l’inserimento di uno o  più 
tratti senza mitigazioni arboree e con 
elementi antirumore in materiale 
trasparente. 

Nell'area prospiciente la 
Torre di San Martino, la 
fruizione del paesaggio da 
parte di chi lo attraversa 
in treno è limitata ad 
alcuni brevi tratti infatti la 
vista della Torre in modo 
adeguato avverrebbe da 
pk 124+750 a pk 127. 
Con riferimento a questo 
tratto di linea è 
impossibile la vista della 
Torre da pk 125+850 a pk 
126+350 per la presenza 
del cavalcavia Venga-
Bertani e di cascina  
Armea e dalla pk 126+565 
alla pk 127 in quanto la 
linea è in trincea con la 
presenza di muri ad U alti 
da un minimo di 4,5 ad un 
massimo di 8 metri. 
Rimangono dunque due 
finestre: la più vicina di 
soli 215 metri (da pk 
126+350 a pk 126+565) e 
la più lontana di 1,1 km 
(da pk 124+750 a pk 
125+850). Poiché dalla 
finestra più vicina, alla 
velocità di progetto del 
treno, la durata di transito 
sarebbe di circa 3 secondi 
insufficiente ad una 
adeguata percezione del 
paesaggio, la percezione 
della torre per i 
passeggeri del treno potrà 
avvenire solo nel tratto di 
1,1 km da pk 124+750 a 
pk 125+850 (per circa 13 
secondi). In tale tratto non 
sono previste barriere 
antirumore sia nella 
configurazione di prima 

elaborati del progetto del verde: 
IN0R11EE2P7IA1100009A 
IN0R11EE2P7IA1100010A 

(wbs IA11) 
 

planimetrie di progetto esecutivo relative alle fondazioni delle barriere 
antirumore relative al tratto in oggetto: 

IN0R11EE2P5BA5600001A 
(wbs: BA56) 

IN0R11EE2P5BA5700001A (wbs: BA57) 

 Ottemperata 
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fase sia nella 
configurazione a regime; 
gli interventi a verde nel 
progetto esecutivo non 
prevedono piantumazioni 
arboree. 



Linea AV/AC Torino - Venezia, Tratta Milano - Verona, Lotto funzionale Brescia est - Verona". Verifica di Attuazione ex Art. 185 c. 6 e 7 del Dlgs 163/2006 Lotto costruttivo 1 (Pacchetti 4 – 5 – 6) 

 

56 

25
3 

Nel comune di Desenzano del Garda: 
c. In fase esecutiva effettuare una 
valutazione congiunta con le autorità 
competenti relativa alla più opportuna 
individuazione dei punti ideali nei quali 
prevedere queste “finestre 
paesaggistiche”. 

A seguito del mutato 
programma di esercizio 
ferroviario e della 
conseguente revisione 
delle mitigazioni del 
rumore in progetto 
esecutivo, nell'area non è 
prevista più la posa di 
barriere acustiche sul 
binario sud (pari). 

 Ottemperata  

25
6 

Nel comune di Peschiera del Garda:a. 
Con riferimento al vincolato complesso 
Corte di Mano di Ferro redigere e 
sottoporre al Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo in fase 
esecutiva, un adeguato progetto di 
inserimento paesaggistico, specie con 
riferimento alle soluzioni di 
schermatura dell'infrastruttura 
(autostrada) e degli insediamenti 
produttivi esistenti sul lato nord del 
Complesso mediante la messa a 
dimora di filari di essenze arboree di 
adeguata età e sviluppo di chioma 
nonché alle sistemazioni del terreno, 
in corrispondenza della galleria,  che 
dovrà prevedere acclività morbide e di 
tipo naturale. 

c 
MI16, MI19, 

rePE04 

Nell'area del complesso 
Corte di Mano di Ferro il 
progetto esecutivo delle 
opere a verde prevede la 
realizzazione di fasce 
arboree con piante di 
adeguate dimensioni con 
funzione di schermatura 
visiva posizionate a sud 
della GA Frassino Est. La 
pendenza della scarpa 
sud del ricoprimento della 
galleria artificiale prevede 
un raccordo con il piano 
campagna naturale 
(riduzione della pendenza 
della scarpata). Inoltre è 
stato predisposto un 
apposito  progetto di 
inserimento paesaggistico 
che, come prescritto, è 
stato sottoposto al 
Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali con la 
nota prot. PRE/4046 del 
10.07.2019. 

elaborato IN0R11EE2ROOV30D0001A nell'ambito della wbs OV30.Lettera  
prot. PRE/4046 del 10.07.2019 (allegato 33). 

               Recepi
ta sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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Nel comune di Peschiera del Garda: 
b. Inoltre sostituire la rampa carrabile 
dell'uscita di sicurezza della galleria 
artificiale Madonna del Frassino Est 
con uscite pedonali. 

Il progetto esecutivo 
prevede l'uscita pedonale 

elaborati della wbs TR16 

                Recep
ita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 

25
7 

In fase di progettazione esecutiva 
sviluppare, in modo adeguato e 
conformemente alle normative di 
settore, l'attraversamento di Via 
Bologna (comune di Castelnuovo del 
Garda) mediante rotonda. 

b CS47 

La rotonda citata in 
prescrizione, intercettante 
via Bologna / via Brolo, 
non aveva carattere di 
viabilità definitiva, ma era 
prevista ad uso 
provvisiorio quale viabilità 
di cantiere nel PD di CDS 
(IN0500DE2P5CA000004
60). Nell'ambito delle 
ottimizzazoni finalizzate a 
minimizzare l'occupazione 
di suolo (specie nelle aree 
di pregio) nell'area in 
oggetto è stata eliminata 
sia l'area di stoccaggio 
terre L.6.ST.2 di circa 2 
ettari che insisteva su un 
vigneto sia la limitrofa 
rotatoria di cantiere anche 
in relazione alla riduzione 
di traffico previsto a 
seguito della 
delocalizzazione dell'area 
di stoccaggio terre. 

Dossier cantieri - Cantiere Sona 1 - Appalto 6 
(elaborati della wbs OV30) 

 Ottemperata  
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Nel comune di Castelnuovo del Garda, 
trasferire il posto tecnoclogico previsto 
alla pk 129+345 in area interclusa 
prevedendo un sottopasso di 
collegamento alla pk 129+105. 

g reCS10 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo il 
trasferimento del PT di 
Castelnuovo in area 
interclusa, ma - in parziale 
modifica alla prescrizione 
- il PT verrà realizzato in 
adiacenza all’FSG di S. 
Giorgio Ovest, 
riposizionanadolo a nord 
della nuova linea 
ferroviaria AV, nell’area 
interclusa tra questa 
ultima e l’autostrada A4, 
alla progressiva 129+827.  
L’accorpamento previsto 
nella nuova soluzione 
progettuale consente di 
ottimizzare l’uso del suolo 
in un’unica zona dedicata, 
anziché prevedere due 
aree tecnologiche poste a 
poca distanza tra di loro. 
Con questa soluzione il 
sottopasso non risulta più 
necessario. 

Elaborati inerenti alle WBS FA23 e RI56 

                 Rece
pita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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Nel comune di Desenzano del Garda, 
per quanto riguarda l’attuale 
cavalcavia autostradale alla 
progressiva ferroviaria 115+700, nei 
pressi della Cascina Armea,  sostituire 
il cavalcaferrovia previsto in progetto 
alla pk 115+158 con un 
cavalcaferrovia alla pk 115+700 in 
posizione obliqua secondo il tracciato 
dell’asse viario esistente, integrandolo 
con una viabilità di ricucitura per la 
capezzagna posta nell’area a Sud che 
attraversa i vigneti esistenti.  

b reDE04 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo: - 
l'eliminazione del 
cavalcavia Pergola 
Vecchia (IV22-IR22) alla 
pk 115+162; - la 
realizzazione del nuovo 
cavalcavia in località 
Armea (IV35-IR35) alla pk 
116+062; la viabilità in 
progetto, di sviluppo 
complessivo di circa 
880m, è una strada di tipo 
F2,composta da due 
corsie di larghezza 3.25 m 
e da banchine di 
larghezza pari a 1.00 m; 
la sezione trasversale del 
cavalcavia è costituita da 
una sede carrabile di 
8.50m, e da due cordoli 
esterni larghezza 
complessiva pari a 1.85m 
che ospitano un 
marciapiede. Il 
cavalcavia, di lunghezza 
complessiva 265.00m;- la 
realizzazione di una 
viabilità di cucitura sulla 
capezzagna ubicata 
nell’area a sud (della 
nuova linea ferroviaria) 
che attraversa i vigneti 
esistenti con prevalente 
andamento est-ovest. E' 
previsto un primo tratto di 
adeguamento della 
capezzagna esistente  e 
un tratto di nuova strada 
con lunghezza di circa 
225m ed una larghezza di 
3m. 

Elaborati inerenti alle WBS IV35 e RI46 

                  Rece
pita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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Nel comune di Pozzolengo, traslare il 
tracciato ferroviario del minimo 
necessario per evitare la demolizione 
del fabbricato di Cascina Roveglia, 
prevedendo interventi con micropali 
(doppia berlinese con setto 
antivibrante) e di consolidamento sotto 
l'edificio. 

g 
RL166, 
PZ07, 

rePZ02 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo: 
- una traslazione verso 
nord del tracciato 
ferroviario (TR11) al fine 
disporre di uno spazio 
sufficiente ad evitare la 
demolizione del corpo di 
fabbrica della cascina 
Roveglia; la traslazione 
ha il valore di circa 2m in 
corrispondenza della 
cascina Roveglia, ubicata 
alla pk 119+500 circa; 
- la realizzazione di un 
muro su pali nterposto tra 
la linea ferroviaria e il 
fabbricato che 
costuituisce la soluzione a 
diverse esigenze :  
• contenimento del terreno 
per la costruzione della 
trincea TR11, posta a 
circa 2.00 da piano 
campagna; 
• resistenza all’urto da 
eventuale deragliamento.  
Per quanto riguarda il 
consolidamento sotto 
l'edificio, il progettista ha 
ritenuto che tale 
consolidamento non sia 
necessario , anzi 
pericoloso per possibili 
danni al fabbricato stesso 
in fase di esecuzione 
delle iniezioni. 

Elaborati inerente la WBS TR11 

                   Rec
epita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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Nel comune di Sona, realizzare una 
pista ciclabile in terra battuta 
attrezzata con polifore per eventuale 
futuro impianto di illuminazione 
(quest'ultimo escluso dalla 
prescrizione) sul sedime della galleria 
artificiale San Giorgio, previo assenso 
della DTP RFI di Verona. 

b reSO06 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di una pista 
ciclabile a fondo naturale 
di larghezza pari a 2,50 
m, localizzata sopra il 
sedime della galleria 
artificiale GA17 "San 
Giorgio est"; l'intervento 
prevede inoltre 
l'installazione di polifore 
per un futuro impianto di 
lluminazione a carico del 
Comune   

Elaborati inerente la WBS INX5  Recepita 

27
1 

Nel comune di Sona garantire il 
transito sulla viabilità esistente alla pk 
132+870 sopra la galleria artificiale, in 
corrispondenza dell’uscita di sicurezza 
della galleria.  

b reSO06 

La prescrizione è stata 
recepita prevedendo di 
realizzare una viabilità di 
transito con larghezza 
pari a 6,50 m, alla pk 
142+870 sopra il sedime 
della GA17  

Elaborati inerente la WBS GA17  Ottemperata  

27
3 

Nel comune di Sommacampagna 
realizzare un'area boscata in località 
Betlemme tra l'abitato e la linea AV, su 
aree che saranno espropriate da parte 
del Comune con oneri a carico del 
Proponente. 

c reSO20 

In località Betlemme in 
comune di 
Sommacampagna il 
progetto delle mitigazioni 
a verde prevede la 
realizzazione di un 
intervento (MB21) che 
interessa la superficie 
disponibile posta tra 
l'abitato e la linea 
ferroviaria AV. 

elaborato del progetto del verde  IN0R11EE2P7IA1100030A (wbs IA11) 

                    Rec
epita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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Nel comune di Sona presso Corte 
Messedaglia ed in particolare di fronte 
alla Chiesetta di Santa Maria del 
Carmine, struttura del Settecento, 
rimodellare opportunamente il terreno 
ed adeguare eventualmente gli 
interventi a verde al fine di evitare la 
vista di elementi della galleria 
artificiale che fuoriescano rispetto al 
piano campagna. 

f 
SN31, 
SN45, 

reSO24 

Nel comune di Sona 
presso Corte 
Messedaglia, di fronte alla 
Chiesetta di Santa Maria 
del Carmine, la linea 
dell'interconnessione 
passa in galleria artificiale 
ed il manufatto 
leggermente al di sopra 
dell'attuale  piano 
campagna sarà ricoperto 
da uno strato di terreno e 
rimodellato al fine di 
raccordarlo all'attuale 
piano campagna (vedi 
sezioni 16 e 17). L'area di 
sedime sopra la galleria 
sarà inerbita. Gli interventi 
a verde previsti nell'area 
tra il sedime ferroviario e 
la chiesa prevedono una 
fascia stretta di 
forestazione costituita da 
alberi e arbusti alti che 
filtrano anche la vista 
della ferrovia storica 
esistente. 

Tavola inerente la WBS IA11:IN0R11EE2P7IA1100031ATavole della wbs 

GA23:IN0R11EE2P8GA2300001AIN0R11EE2F7GA2300001AIN0R11EE2

W9GA2300002A, IN0R11EE2W9GA2300003A 
 Ottemperata  

28
0 

Nel comune di Ponti sul Mincio 
realizzare una nuova rotatoria tra la 
SP19 e le via Dolci e Valscarpina, 
nonché riqualificare la SP19, per il 
tratto interessato dall'abitato in località 
Ferrares-Zecchinetti, con costruzione 
di marciapiedi. 

b 

RL136, 
PM10, 
PM11, 
rePE08 

La prescrizione è stata 
recepita in progetto 
prevedendo la 
realizzazione di un nuovo 
svincolo a rotatoria, al 
confine col territorio 
comunale di Peschiera in 
provincia di Verona, tra la 
SP19, Via Dolci, SP28 
(Via Mantova) e Via 
Valscarpina e la 
costruzione di un 
marciapiede lungo la 
SP19 dalla rotatoria fino 
all’incrocio con via Vivaldi. 

Elaborati inerente la WBS INX2 

                     Re
cepita sarà 
ottemperata in 
fase di 
approvazione 
della variante 
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28
1 

Nel comune di Peschiera del Garda, 
ripristinare tempestivamente le aree 
limitrofe alla Villa de Peverelli Della 
Cella,  sottoposta a tutela in forza del 
D.M. 14/02/2013, che risultano 
interessate dal tracciato ferroviario 
totalmente in galleria lungo un'area al 
confine nord e da un'area di cantiere 
che occupa, nella temporaneità legata 
al periodo di realizzazione della tratta, 
parte dell'area a verde sottoposta a 
tutela. 

d MI18 

Sono state eliminate tutte 
le aree di cantiere interne 
al vincolo di Villa de 
Peverelli Della cella ex 
Forte Baccotto e la strada 
di cantiere  

Dossier cantieri - Cantiere Frassino 

(elaborati della wbs OV30) 
 Ottemperata  

28
3 

In comune di Mazzano limitare al 
minimo indispensabile le aree adibite 
a stoccaggio materiali ed inerti ed 
eventualmente rilocalizzarle in aree 
limitrofe alle opere in accordo con le 
indicazioni degli Enti Locali. 

d 
MA08, 
RL155, 
RL456 

E' stata eliminata la 
viabilità di cantiere e 
rivista l'organizzazione 
della cantierizzazione 
coerentemente con i 
vincoli territoriali e le 
prescrizioni 

IN0R11EE2ROOV30G0013 

Dossier Cantieri  
(elaborati della wbs OV30 - cantiere CALCINATO MAZZANO) 

 Ottemperata  

29
0 

Nel comune di Sommacampagna 
utilizzare le essenze arboree per le 
mitigazioni a verde in accordo all'art. 
40 del Regolamento Edilizio 
Comunale. 

c 
SO09, 
RV105 

Nel progetto esecutivo 
delle opere a verde  nel 
comune di 
Sommacampagna è 
previsto l'utilizzo di 
essenze arboree ed 
arbustive che rientrano 
nei tre elenchi contenuti 
nell'art. 40 del 
Regolamento Edilizio 
Comunale vigente (2013) 
per alberi di prima 
grandezza, alberi di 
piccolo e medio sviluppo 
e cespugli. 

planimetrie della wbs IA11: 
IN0R11EE2P7IA1100028 
IN0R11EE2P7IA1100029 
IN0R11EE2P7IA1100030 
IN0R11EE2P7IA1100031 
IN0R11EE2P7IA1100032 

 Ottemperata  
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29
2 

Nel comune di Peschiera del Garda: 
a. durante l’esecuzione dei lavori e in 
esercizio della nuova ferrovia AC/AV 
provvedere al monitoraggio strutturale 
del Santuario anche per le parti 
decorative. 

f 

RV023, 
MB080, 
MI17, 

rePE02 

Prima, durante e dopo 
l’esecuzione dei lavori si 
monitora dal punto di vista 
strutturale il Santuario 
anche per le parti 
decorative. Si rimanda a 
quanto riportato per la 
prescrizione n. 250. 

Si allegano l'analisi termografica di tutti gli affreschi presenti nel santuario 
(allegato 40) 

ed il piano delle attività di preconsolidamento e monitoraggio trasmessi a 
Diocesi di Verona e Soprintendenza  Archeologica Belle Arti e Paesaggio 

per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. 
Infine si allegano le email intercorse con Diocesi e Soprintendenza 

(allegato 41). 

 Recepito  

29
2 

Nel comune di Peschiera del Garda:b. 
Comunicare tempestivamente  alla 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
per le valutazioni di competenza, 
qualsiasi anomalia dovesse risultare 
dal monitoraggio in fase di cantiere. 

La Soprintendenza Belle 
Arti e Paesaggio e la 
Diocesi sono state già 
coinvolte nella fase di 
progettazione e 
definizione delle modalità 
di monitoraggio e saranno 
tenute informate 
tempestivamente per le 
valutazioni di 
competenza, circa 
qualsiasi anomalia 
dovesse risultare dal 
monitoraggio in fase di 
corso d'opera. 

 Recepita  
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29
3 

Data la specificità del sito Laghetto del 
Frassino (comune di Peschiera del 
Garda), adottare tutte le misure di 
precauzione atte a evitare i possibili 
effetti negativi sulle acque sotterranee 
presso le seguenti aree:  
- Cantiere Operativo  L.5.0.1 
- Area Tecnica Stoccaggio L.5.A.T.8 
- Area Tecnica Stoccaggio L.5.S.T.18 
- Area Tecnica Stoccaggio L.5.S.T.19 

d 

PE11, 
PE13, 
VE10, 
VE11, 

RV084, 
MN02, 
MN07, 
MN08 

Il Cantiere Operativo 
L.5.O.1. è stato 
delocalizzato come da 
prescrizione n° 218 e 
ricade su sedime di altro 
comune. 
L'area di Stoccaggio 
L.5.ST.19 è stata 
allontanata dalla zona del 
Laghetto. 
Per le restanti aree sono 
previsti tutti i presidi 
necessari ad evitare effetti 
negativi sulle acque 
sotterranee 

Dossier cantieri - Cantiere Frassino 1 

(elaborati della wbs OV30) 
 Ottemperata  

29
7 

In relazione alla Galleria Naturale di 
Lonato (GN02), durante la fase di 
cantiere: 
- eseguire le attività di 
caratterizzazione dei materiali 
comprendendo oltre agli analiti previsti 
dal D.M.161/2012, anche i seguenti 
analiti: 
- nel caso si utilizzasse il prodotto 
BASF - Rheosoil 143: 
  a) tensioattivi anionici; 
  b) acido acrilico; 
- nel caso si utilizzasse il prodotto 
Mapei Polyfoamer FP: 
  a) tensioattivi anionici; 
  b) tensioattivi non ionici; 
  c) acrilamide; 
  d) acido acrilico. 

a MB155 

Nel caso di impiego dei 
prodotti indicati, si 
procederà come previsto 
in prescrizione. Escuso 
uso di tali additivi come 
da studio tossicologico. 

Studio Eco-Tossicologico su additivi Galleria di Lonato  
(elaborati della wbs OV30) 

 Ottemperata  
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29
8 

In relazione alla Galleria Naturale di 
Lonato (GN02), durante la fase di 
cantiere, confrontare gli esiti analitici 
per i parametri aggiuntivi non presenti 
nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla 
parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii., con i seguenti limiti di 
riferimento ai fini di riutilizzo: 
  a) tensioattivi anionici = 2,8 mg/Kg 
  b) tensioattivi non ionici = 5,0 mg/Kg 
  c) acrilamide = 0,3 mg/Kg, acido 
acrilico = 3,0 mg/Kg. 

a MB156 

Nello studio 
ecotossicologico redatto 
dall'Istituto di Ricerca 
Mario Negri e condiso con 
l'Istituto superiore della 
Sanità (rif. prescrizione n. 
300), sono stati testati 
prodotti differenti da quelli 
indicati nella prescrizione 
n. 297 e sono stati stabiliti 
conseguentemente diversi 
limiti ai parametri presenti 
in prescrizione, in 
funzione delle 
caratteristiche degli 
schiumogeni impiegati. 
Tutte la sperimentazione 
è stata raccolta nel 
dossier ambientale DA4-
18 rev.03 (Allegato 48) 
mentre la condivisione 
dell'ISS è inserita 
nell'Allegato 49.  

DA4-18_rev.03 
(allegato 48) 

 
Condivisione ISS dello Studio ecotossicologico GN02 

(allegato 49) 

 Ottemperata  

30
0 

In relazione alla Galleria Naturale di 
Lonato (GN02), durante la fase di 
cantiere, trasmettere uno studio eco-
tossicologico redatto da Ente o Istituto 
accreditato sull’utilizzo degli additivi 
previsti nella realizzazione dell’opera, 
condiviso con l’Istituto Superiore della 
Sanità relativamente ai rischi sulla 
salute umana. 

a MB158 

E' stato redatto lo studio 
Eco-Tossicologico da 
Istituto accreditato (Istituto 
Mario Negri di Milano) a 
seguito della necessaria 
sperimentazione 
geotecnica sugli additivi 
utilizzabili, eseguita dal 
Politecnico di Torino. I 
risultati sono stati 
condivisi ed approvati 
dall'Istituto Superiore della 
Sanità 

Studio Eco-Tossicologico su additivi Galleria di Lonato (elaborati della Wbs 

OV30 e nota prot.E3/L-001219 del 6 Agosto 2019 - al. 50)                    
Ottemperata  
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30
4 

Con riferimento alle opere idrauliche, 
adeguare la progettazione alle 
NTC2008, rispettando per i ponti la 
distanza minima tra le pile e tra pila e 
spalla 

e LP33 

I viadotti presenti lungo la 
linea ferroviaria non 
presentano pile e spalle 
all’interno del corso 
d’acqua attivo e la luce 
minima tra pile contigue 
(misurata ortogonalmente 
al filone principale della 
corrente) è maggiore di 
40m.  

Elaborati inerenti alle WBS VI11 e VI12  Ottemperata  

30
5 

Verificare gli impatti sul reticolo idrico 
superficiale tenendo conto dei "Piani di 
gestione delle alluvioni" redatti dalle 
compententi Autorità di Bacino. 

e LP16 
La prescrizione è stata 
recepita nel progetto 
esecutivo  

Elaborati che riguardano le seguenti opere: 
- gallerie artificiali (WBS GAXX); 
- trincee (WBS TRXX); 
- rilevati (WBS RIXX); 
con specifico riferimento alle relazioni idrauliche, alle planimetrie generali 
ed alle planimetrie idrauliche di dettaglio 

 Ottemperata  
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30
6 

Verificare eventuali ricadute sugli 
inteventi di smaltimento delle acque di 
piattaforma alla luce di analisi più 
aggiornate sulle precipitazioni 
atmosferiche. 

e LP31 
La prescrizione è stata 
recepita nel progetto 
esecutivo  

Elaborati che riguardano le seguenti opere: 
- gallerie artificiali (WBS GAXX); 
- trincee (WBS TRXX); 
- rilevati (WBS RIXX); 
con specifico riferimento alle relazioni idrauliche, alle planimetrie generali 
ed alle planimetrie idrauliche di dettaglio 

 Ottemperata  

30
7 

Per quanto riguarda i tombini:- 
verificare la possibilità di sostituire, 
laddove il rilevato lo consente, le 
sezioni circolari dei tombini con sezioni 
rettangolari al fine di garantire la 
praticabilità;- verificare la necessità di 
inserire un'opera di dissipazione,- 
utilizzare adeguate protezioni contro 
l'usura;- garantire adeguata protezione 
contro l'ingresso di materiali che 
possano bloccarsi all'interno del 
tombino stesso;- considerare con 
particolare attenzione 
l'attraversamento a pk 131+9 dove il 
canale, essendo il tracciato in galleria, 
passa sopra questa ultima. 

e 

LP43, 
LP44, 
LP45, 

LP46, LP48 

La prescrizione è stata 
recepita nel progetto 
esecutivo negli elaborati 
di protetto esecutivo dei 
rilevati      Per quanto 
riguarda l’attraversamento 
alla pk 131+900 (ora 
141+900 circa del 
progetto esecutivo) insiste 
sopra la galleria naturale 
(GN04) ma l’entità del 
ricoprimento è tale da non 
costituire interferenza. E’ 
previsto comunque un 
rivestimento.    

Progetto Esecutivo dei rilevati (WBS RIXX).Con specifico riferimento alle 
relazioni idrauliche, alle planimetrie generali ed alle planimetrie idrauliche 
di dettaglioPer l'attraversamento alla PK 131+9 vedere WBS GN04 

 Ottemperata  
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30
9 

Approfondire tutti gli aspetti riguardanti 
le interferenze con le viabilità minori, 
anche in rapporto alla priorità di 
queste ultime, con riferimento alle 
norme tecniche di progettazione di cui 
al DM 05.11.2001 e al DM 19.04.2006 

b LP13 
La prescrizione è stata 
recepita nel progetto 
esecutivo  

Elaborati che riguardano le seguenti opere: 
- Viabilità (WBS NVXX e INXX); 
- Sottovia (WBS SLXX); 
- Cavalvaferrovia (WBS IVXX); 

 Ottemperata  

          

22
6 

Al fine di evitare da parte dei mezzi 
pesanti di cantiere l’attraversamento 
dell’abitato di Dolci,  l’utilizzo della 
viabilità tra il cantiere logistico L.5.L.1 
e la località Tresole, l’utilizzo della 
strada Peschiera (in comune di Ponti 
sul Mincio) sino al suo incrocio con la 
SP 77 e l’utilizzo della strada di 
attraversamento dell’abitato di Broglie, 
nel comune di Peschiera del Garda: 
- realizzare una viabilità di cantiere di 
collegamento tra il cantiere logistico 
L.5.L.1 e le piste poste ad Est di Colle 
Baccotto; detta viabilità dovrà essere 
mantenuta e a fine lavori ceduta al 
Comune; 
- realizzare una rotatoria all’incrocio tra 
la suddetta pista e la Via Mantova, a 
nord dell’abitato di Dolci; detta 
rotatoria dovrà essere a fine lavori 
ceduta al Comune; 
- istituire un senso unico, per un breve 
tratto in corrispondenza del santuario 
del Frassino, sulla viabilità pubblica tra 
la Via Pignolini  ed il parcheggio del 
santuario, per garantire la continuità 
della pista di cantiere anche davanti al 
santuario e poter collegare i fronti di 
lavoro da ovest ad est. 

d 

PE23, 
PM07, 
RV127, 
PM05, 
MN03, 
MN10, 
RL167, 
PE24, 
RL168, 
RV126, 
rePE01, 
PM06 

Per la fase di viabilità 
cantieri quanto prescritto 
è stato recepito 
nell'ambito dei dossier 
cantieri. 
Per la viabilità definitiva si 
rimanda a fase 
successiva 

Dossier cantieri - Cantiere Frassino 

(elaborati della wbs OV30) 

dichiarata 
PARZIALMENT

E 
OTTEMPERAT
A con Decreto 
Direttoriale n. 

239 del 
05.07.2019 - 
parere 3045 

CTVA del 
14.06.2019 
Si conferma 
parzialmente 
ottemperata  
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Aggiornamento Cepav due     

Il progetto prevede la 
rotatoria su Via Mantova, 
a nord dell’abitato di Dolci 

che, a fine lavori sarà 
ceduta al Comune di 

Peschiera (vedi elaborati 
della WBS INZ8). Per 

quanto riguarda la viabilità 
di cantiere di 

collegamento tra cantiere 
L.5.L.1 e le piste poste ad 

est di Colle Baccotto 
questa manterrà carattere 
di temporaneità, in quanto 
interessa inevitabilmente 
le aree vincolate di Forte 

Baccotto, così come 
prescritto dalla 

Soprintendenza e 
confermato dal Comune 
di Peschiera del Garda 

(vedi  Allegato 51) 

vedi elaborati progetto esecutivo della WBS INZ8 
Lettere della Soprintendenza di Verona e del Comune di Peschiera del 

Garda riportate in allegato 51 

 Parzialmente 
ottemperata 


