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PERCORSO AUTOCARRI

L=1200m

AREA OCCUPATA

A=7500mq

D=10m

H=5m

CUMULO CONOIDE TIPO

Volume=130mc

per i depositi temporanei
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A PORTATA LIMITATA
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FASE 1 - MOBILIZZAZIONE

- Sistemazione strada di accesso

- Approntamento cantiere nuovo imbocco

  Area ca 9000mq

FASE 3 - DRAGAGGIO E PALI INTERCONNESSI

POZZO E GALLERIA

• Dragaggio e pulizia opera di presa elettro-irrigua

• Realizzazione della paratia di O-PILE 500 (o

equivalenti) per sostenere lo scavo del Pozzo di

intercetto e per la Galleria

FASE 5 - PULIZIA E MANUTENZIONE GALLERIA 

     ESISTENTE E PARATOIE REALIZZAZIONE

     NUOVA GALLERIA

• Pulizia e manutenzione della galleria dello scarico

esistente a monte e a valle delle paratoie

• Sostituzione paratoie e manutenzione del sistema di

movimentazione

• Posa in opera della nuova galleria di scarico

FASE 8 - REGIMENTAZIONE IDRAULIZA 

     VERSANTE E RINTERRI

• Opere di regimentazione idrauliche versante

in sponda sx

• Rinterri

• Finiture

• Taglio pali interconnessi

• Demobilizzazione cantiere

FASE 6 - NUOVA GALLERIA

• Realizzazione del tratto di galleria della

nuova opera di scarico

FASE 2b - ALLESTIMENTO CENTRO 

       TRATTAMENTO MECCANICO FANGHI

• Allestimento centro di trattamento meccanico.

Area occupata 30mx15m

Quota ≥ 362 mslm

        Accesso dalla Strada Provinciale SP83
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FASE 2a - REALIZZAZIONE  PARATIE DI  

       PROTEZIONE DRAGAGGIO

• Realizzazione della paratia di O-Pile 500

(o equivalenti) per l'opera di protezione

del dragaggio

• Realizzazione della paratia di O-Pile 800

(o equivalenti) per l'opera di protezione

del nuovo imbocco della galleria del

nuovo scarico di fondo

Sp 83

G E N 0 0 8 C R FASI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI VARIE

FASE 1bis - MOBILIZZAZIONE

Approntamento cantiere in destra per accogliere in

questa fase:

• Uffici di cantiere

• Allestimento centro per le saldature dei pali

interconnessi. Area occupata ca 10000mq

Quota ≥ 362 mslm

        Accesso dalla Strada Provinciale SP83
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INQUADRAMENTO GENERALE

Scala 1:5000

Sp 83

FASE 7 - NUOVA OPERA DI IMBOCCO

• Realizzazione della nuova opera di

imbocco della galleria di scarico

Scala 1:500
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INQUADRAMENTO GENERALE

Scala 1:5000

CENTRO TRATTAMENTO

 MECCANICO

OFFICINA SALDATURA PALI

INTERCONNESSI

UFFICI

CANTIERE

FASE 4bis - Scavo pozzo e galleria

AREE DEPOSITO

• Scavo pozzo di intercetto

• Scavo Galleria

• Deposito materiale di risulta degli scavi in

cumuli conoidi

Scala 1:500

INQUADRAMENTO GENERALE
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FASE 4 - Scavo pozzo e galleria

• Scavo pozzo di intercetto

• Tappo di fondo

• Scavo Galleria

• Aperture varchi nel perimetro del pozzo per il

passaggio della nuova galleria

1

AREA DEPOSITO TEMPORANEO

MATERIALE DI RISULTA SCAVO

POZZO E GALLERIA


