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AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI OTTEMPERANZA 
 
Il presente documento integra ed aggiorna la Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza 
alla prescrizione n. 2 della sezione A, punto 2, del D.M. n. 9 del 19/01/2016 rispetto all’introduzione 
delle Varianti al Master Plan 2021, sottoposte a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 
Impatto Ambientale conclusasi con il parere CTVA n. 3008 del 24/05/2019 (DVA_DEC_2019-
0000217 del 21/06/2019), e rispetto alle mutate condizioni del traffico aereo determinatesi a seguito 
della pandemia di coronavirus. 
 
Il presente documento segue quanto riportato illustrato e documentato nell’elaborato “Relazione 
programmatica per l’ottimizzazione della procedura di ottemperanza al D.M. 9/2016 coordinato con 
il parere CTVA n. 3008 del 24/05/2019” (comprendente anche la Verifica di ottemperanza alle 
prescrizioni n. 1 e 4 del parere CTVA n. 3008 del 24/05/2019 e n. 1, 3 e 7 del D.M. n. 9 del 
19/01/2016, art. 1, Sezione B). 
 
La Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza ha lo scopo di inquadrare e definire le 
modalità di ottemperanza (nei contenuti e nelle tempistiche) alla suddetta prescrizione riguardante i 
cantieri e la gestione delle materie, in considerazione della specificità dei Master Plan aeroportuali 
per i quali la realizzazione, e conseguentemente la progettazione degli interventi previsti, avvengono 
in più momenti differenti articolati nel tempo. 
 
Con l’introduzione delle Varianti al Master Plan 2021, sottoposte a Verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con il parere CTVA n. 3008 del 24/05/2019 
(DVA_DEC_2019-0000217 del 21/06/2019), il quadro degli interventi del Master Plan si è 
parzialmente modificato, rimanendo comunque all’interno del quadro prescrittivo introdotto dal DM 
n. 9/2016, come sottolineato dalla prescrizione n. 2 del parere CTVA n. 3008 del 24/05/2019 sulle 
Varianti al Master Plan 2021, che richiede di provvedere “a ottemperare a tutte le condizioni 
ambientali già espresse nel DEC VIA 9/2016”. 
 
Inoltre la programmazione complessiva degli interventi aeroportuali legati allo sviluppo si è sospesa 
per effetto della pandemia di coronavirus che ha bloccato quasi completamente il movimento degli 
aerei in tutto il mondo. 
L’aeroporto di Venezia ha registrato per i mesi di marzo ed aprile 2020 un calo del traffico, rispetto 
allo stesso bimestre del 2019, pari al 90% in termini di passeggeri e al 70% in termini di movimenti 
aerei. 
 
Tale situazione ed in particolare l’impossibilità di prevedere una ripresa del traffico alle dimensioni 
registrate nell’anno precedente nel breve periodo (anni 2020-2021), ha costretto il gestore 
aeroportuale a sospendere la programmazione degli interventi del Master Plan 2021, comprensivi 
delle Varianti, necessari a supportare lo sviluppo ad oggi disatteso.  
 
In tale condizione, risulta tuttavia necessario garantire in aeroporto il funzionamento di tutti i servizi 
essenziali e, nella previsione dell’arrivo dei cantieri di RFI del nuovo collegamento ferroviario con 
l’aeroporto, procedere nel 2021 con la realizzazione del nuovo impianto di depurazione e delle sue 
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pertinenze (intervento 6.21), facente parte delle Varianti al Master Plan 2021, prima che l’impianto 
esistente sia demolito dai cantieri RFI1.  
 
Per le altre funzioni interferite dai cantieri della ferrovia, rappresentate dai parcheggi e dalla 
palazzina Carabinieri e Polizia, ad oggi, non sussiste tale urgenza in quanto: 
• i parcheggi che rimarranno operativi saranno sufficienti, in quanto non si prevede che i movimenti 

passeggeri raggiungano nel 2021 le previsioni del Master Plan che giustificavano la necessità di 
compensare i parcheggi persi temporaneamente o permanentemente dai cantieri del 
collegamento ferroviario; 

• la Palazzina Carabinieri e Polizia e il deposito di Area Tecnica verranno riprotetti diversamente 
in edifici ed aree già a disposizione del sedime aeroportuale. 

 
Il Master Plan 2021 con l’intervento codificato come 6.02 (adeguamento del depuratore) prevedeva 
di riqualificare ed adeguare il depuratore esistente. La variante prevede invece di realizzare un 
nuovo Polo Ecologico (nuovo depuratore e nuova isola ecologica, intervento con nuovo codice 6.21), 
adeguato alle previsioni di traffico del Master Plan 2021, in un’area ricavata all’interno del parcheggio 
P6 (intervento 3.41 del Master Plan 2021, realizzato in due stralci tra maggio 2018 e novembre 
2019). La realizzazione del nuovo Polo Ecologico deve necessariamente garantire il suo 
funzionamento prima dell’arrivo dei cantieri RFI del collegamento ferroviario, al fine di assicurare la 
continuità di trattamento dei reflui e di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Date le suddette condizioni, la Fase 3 della verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 della 
sezione A, art. 1, del D.M. n. 9 del 19/01/2016 coinvolgerà il solo intervento 6.21 “Nuovo Polo 
Ecologico”. 
 
Per quanto concerne la suddetta prescrizione nella successiva tabella, oltre al quadro complessivo 
degli interventi aggiornato con le Varianti, si riporta un richiamo rispetto agli interventi che vengono 
coinvolti dalla prescrizione e lo stato di ottemperanza. Tutti gli interventi costituenti le Varianti al 
Master Plan 2021 sono di pertinenza della suddetta prescrizione. 
 
Segue una mappa generale degli interventi. 
 
 
 

                                                
1 Il progetto definitivo di RFI del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Venezia è stato depositato in 
Regione Veneto l’8 aprile 2020 per l’istruttoria di VIA regionale, come avvenuto nel progetto preliminare, (ai 
sensi art. 216 - c. 27 del D.Lvo n. 50/2016, artt. 167-c 7, 182-c 4 e 183 del D.Lvo 163/2006 e L.R. 4/2016). 
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Tabella 1 Interventi del Master Plan 2021 approvati in VIA con D.M. n. 9 del 19/01/2016 e successive varianti introdotte dalla procedura di 
Verifica di assoggettabilità (rif. parere CTVA n. 3008 del 24/05/2019, DVA_DEC_2019-0000217 del 21/06/2019). In grigio gli interventi di 

Variante al Master Plan 2021 

Codice Intervento Note sullo stato di attuazione e programmazione 

Pertinenza 
rispetto al 
riutilizzo 
delle terre e 
rocce da 
scavo  

Pertinenza 
rispetto alla 
cantierizzazione 

Stato di 
ottemperanza alla 
prescrizione n. 2 
della sezione A, art. 
1, del D.M. n. 9 del 
19/01/2016 

1.04_Pier 
Sud 

Ampliamento 
terminal - Pier Sud - 
Anticipazione Lotto 
2B 

Terminato pertinente  pertinente ottemperata (Fase 1) 

1.04_TL2A Ampliamento 
terminal - Lotto 2-2A  Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente ottemperata (Fase 2) 

1.04_TL2B Ampliamento 
terminal - Lotto 2-2B  Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente 

da ottemperare (in 
Fasi successive alla 
Fase 3, da definire) 

2.15 

Espansione del 
sedime aeroportuale 
(Aree A-B-C-D e 
Area dell’intervento 
5.01) 

Acquisite aree. 
Per quanto concerne l’area “Aeroterminal” (area A) viene 
utilizzata come deposito temporaneo di terre (codificato come 
D3) ai sensi delle Verifiche di ottemperanza della prescrizione n. 
2, Sezione A, art. 1 (Fase 1 e Fase 2 degli interventi del Master 
Plan 2021, ID VIP 3563, Determinazione direttoriale DVA-DEC-
2018-0000081 del 19/02/2018 e ID VIP 4104, Determinazione 
direttoriale DVA-DEC-2018-0000465 del 03/12/2018) 

non 
pertinente non pertinente - 

2.19 Riprotezione UPS e 
Dogana Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente 

da ottemperare (in 
Fasi successive alla 
Fase 3, da definire) 

2.33 DHL nuovo cargo 
building Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente ottemperata (Fase 1) 

2.34 Varco doganale, 
ricollocazione Terminato pertinente  pertinente ottemperata (Fase 2) 
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Codice Intervento Note sullo stato di attuazione e programmazione 

Pertinenza 
rispetto al 
riutilizzo 
delle terre e 
rocce da 
scavo  

Pertinenza 
rispetto alla 
cantierizzazione 

Stato di 
ottemperanza alla 
prescrizione n. 2 
della sezione A, art. 
1, del D.M. n. 9 del 
19/01/2016 

2.44 
Riprotezione 
deposito Area 
Tecnica 

Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente 
da ottemperare (in 
Fasi successive alla 
Fase 3, da definire) 

2.45 Nuovo Hotel Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente 
da ottemperare (in 
Fasi successive alla 
Fase 3, da definire) 

3.05 Park multipiano B1 Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente 
da ottemperare (in 
Fasi successive alla 
Fase 3, da definire) 

3.41 Parcheggio P6  Terminato pertinente  pertinente ottemperata (Fase 1) 

3.42 Parcheggio P4 Terminato 

non 
pertinente, in 
quanto non 
sono previsti 
scavi 

non pertinente in 
quanto riferito a 
sole 
risistemazioni 
logistiche delle 
aree 

non pertinente, in 
quanto non sono 
previsti scavi 

3.43 Parcheggio “Moving 
walkway” Terminato pertinente  pertinente ottemperata (Fase 1) 

3.44 Adeguamento 
viabilità esistente 

Interventi accorpati alle opere che prevedono una modifica della 
viabilità pertinente  pertinente 

viene ottemperata 
nell’ambito delle 
opere che prevedono 
la modifica della 
viabilità 

3.47 Park DHL Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente ottemperata (Fase 2) 

3.54 
Nuovi parcheggi 
temporanei - P8 e 
P9 

Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente 
da ottemperare (in 
Fasi successive alla 
Fase 3, da definire) 

3.58 
Nuovo collegamento 
Stazione-Terminal 
(Moving Walkway) 

Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente 
da ottemperare (in 
Fasi successive alla 
Fase 3, da definire) 
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Codice Intervento Note sullo stato di attuazione e programmazione 

Pertinenza 
rispetto al 
riutilizzo 
delle terre e 
rocce da 
scavo  

Pertinenza 
rispetto alla 
cantierizzazione 

Stato di 
ottemperanza alla 
prescrizione n. 2 
della sezione A, art. 
1, del D.M. n. 9 del 
19/01/2016 

4.06.02 Ampliamento del 
piazzale - fase 2 

Non verrà attuato nel periodo regolatorio (sarà eventualmente 
aggregato a nuovo Master Plan con orizzonte 2035) (rif. lettera 
ENAC del 19/10/2018 prot n. 0115293-P, comunicato nell’ambito 
della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, rif. 
Integrazioni del 20/12/2018 - Nota di chiarimento-G-R-0C-00-00-
00) 

- - - 

4.14.02_01 
Ampliamento 
infrastruttura di volo 
- Precariche 

Terminato pertinente  pertinente ottemperata (Fase 1) 

4.14.02_02 Ampliamento 
infrastruttura di volo In corso pertinente  pertinente ottemperata (Fase 1) 

4.19 Area handler Terminato pertinente  pertinente ottemperata (Fase 1) 
5.01 Opere idrauliche In corso pertinente  pertinente ottemperata (Fase 2) 

5.06-5.32 Sottoservizi Interventi accorpati alle opere che prevedono la realizzazione di 
sottoservizi pertinente  pertinente 

viene ottemperata 
nell’ambito delle 
opere che prevedono 
sottoservizi 

5.11 

Volume di 
ampliamento 
palazzina SAVE 
(CED) 

Non verrà attuato nel periodo regolatorio (sarà eventualmente 
aggregato a nuovo Master Plan con orizzonte 2035) (rif. lettera 
ENAC del 19/10/2018 prot n. 0115293-P, comunicato nell’ambito 
della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, rif. 
Integrazioni del 20/12/2018 - Nota di chiarimento-G-R-0C-00-00-
00) 

- - - 

5.33 
Cabina di 
trasformazione alta 
tensione 

Nessuna previsione di tempi di realizzazione pertinente  pertinente 
da ottemperare (in 
Fasi successive alla 
Fase 3, da definire) 

6.21* Nuovo Polo 
Ecologico Progettazione esecutiva pertinente  pertinente da ottemperare (Fase 

3) 
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Codice Intervento Note sullo stato di attuazione e programmazione 

Pertinenza 
rispetto al 
riutilizzo 
delle terre e 
rocce da 
scavo  

Pertinenza 
rispetto alla 
cantierizzazione 

Stato di 
ottemperanza alla 
prescrizione n. 2 
della sezione A, art. 
1, del D.M. n. 9 del 
19/01/2016 

6.17 Mitigazioni e compensazioni (essenzialmente fuori sedime)    

6.17_M1 Insonorizzazione 
acustica degli edifici 

Interventi pilota (eseguiti in ottobre 2018) 
Gli interventi successivi si realizzeranno nel corso degli anni su tutti i 
ricettori che i monitoraggi rileveranno criticità (come previsto dal PMA) 

non pertinente, 
in quanto non 
sono previsti 
scavi 

per tale intervento 
gli effetti della 
cantierizzazione si 
ritengono 
trascurabili 

- 

6.17_M1a 

Riqualifica Scuola 
Materna “G. Franchin” 
e Nido Integrato 
“L’Emmanuele” 

E’ in fase di stipula una Convenzione Curia/parrocchia 
(proprietaria/gestore dell’immobile), ENAC e SAVE S.p.A. per 
l’attuazione degli interventi, per i quali è stato elaborato uno SFTE 

non pertinente, 
in quanto non 
sono previsti 
scavi 

per tale intervento 
gli effetti della 
cantierizzazione si 
ritengono 
trascurabili 

- 

6.17_M2-M3b 
Terrapieni e cintura 
alberata sul fronte 
dell’abitato di Tessera 

Nessuna previsione di tempi di realizzazione. Verrà comunque realizzato 
quando i movimenti aerei si attesteranno sugli ordini di grandezza 
previsti dal Master Plan 2021. 
In attesa di tali condizioni, le terre in esubero derivanti dagli interventi del 
Master Plan (entro colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della 
parte IV, del D.Lvo 152/06) vengono messe a disposizione nel deposito 
intermedio D3 (Area Aeroterminal) in previsione della realizzazione del 
terrapieno. 

pertinente pertinente 
da ottemperare (in Fasi 
successive alla Fase 3, 
da definire) 

6.17_M4 

Trattamento 
fotocatalitico antismog 
sulla viabilità stradale 
interna dell’aeroporto 

Intervento da eseguirsi alla fine dei lavori del Master Plan 2021, sulla 
viabilità definitiva 

non pertinente, 
in quanto non 
sono previsti 
scavi 

per tale intervento 
gli effetti della 
cantierizzazione si 
ritengono 
trascurabili 

- 

6.17_M5 Dissuasori di velocità 
in canale di Tessera 

Si stanno prendendo accordi specifici con il Comune di Venezia per 
integrare i dispositivi nel nuovo sistema ARGOS con potere 
sanzionatorio che sta attuando lo stesso Comune, in collaborazione con 
PIOPP e Autorità Portuale per tutto il territorio comunale 

non pertinente, 
in quanto non 
sono previsti 
scavi 

per tale intervento 
gli effetti della 
cantierizzazione si 
ritengono 
trascurabili 

- 

6.17_M6 
Dissipatori di moto 
ondoso in darsena 
dell’aeroporto 

Intervento in fase di valutazione: da eseguirsi a seguito dei risultati 
dell’intervento di mitigazione 6.17_M5 e degli effetti di riordino e 
riorganizzazione degli attracchi in darsena conseguente alla 
realizzazione dell’edificio-darsena 

non pertinente, 
in quanto non 
sono previsti 
scavi 

per tale intervento 
gli effetti della 
cantierizzazione si 
ritengono 
trascurabili 

- 
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Codice Intervento Note sullo stato di attuazione e programmazione 

Pertinenza 
rispetto al 
riutilizzo 
delle terre e 
rocce da 
scavo  

Pertinenza 
rispetto alla 
cantierizzazione 

Stato di 
ottemperanza alla 
prescrizione n. 2 
della sezione A, art. 
1, del D.M. n. 9 del 
19/01/2016 

6.17_C1a 
Nuovo percorso 
ciclopedonale Tessera 
- Cà Noghera E’ stata firmata a maggio 2018 una Convenzione con il Comune di 

Venezia per la realizzazione degli interventi, in quanto trattasi di opere in 
territorio comunale (fuori sedime) e di interesse pubblico. La 
realizzazione è in capo al Comune di Venezia con fondi del gestore  

non pertinente, 
in quanto 
intervento in 
capo al 
Comune di 
Venezia 

non pertinente, in 
quanto intervento 
in capo al Comune 
di Venezia 

- 6.17_C1b 
Nuovo percorso 
ciclopedonale Tessera 
– Campalto 

6.17_C2 Rotatoria stradale a 
Tessera 

6.17_C3bis 
Parco a tema 
archeologico della Via 
Anna 

A seguito di approfondimenti di indagine in campo, data la non 
sussistenza dei rinvenimenti archeologici nell’area del bacino di 
laminazione (intervento 5.01), la Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna competente non ha 
ritenuto di procedere all’intervento di compensazione, come prescritto 
dal D.M. n. 9 del 19/01/2016 (rif. lettera MiBAC-DG-ABAP-Servizio V del 
14/11/2019 prot. n. 0033188-P), ma a procedere con altri interventi con 
valenza archeologica in fase di definizione da parte della stessa 
Soprintendenza.  

non pertinente, 
in quanto non 
sono previsti 
scavi 

per tale intervento 
gli effetti della 
cantierizzazione si 
ritengono 
trascurabili 

- 

6.17_C4 Riqualifica dell’area di 
barena Campalto 

Attività di pulizia non ancora attuata per gli eventi eccezionali e 
prolungati di marea che sono occorsi nel periodo autunnale. 
Non ancora realizzata la torretta birdwatching. 

non pertinente, 
in quanto non 
sono previsti 
scavi 

per tale intervento 
gli effetti della 
cantierizzazione si 
ritengono 
trascurabili 

- 

6.17_C5 Riqualifica barene 
canale di Tessera Terminato pertinente pertinente ottemperata (Fase 1) 

6.17_C(A.2) 

Compensazioni 
territoriali individuate 
per il conferimento 
delle terre in esubero 

Non ancora individuato, in quanto ad oggi le terre in esubero sono state 
riutilizzate nell’ambito di interventi autorizzati di recupero cave e 
discariche nei territori limitrofi all’aeroporto 

pertinente pertinente 
da ottemperare (in Fasi 
successive alla Fase 3, 
da definire) 

* Codice precedentemente indicato come 6.02  
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NOTE: Nella mappa non sono visibili gli interventi 3.44 e 5.06-5.32 (in quanto accorpati agli interventi principali) e gli interventi di mitigazione e compensazione fuori sedime 
 

Figura 1 Mappa di inquadramento degli interventi del Master Plan 2021 e delle sue Varianti 
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In sintesi, stante la vocazione programmatica dei documenti, ad oggi, il quadro che si era ipotizzato, 
relativo alla suddivisione degli interventi nelle tre fasi realizzative, nonché ai quantitativi di terre e 
rocce da scavo prodotte, utilizzate e smaltite per singolo intervento, ha subito delle modifiche. 
 
La Fase 3 degli interventi del Master Plan 2021, oggetto della presente documentazione, riguarda il 
solo intervento 6.21 “Nuovo Polo Ecologico”, mentre i restanti interventi del Master Plan 2021, 
affronteranno la verifica di ottemperanza in fasi successive ad oggi non definibili per le ragioni sopra 
esposte (vedasi Tabella 2). 
 
In termini di documentazione di verifica di ottemperanza, oltre all’elaborato presente, verranno 
prodotte in ogni caso tutte le relazioni di fase, ancorché in parte accorpate in elaborati singoli per 
semplicità. 
 
In termini programmatici verrà pertanto emesso l’elaborato “Piano di Utilizzo delle terre – Documento 
Programmatico”, che ha l’obiettivo di fornire un quadro organico aggiornato circa la gestione delle 
terre e rocce da scavo utilizzate nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti nel Master 
Plan 2021 e sue Varianti e risponde specificamente alla prescrizione n. 3 del parere CTVA n. 3008 
del 24/05/2019 sulle Varianti al Master Plan 2021, per la quale: “Prima dell'inizio dell'attività, in fase 
di progettazione esecutiva, il Proponente provvederà ad aggiornare il Piano di Utilizzo delle Terre 
del Master Pian 2021, aggiornandolo in relazione al nuovo cronoprogramma e alla rimodulazione 
delle fasi, sempre in conformità alla prescrizione A) 2 del DEC/VIA 9/2016 ed includendo nel quadro 
delle attività tutte le opere e le movimentazioni di materiale indotte dalla presente variante, con 
conseguente rimodulazione delle fasi di intervento, il ricalcolo dei volumi fase per fase, le prove, gli 
esiti delle caratterizzazioni, i trasporti, i monitoraggi ecc. Detto Piano dovrà essere oggetto di 
specifica approvazione”. 
 
Gli elaborati che verranno pertanto emessi per la Verifica di ottemperanza della Fase 3 sono: 
 
Documentazione generale e programmatica 
• Aggiornamento dei documenti Programmatici di Ottemperanza (presente elaborato) 
• Piano di Utilizzo delle terre – Documento Programmatico 
 
Documentazione di Fase 3 
• Relazione di cantierizzazione e gestione ambientale del cantiere  
• Piano delle analisi  
• Piano di Utilizzo delle terre - Documento attuativo* 
• Piano di gestione dei materiali* 
• Relazione sulle aree estrattive* 
• Relazione sulle discariche e gli impianti di recupero* 
 
* accorpati in un unico documento “Piano di Utilizzo e gestione delle materie di Fase 3”. 
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Tabella 2 Aggiornamento fasizzazione interventi (in grigio gli interventi di Variante al Master 
Plan 2021) 

Suddivisione interventi da “Piano di 
Utilizzo delle Terre  – Documento 
Programmatico” (aggiornamento di Fase 
2) 

 

Nuova suddivisione interventi 

N o   Codice Nome Progetto N o m   Codice Nome Progetto 

Fa
se

 1
 

1.04_Pier Sud Ampliamento 
terminal - Pier Sud 

Fa
se

 1
 

1.04_Pier Sud Ampliamento terminal - Pier Sud 

4.19 Area handler 4.19 Area handler 

2.33 DHL nuovo cargo 
building  2.33 DHL nuovo cargo building  

3.41 Parcheggio P6 3.41 Parcheggio P6 
3.43 Parcheggio MW 3.43 Parcheggio MW 

4.14.02 Ampliamento 
infrastruttura di volo  4.14.02 Ampliamento infrastruttura di 

volo  

Fa
se

 2
 

1.04_TL2A Ampliamento 
terminal - TL2A 

Fa
se

 2
 

1.04_TL2A Ampliamento terminal - TL2A 

2.34 Varco doganale, 
ricollocazione 2.34 Varco doganale, ricollocazione 

3.47 Park DHL 3.47 Park DHL (variante al MP2021 
approvata da MATTM) 

5.01 Opere idrauliche 5.01 Opere idrauliche 

Fa
se

 3
 

6.17_M2_M3b 

Terrapieni e cintura 
alberata sul fronte 
dell’abitato di 
Tessera Fa

se
 3

 

6.21 Nuovo Polo Ecologico 

6.02 Adeguamento del 
depuratore 

Fa
se

 4
 e

 s
uc

ce
ss

iv
e 

da
 d

ef
in

ire
 

1.04_TL2B Ampliamento terminal - Lotto 2-
2B  

3.05 Park multipiano B1 2.19 Riprotezione UPS e Dogana 

6.17_C (A.2) 

Compensazioni 
territoriali - 
Conferimento 
Materiale 

2.44 Riprotezione deposito Area 
Tecnica 

4.06.02 Ampliamento del 
piazzale - fase 2 2.45 Nuovo Hotel 

5.33 
Cabina di 
trasformazione alta 
tensione 

3.05 Park multipiano B1 

    3.47 Park DHL 

    3.54 Nuovi parcheggi temporanei - 
P8 e P9 

    3.58 Nuovo collegamento Stazione-
Terminal (Moving Walkway) 

    5.33 Cabina di trasformazione alta 
tensione 

    6.17_M2-M3b Terrapieni e cintura alberata sul 
fronte dell’abitato di Tessera 
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