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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE  
 

Il presente crono programma, è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di 

realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi 

necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo. 

Tale documento permette di determinare la durata dei lavori fissando i termini temporali in cui l’opera 

deve essere eseguita. 

Il crono programma è stato suddiviso in tre grandi fasi: 

1. Progettazione esecutiva: si ritiene che la progettazione esecutiva e le indagini e rilievi di dettaglio, 

possano impegnare circa 4 mesi 

2. Realizzazione che comprende tutte le fasi di lavorazione: rilievi e picchettamento delle aree di 

intervento;  apprestamento delle aree di cantiere; realizzazione delle piste d’accesso per i mezzi di 

cantiere; livellamento e preparazione delle piazzole; modifica della viabilità esistente per 

consentire l’accesso dei componenti degli aerogeneratori; realizzazione delle fondazioni; 

montaggio aerogeneratori; montaggio impianto elettrico aerogeneratori;  posa cavidotto in area 

piazzola e pista di accesso; finitura piazzola e pista; posa cavidotti di collegamento tra gli 

aerogeneratori; posa cavidotti di collegamento alla stazione elettrica di connessione e consegna 

MT/AT compresa la risoluzione di eventuali interferenze; posa cavidotto di collegamento tra la 

stazione elettrica MT/AT lo stallo dedicato della stazione RTN esistente; preparazione area 

stazione elettrica MT/AT (livellamento, scavi e rilevati); fondazioni stazione elettrica MT/AT;  

montaggio stazione elettrica MT/AT; cavidotti interrati interni: opere edili; cavidotti interrati 

interni: opere elettriche; impianto elettrico MT/AT di connessione e consegna; collaudi impianto 

elettrico generazione e trasformazione; opere di ripristino e mitigazione ambientale; 

conferimento inerti provenienti dagli scavi e dai movimenti terra; posa terreno vegetale per 

favorire recupero situazione preesistente. 

3. Collaudi e messa in esercizio: Nella presente fase sono state inserite le attività di collaudo della 

sottostazione, degli aerogeneratori e la messa in funzione dell’impianto. Una volta terminato il 

cantiere verranno chiuse tutte le pratiche previste dal regolamento di esercizio e si prenderà 

appuntamento con i tecnici del gestore della rete (ente distributore) per il collaudo delle 

apparecchiature presenti in sottostazione. A monte di queste verifiche, sempre congiuntamente ai 

tecnici dell’ente distributore, si procederà all’allaccio alla rete. L’ultima voce di questa fase, 

nonché dell’intero cronoprogramma, è rappresentata dal commissioning. Tale attività corrisponde 

al collaudo e alla messa in funzione di ogni singola turbina. Il commissioning, come di consueto, 

verrà eseguito da una squadra del fornitore delle turbine che metterà a punto e avvierà ogni 

singolo aerogeneratore. Con una squadra di quattro persone, il tempo necessario per il 

commissioning è di circa una giornata lavorativa per ogni turbina, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. 
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CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE PARCO EOLICO "CORLETO PERTICARA"

categoria dei lavori

PROGETTO ESECUTIVO / RILIEVI

INDAGINI GEOTEGNICHE

AUTORIZZAZIONI GEN CIVILE
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 ENTRATA IN ESERCIZIO

OPERE CIVILI STRADE

FONDAZIONI

INSTALLAZIONE AEREOGENERATORI

SOTTOSTAZIONE MT AT

CAVIDOTTO MT

COLLAUDI 

 

 

I tecnici:  

arch. Carmine D’Occhio                                                                                                             Ing. Giuseppe De Blasis 


	Fogli e viste
	Modello


