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1 INTRODUZIONE 

Il presente elaborato costituisce il programma lavori del Progetto Definitivo relativo al Raddoppio della 

Linea Ferroviaria Roma-Viterbo tratta Cesano-Vigna di Valle. 

 

 L’intervento ha un’estesa complessiva di circa 12 km e comprende oltre alle opere civili (con tratti sia in 

affiancamento che in variante), l’armamento, le opere di elettrificazione, i fabbricati tecnologici e le 

attività di piazzale. L’attrezzaggio tecnologico sarà a cura di altro appalto. 

 

L’inizio del progetto è fissato alla progressiva km 27+769 della Linea Ferroviaria Roma-Viterbo, in 

corrispondenza della fine del “tronchino” esistente sul binario 1 della stazione di Cesano, la fine 

dell’intervento è fissata alla progressiva km 39+497 dove il tracciato di progetto si ricollega al binario 
singolo esistente. 

 

L’intervento si sviluppa in 5 Fasi realizzative. La quasi totalità delle opere civili verrà eseguita in Fase 1 ed 

in Fase 3, mentre le altre fasi rappresentano in sostanza fasi di attivazione. Lo sviluppo di buona parte 

dell’intervento risulta essere in affiancamento alla sede attuale. Sono presenti anche dei tratti in variante 

necessari maggiormente per l’ampliamento dei raggi delle curve. 

Nei casi di affiancamento alla linea storica alcuni lavori dovranno essere seguiti in regime di interruzione 

dell’esercizio ferroviario, sfruttando le interruzioni notturne programmate della circolazione ferroviaria 
(ipo). 

TRATTA IPO 

  
 

interruzione frequenza 

Bracciano – Cesano di Roma B.U. 

Linea Viterbo P.F. – Cesano di Roma dalle 23.05 alle 04.45 (5h40min) 5gg/sett 

 

La Fase 1 prevede sostanzialmente la realizzazione della sede del futuro binario Dispari. La Fase 3, invece, 

prevede (dopo aver spostato l’esercizio sul BD) l’adeguamento della sede attuale per il futuro binario 
Pari. 

 

Il passaggio dell’esercizio sul binario dispari (Fase 2), anche l’attivazione del raddoppio (Fase 4) e 

l’allaccio definitivo Doppio/Singolo binario (Fase 5) avverranno, a causa della presenza di allacci che 

interferiscono con la linea in esercizio e/o di differenze planimetriche e/o altimetriche fra le linee, con 

delle interruzioni continuative dell’esercizio (I.C.E.). 
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Si prevedono le seguenti I.C.E.: 

− Interruzione continuativa dell’esercizio 17 gnc (per attivazione esercizio provvisorio sul B.D.); 

− Interruzione continuativa dell’esercizio 13 gnc (per attivazione raddoppio Cesano - Vigna di 

Valle) 

− Interruzione continuativa dell’esercizio 2 gnc (per attivazione finale raddoppio Cesano – Vigna di 

Valle). 

 

Si evidenzia che la disposizione temporale e la sequenza delle interruzioni continuative è da intendersi 

indicativa potendo variare in funzione delle esigenze della linea, sempre nel rispetto dei tempi previsti 

per l’appalto. 



Nome attività Durata (g.n.c.)

RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO 
TRATTA CESANO-VIGNA DI VALLE

2222 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - Progetto costruttivo, 
cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica 
impianti e materiali, demolizioni/boe/risoluzione SS, ecc. 
per avvio lavori

90 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 2132 g

FASE 1 1015 g

FASE 2 60 g

FASE 3 950 g

FASE 4 45 g

FASE 5 62 g

ATTIVAZIONE RADDOPPIO CESANO - VIGNA DI VALLE 0 g

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

ATTIVAZIONE RADDOPPIO CESANO - VIGNA DI VALLE

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
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