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Creazione della zona di stoccaggio sedimenti A.2

tramite rimozione dello strato di sedimenti fino al

raggiungimento del terreno consolidato. I sedimenti

asportati saranno caricati direttamente su autocarri a

4 assi con una capacità di carico di circa 10 mc e

conferiti al luogo prescelto.
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2. PREPARAZIONE PISTA DI CANTIERE

3. INIZIO RIMOZIONE DEI SEDIMENTI PER CREAZIONE AREA DI STOCCAGGIO A.2 4. AREA DI STOCCAGGIO ULTIMATA

Terminata la rimozione dei sedimenti l'area di

stoccaggio potrà essere utilizzata per il deposito

dei sedimenti asportati dalle altre zone così da

poter velocizzare le operazioni di svuotamento del

bacino per il ripristino della capacità di invaso

originaria.

Prima dell'inizio dei lavori sarà effettuato il

sezionamento della Stabina e lo svaso del bacino.

Creazione pista di cantiere sfruttando la rampa

(17%) di accesso al bacino già esistente si

rimuoveranno i detriti fino al livello del terreno

consolidato attraverso un escavatore di grandi

dimensioni. I detriti saranno direttamente caricati

su autocarri a 4 assi con una capacità di carico di

circa 10 mc e conferiti al luogo di raccolta

prescelto.

6. CREAZIONE AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEA E ACCESSO PER POSTAZIONE GRU

1. ALLESTIMENTO AREA LOGISTICA DI CANTIERE

Allestimento dell'area logistica del cantiere di monte

nell'area a fianco della strada nello spazio

attualmente utilizzato come parcheggio, verrà

occupata soltanto una porzione di quest'area. Si

prevede di creare un accesso per i mezzi, in

prossimità della rampa esistente che porta al bacino,

e un accesso pedonale.

All'interno verranno installate su adeguato basamento

le baracche adibite a spogliatoi, uffici e servizi igienici.

Saranno inoltre predisposti spazi per lo stoccaggio

del materiale necessario alle attività, uno scoperto e

uno coperto, e uno spazio riservato alle lavorazioni

che richiedono condizioni particolari. Vicino a queste

postazioni verrà predisposta un'area per il lavaggio

delle betoniere in uscita dal cantiere.

Per limitare la propagazione delle polveri, si prevede

di allestire una postazione di lavaggio delle ruote dei

mezzi in uscita in prossimità del cancello di uscita dei

mezzi.
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5. SCAVO PER ADEGUAMENTO PISTA DI CANTIERE

ST
RADA FO

RES
TA

LE
 PE

R V
AL 

DI C
ASS

IG
LI

O

6

1

0

.

9

5

6

1

1

.

0

8

2

6

2

9

.

3

0

 

(

 

p

a

s

s

e

r

e

l

l

a

)

6

2

6

.

0

0

 

(

s

f

i

o

r

o

)

2490

R
8

,
6

PISTA DI

CANTIERE

ZONA DI

STOCCAGGIO

TEMPORANEA

Realizzazione del tratto di pista per accesso alla zona

destinata alla creazione della piattaforma della gru

unitamente alla zona temporanea di stoccaggio. Oltre

alla rimozione dei sedimenti che saranno conferiti al

luogo prescelto, si prevede di effettuare uno scavo

per raggiungere la quota del piano di lavoro alla base

della diga. Prendendo in considerazione la massima

pendenza prevista dalla normativa, 20 %, il dislivello

di circa 11 m viene superato con una rampa avente

una lunghezza di circa 55 m. I lati della rampa

dovranno essere adeguatamente trattati per evitare

crolli e dovranno essere previste adeguate protezioni

e segnalazioni del dislivello.

Realizzazione della pista per accesso alla zona

destinata alla creazione della piattaforma della gru in

cui verrà in seguito realizzato il basamento che sarà

gettato in opera perciò dovrà essere possibile il

passaggio dei mezzi necessari. Unitamente verrà

creata una zona temporanea di stoccaggio.
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