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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L gg C

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Trasporto delle attrezzature da Ventotene a Santo Stefano

Trasporto con imbarcazione 3 3

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione di calpestio antisdrucciolevole area sbarco Marinella 5 7

Realizzazione della recinzione e dei parapetti - area a terra 3 3

Realizzazione di schermatura di cantiere antipolvere 3 3

Realizzazione della delimitazione a mare 3 3

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 3 5

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 5

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 5

Montaggio e smontaggio di trabattello metallico 18 28

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 4

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 4

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 4

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 2 4

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 3 5

CONSOLIDAMENTO FALESIA

Linea vita

Linea vita per rocciatori 3 3

Disgaggi
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Tabella Analitica Gantt

Disgaggio 1 1

Riempimento per sottomurazione

Posa di profilati metallici 3 3

Perforazioni in roccia 5 8

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 4 7

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 3 4

Muretti in pietra lavica 6 8

Intasamento a tergo del muretto 6 8

Chiodature e reti

Perforazioni in roccia 7 10

Posa di tiranti in acciaio 6 9

Applicazione reti metalliche e funi sulle pareti rocciose 4 5

LAVORI MARITTIMI

Tutte le lavorazioni marittime 67 94

OPERE A TERRA ALLA MARINELLA

Manutenzione aree a verde

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 4

Realizzazione di bitte

Realizzazione di bitte 7 9

Ripristino murature a secco

Ripristino di murature a secco (Marinella) 10 12

Sostituzione di balaustre pericolanti

Rimozione di ringhiere e parapetti (Marinella) 5 5

Posa di ringhiere e parapetti (Marinella) 9 11

Ripristino localizzato delle pavimentazioni esterne

Asportazione delle sporgenze 7 9

Formazione di riempimento e livellamento 7 9

Realizzazione di basolato e relativa delimitazione

Posa di pavimenti in pietra e paletti in acciaio 8 10
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Tabella Analitica Gantt

OPERE A TERRA ALLO  SCALO N. 4

Ripristino murature a secco

Ripristino di murature a secco (Scalo 4) 8 10

Sostituzione di balaustre pericolanti

Rimozione di balaustre in rete metallica (Scalo 4) 4 4

Posa di nuove balaustre in acciaio inox (Scalo 4) 5 7

Realizzazione di dissuasori metallici

Posa di paletti in acciaio inox e catene di acciaio 4 4

Posizionamento di un maniglione in acciaio inox

Posa di maniglione in acciaio inox 3 3

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 109 g

Trasporto delle attrezzature da Ventotene a Santo Stefano 3 g

Trasporto con imbarcazione 3 g

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Realizzazione di calpestio antisdrucciolevole area sbarco Marinella 5 g

Realizzazione della recinzione e dei parapetti - area a terra 3 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antipolvere 3 g

Realizzazione della delimitazione a mare 3 g

Apprestamenti del cantiere 26 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio di trabattello metallico 18 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

CONSOLIDAMENTO FALESIA 30 g

Linea vita 3 g

Linea vita per rocciatori 3 g

Disgaggi 1 g

Disgaggio 1 g

Riempimento per sottomurazione 15 g

Posa di profilati metallici 3 g

Perforazioni in roccia 5 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 4 g

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 3 g

Muretti in pietra lavica 6 g

Intasamento a tergo del muretto 6 g

Chiodature e reti 11 g

Perforazioni in roccia 7 g

Posa di tiranti in acciaio 6 g

Applicazione reti metalliche e funi sulle pareti rocciose 4 g

LAVORI MARITTIMI 67 g

Tutte le lavorazioni marittime 67 g

OPERE A TERRA ALLA MARINELLA 28 g

Manutenzione aree a verde 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 g

Realizzazione di bitte 7 g

Realizzazione di bitte 7 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Mese 1 Mese 2
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Nome attività Durata

Ripristino murature a secco 10 g

Ripristino di murature a secco (Marinella) 10 g

Sostituzione di balaustre pericolanti 10 g

Rimozione di ringhiere e parapetti (Marinella) 5 g

Posa di ringhiere e parapetti (Marinella) 9 g

Ripristino localizzato delle pavimentazioni esterne 7 g

Asportazione delle sporgenze 7 g

Formazione di riempimento e livellamento 7 g

Realizzazione di basolato e relativa delimitazione 8 g

Posa di pavimenti in pietra e paletti in acciaio 8 g

OPERE A TERRA ALLO  SCALO N. 4 20 g

Ripristino murature a secco 8 g

Ripristino di murature a secco (Scalo 4) 8 g

Sostituzione di balaustre pericolanti 6 g

Rimozione di balaustre in rete metallica (Scalo 4) 4 g

Posa di nuove balaustre in acciaio inox (Scalo 4) 5 g

Realizzazione di dissuasori metallici 4 g

Posa di paletti in acciaio inox e catene di acciaio 4 g

Posizionamento di un maniglione in acciaio inox 3 g

Posa di maniglione in acciaio inox 3 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Mese 1 Mese 2
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49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Mese 3 Mese 4 Mese 5
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49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Mese 3 Mese 4 Mese 5
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114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

Mese 6 Mese 7

Recupero e Rifunzionalizzazione ex Carcere Borbonico dell'Isola di Santo Stefano Ventotene  Intervento n. 3 "Realizzazione/adeguamento degli approdi all’Isola di Santo Stefano" - Pag. 9



114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

Mese 6 Mese 7
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