
ID Task Name Duration
0 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1096 days
1 REALIZZAZIONE OPERE PER CONNESSIONE AT IN CABINA PRIMARIA DI MESSINA RIVIERA (Progettazione a Cura ENEL) 78 days
2 Scavi per Fondazioni 7 days
3 Armatura e Getti Fondazioni 21 days
4 Montaggio Apparecchiature 14 days
5 Collegamenti Apparecchiature 28 days
6 Collaudi 7 days
7 REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE TERNA E UTENTE E COLLEGAMENTI AT/MT (Progettazione a cura di Terna Energy Solutions) 474 days
8 Cavidotto MT 82 days
9 Individuazione Interferenze 12 days

10 Esecuzione Cavidotto 60 days
11 Ripristini 74 days
12 Stazione Utente AT/MT 425 days
13 Fornitura Componenti SSE 418 days
14 Opere Civili 320 days
15 Montaggi elettromeccanici 68 days
16 Configurazione SCADA SPCC 124 days
17 Cavidotto AT 19 days
18 Individuazione Interferenze 3 days
19 Esecuzione Cavidotto 16 days
20 Ripristini 4 days
21 Commissionig 47 days
22 Prove in Bianco 18 days
23 Prove a Caldo 29 days
24 ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE - ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1096 days
25 Attività di Costruzione di Fase 0 186 days
26 Attività di Costruzione di Fase 1 - Esecuzione Tie-Ins (CENTRALE A NON DISPONIBILE) 21 days
27 Attività di Costruzione di Fase 2 220 days
28 Attività di Costruzione di Fase 3 835 days
29 Realizzazione Basamenti Macchine 90 days
30 Cabinato Macchine ELCO e Sistemazione Area 150 days
31 Ultimazione Basamenti Macchine Nuove e Realizzazione Cabinato ELCO 1 day
32 Installazione Nuove Unità ELCO a Cura Fornitore ELCO 305 days
33 Ripristini 291 days
34 Fabbricati di Nuova Realizzazione 777 days
35 Sottostazione ELCO (2 Piani) 320 days
36 Fabbricato Media Tensione 175 days
37 Fabbricato Aria Strumenti e Deposito Bombole 138 days
38 Fabbricato Archivi 200 days
39 Deposito Olio 175 days
40 Attività di Costruzione di Fase 4 154 days
41 Esecuzione Tie-Ins (CENTRALE A NON DISPONIBILE) 16 days
42 Commissioning Unità ELCO 120 days
43 Ripristini 138 days
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