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PROGETTO 

AN 255 – SS 16 Adriatica. Collegamento SS 16 e Porto di Ancona  

 CODICE: DPAN255D  

 

 Riunione di apertura  

 Riunione di riesame   

X Altro tipo di riunione  

 

Luogo : Videoconferenza Teams Data : 14 aprile 2021 
  

Partecipanti 

Arch. Marco Colazza – RP - ANAS Ing. Valerio Gangai – RFI 

Ing. Vincenzo Catone – ST Marche: RUP Ing. Simone Perticarini – RFI  

Ing. Massimo Giovinazzo – ST Marche: Area N.O. Ing. Pasquale Ludovico  – RFI 

 Ing. Leonardo Furia – HYDEA  

 Ing. Andrea Del Bono – HYDEA 

 Ing. Luciano Luciani – HYDEA  

  
 

OGGETTO : Riunione di aggiornamento stato progetti ANAS e RFI in ambito Provincia di Ancona  
  

Documenti esaminati: 
 

- Quadro Sinottico prescrizioni CTVIA al progetto RFI;  

- Presentazione PFTE collegamento SS16-Porto di Ancona di ANAS.   
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Sintesi della riunione e decisioni prese: 
La riunione inizia alle h. 14:30. 
 
L’avvio concerne una breve presentazione da parte dei referenti di RFI per l’intervento di “Realizzazione della 
scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interramento con gli escavi dei fondali marini, rettifica 
e velocizzazione della linea ferroviaria”, circa lo stato della Verifica di Impatto Ambientale, presso il Ministero della 
Transizione Ecologica, avviata in data 10/06/2019 rispetto alla quale il CTVIA ha richiesto delle integrazioni con 
nota del 29/01/2021. Nello specifico la riunione è stata richiesta da RFI al fine di verificare e valutare rispetto agli 
interventi ANAS nel medesimo ambito territoriale gli effetti cumulativi sulle componenti ambientali.  
  
I referenti di ANAS illustrano i due interventi che ricadono nell’area territoriale di riferimento, descrivendone lo stato 
d’attuazione e i principali contenuti, di seguito sinteticamente riportati:  

- AN1 (cod. Contratto di Programma ANAS-MIT) S.S.16 “Adriatica”, variante di Ancona ampliamento da 
2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola, 1° lotto: tratto Falconara – Torrette. 
L'intervento del 1° Lotto prevede il raddoppio in affiancamento dallo svincolo di innesto della S.S.16 sulla 
S.S.76 a Falconara allo svincolo intermedio di Torrette. In corrispondenza della nuova rotatoria attualmente 
prevista per l’adeguamento di tale svincolo insisterà anche l’allaccio dell’intervento di collegamento al porto 
di Ancona (AN255), che sarà previsto nel relativo progetto. 
Il tracciato di progetto, che si sviluppa per complessivi 7,3 km, dei quali circa 900 m in viadotto e 700 m in 
galleria, comprende anche la sistemazione dei due svincoli di inizio (Falconara) e fine intervento (Torrette) 
e, come da prescrizioni del CSLP in fase autorizzativa, il completo rifacimento delle canne esistenti delle 
gallerie Orciani e Barcaglione e dell’esistente viadotto Falconara II. 
L’intervento ricade nei comuni di Falconara ed Ancona (AN). 

 
 

Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Dispositivo in data 10.12.2020 in attuazione della Delibera del 
CDA n.79 del 25.11.2020, anche ai fini della pubblica utilità integrativa e per le successive attività di appalto. 
In data 30.12.2020 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento del lavori, tutt’ora in corso. Si 
prevede l’aggiudicazione per il mese di luglio l’avvio dei lavori per agosto/settembre per una durata di 1095 
giorni (circa 3 anni).  
 

- AN255 (cod. Contratto di Programma ANAS-MIT) SS 16 “Adriatica”, nuovo collegamento tra la SS 16 
e il Porto di Ancona. 
L’intervento riguarda la realizzazione di un collegamento viario di estesa pari a circa 3,3 km, tra il porto di 
Ancona e la S.S.16 “Adriatica” all’altezza della frazione di Torrette, per la quale Anas ha ultimato la 
progettazione delle opere di raddoppio, da 2 a 4 corsie, nell’ambito del Contratto di Programma 2016-2020.  
Esso rientra nelle attività di cui al Protocollo di Intesa siglato il 09.02.2017 tra MIT, Regione, Comune, 
Autorità Portuale ANAS e RFI ed avente ad oggetto “Interventi per la riqualificazione urbana, la messa in 
sicurezza dall’azione meteomarina e velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica e per il collegamento 
viario della SS 16 al Porto di Ancona”, attraverso un progetto Integrato di interventi sull’area denominata 
“Lungomare Nord – collegamento SS16 al Porto di Ancona”. L’intervento ricade interamente nel comune 
di Ancona (AN). 
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Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato da Anas con dispositivo del 04.06.2020. 
A seguito dell’approvazione del PFTE sono state avviate le attività di progettazione definitiva, dal progettista 
aggiudicatario di Accordo Quadro (DG27/17_L4), il cui contratto applicativo è stato stipulato e il servizio è 
stato avviato.  
Con il PD saranno acquisite tutte le autorizzazioni necessarie (VIA, VIARCH e Conferenza di Servizi).  
A seguire, sarà redatto il PE da porre poi a base della gara per l’affidamento dei lavori, previo finanziamento 
dell’opera. 
L’avvio dei lavori ANAS è condizionato dalla realizzazione di quello a carico di RFI, per tanto il collegamento 
SS16 e Porto di Ancona potrà avvenire solo successivamente in quanto impegna le aree oggi occupate 
dalla linea ferroviaria.  

 
In conclusione RFI chiede ad ANAS di acquisire la seguente documentazione:  

- Elaborati principali e Cronoprogramma intervento AN1;  
- Elaborati principali e Cronoprogramma intervento AN255.  

 
La seduta è sciolta alle 16:00. 

 

 
 

Data 20/04/2021   Architetto Pianificatore Territoriale  
        Marco Colazza  

 
 
 
Nella parte sottostante vanno riportate le attività da effettuare, con l’indicazione del tipo di attività (secondo la legenda sottostante), la descrizione 
dell’attività da svolgere, la data entro la quale essa deve essere completata, il responsabile dell’attività. 
La verifica del completamento dell’attività sarà successivamente annotata nell’ultima colonna con la data, la firma ed eventuali annotazioni. 

 
   LEGENDA DEI TIPI DI ATTIVITA’:  D=Decisione   I=Informazione   A=Azione   DD=Da decidere 

Tipo Attività 
Data di 

completamento 
prevista 

Responsabile 
Verifica 

completamento 
dell’attività 

A Trasmissione documentazione  16/04/2021 Colazza Colazza 
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