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RAMPA PROVVISORIA
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CAMPO BASE N°2
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 MANTENIMENTO DEL TRAFFICO SU NUOVO SVINCOLO CERCHIAIA REALIZZATO

NELLE FASI PRECEDENTI CON L'ULTERIORE UTILIZZO DELLA  RAMPA

ESISTENTE "FANO-GROSSETO", NUOVA CARREGGIATA EST A DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE E SU SVICOLO RUFFOLO ESISTENTE;

 COSTRUZIONE DELL'ASSE PRINCIPALE CARREGGIATA OVEST IN PROGETTO

CON PREVENTIVA DEMOLIZIONE DI TUTTI I VIADOTTI ESISTENTI;

 DEMOLIZIONE "VIADOTTO TRESSA" EST ESISTENTE;

 ESECUZIONE DEL "VIADOTTO TRESSA" CARREGGIATA OVEST;

 REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE MINORI NELLA PARTE NORD DELLO

SVINCOLO RUFFOLO E DELLA NUOVA ROTATORIA COMANDO PROVINCIALE

VIGILI DEL FUOCO DI SIENA

(SOLO OPERE ESTERNE AI SEDIMI ESISTENTI);

  REALIZZAZIONE PARZIALE NELLO SVINCOLO RUFFOLO DELLA RAMPA

"GROSSETO-SIENA" E "SIENA-FANO" AREE NORD, NONCHE' COMPLETAMENTO

DELLA RAMPA "SIENA-GROSSETO"

 RISAGOMATURA DELL'ACCESSO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI

DEL FUOCO DI SIENA PER L'UTILIZZO DI META' ANELLO DELLA

ROTATORIA IN PROGETTO;

 REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE POSTE NELLA PARTE NORD

ESTERNA AI SEDIMI IN ESERCIZIO;

 COMPLETAMENTO DI PARTI DELLO SCATOLARE IN PROGETTO CON IL

COLLEGAMENTO AI CONCI ESEGUITI NELLA FASE PRECEDENTE 

PROGETTO DEFINITIVO

DATAPROTOCOLLO

A
B
C
D

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

FI-81
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T00CA00CANPE03B.pdf

09 - Cantierizzazione
Fasi esecutive - Planimetria Fase 3

T 0 0 C A 0 0 C A N P E 0 3 B

DIREZIONE DEL DEFLUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGIATE ATTIVE

STATO DI PROGETTO

OPERE E CORPO STRADALE REALIZZATI NELLA FASE CORRENTE 

NEW JERSEY IN CLS

RETE DI CANTIERE

VIABILITA' LOCALE ESISTENTE

ACCESSO AL CANTIERE

PISTE DI CANTIERE

NEW JERSEY IN CLS CON RETE SCHERMANTE

AREA TECNICA/CANTIERE OPERATIVO

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

 REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE POSTE NELLA PARTE OVEST

ESTERNA AI SEDIMI IN ESERCIZIO, NONCHE' REALIZZAZIONE

DELL'ANELLO DELLA NUOVA ROTATORIA;

 COMPLETAMENTO DELLO SCATOLARE IN PROGETTO E SUO UTILIZZO

GIA' NELLA FASE SUCCESSIVA 

 REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE DI FINITURA E SEGNALETICA

DEFINITIVA.

VIABILITA' ORDINARIA IN ESERCIZIO

VIABILITA' PROVVISORIA
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