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FASE OPERATIVA N. 1 60

Approntamento cantiere 60

FASE OPERATIVA N. 2 500

Realizzazione opere provvisionali e pali di fondazione delle pile e delle spalle del 

viadotto del Ramo 1 e dei ponti della Rampa A e Rampa B
90

Realizzazione zattere di fondazione pile e spalle del viadotto del Ramo 1 e dei 

ponti della Rampa A e Rampa B
75

Elevazione spalle del viadotto del Ramo 1 e dei ponti della Rampa A e Rampa B
75

Elevazione nuove pile del viadotto del Ramo 1 e dei ponti della Rampa A e 

Rampa B
150

varo travi e realizzazione impalcati del viadotto del Ramo 1 e dei ponti della 

Rampa A e Rampa B ad eccezione della campata di scavalco autostradale
75

prolungamento sottovia esistente a tre canne (OP n. 25) 60

prolungamento sottovia esistente a tre canne (OP n. 26) 60

realizzazine tombini idraulici D1000 (2) 60

deviazione viabilità esistente 60

FASE OPERATIVA N. 3 170

realizzazione rilevati Ramo 1 e  rampe 90

realizzazione rilevati corsie di accelerazione/decelerazione con riduzione 

carreggiate autostradali
75

varo travi e realizzazione impalcato campata di scavalco autostradale Ramo 1 45

realizzazione rotatoria sulla SP 11 75

TEMPI COMPLESSIVI 730

MESE 23 MESE 24MESE 18 MESE 19 MESE 20 MESE 21 MESE 22MESE 13 MESE 14 MESE 15 MESE 16 MESE 17MESE 10 MESE 11 MESE 12

ATTIVITA' Durata

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9


