



Prot. N. 107/18

Augusta, 22.06.2018

Spett. **MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

*Direzione Generale valutazioni Ambientali*

*DVA – Div IV*

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

e.p.c. **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**

[protocollo.ispra@ispra.legamail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legamail.it)

**ARPA Sicilia- S.T. Siracusa**

Via Bufardeci, 22

96100 SIRACUSA

[arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it)

**Riferimento:** *Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC 2010-0001003 del 28/12/2010 e s.m.i per l'esercizio dell'impianto chimico della Società SASOL Italy SpA sito nel territorio del Comune di Augusta (SR)*

**Oggetto:** Comunicazione stato avanzamento Realizzazione impianto di Centrifuga di cui al decreto DVA prot. N. 0007640.29.03.2018 - ID 139/1181

Con riferimento all'oggetto ed alla autorizzazione AIA ricevuta in data 29.03.2018, in ottemperanza al paragrafo 5 - Considerazioni e prescrizioni del Gruppo istruttore, pagina 14, del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto, con la presente lo scrivente comunica che l'avanzamento delle attività previste nel cronoprogramma trasmesso a codesto Ministero, risultano le seguenti:

- autorizzazioni interne : completata
- preparazione specifiche ed approvvigionamento materiali : completata
- installazione impianto di centrifugazione : il gestore ha completato quanto di propria competenza ed attende autorizzazione definitiva da parte dei VVf territorialmente competenti;
- interconnecting Meccanico/Strumentale : il gestore ha completato le attività di propria competenza ma rimane in attesa della autorizzazione dei VVf per il completamento realizzativo;
- Collaudo ex art 48 : le attività potranno essere completate nel rispetto del cronoprogramma
- avviamento e making good : le attività potranno essere completate nel rispetto del cronoprogramma

### **Sasol Italy S.p.A.**

Stabilimento: *Contrada Marcellino - Casella Postale 119 - 96011 Augusta SR - Italy*

Tel.: +39 0931 988 111 – Fax: +39 0931 988 210

Direzione e Uffici: *Viale E. Forlanini 23 – 20134 Milano MI - Italy*

Tel.: +39 02 58 453 1 – Fax: +39 02 58 453 205

[www.sasol.com](http://www.sasol.com)

Sede legale: *Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI - Italy*

Cap Soc. Euro 22.600.000 i.v. – P. IVA IT 04758570826

C.F.e N. Registro Imprese Milano 00805450152 – R.E.A. MI 1659800

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol European Holdings Ltd



ISO 9001 Cert. n°CH12/0784.21

ISO 14001 Cert. n°CH12/0785.21

OHSAS 18001 Cert. n°CH12/0786.21





Per quanto sopra, si rappresenta quindi che il gestore è in attesa del parere definitivo e vincolante dei VVF territorialmente competenti, il quale appena ricevuto, consentirà il completamento dei lavori di installazione e messa in servizio dell'impianto di centrifuga autorizzato.

Subito dopo la messa in servizio dell'impianto si provvederà alla comunicazione dei dati di efficienza come richiesto dal Parere Istruttorio.

Eventuali variazioni al programma di consegna saranno comunicate tempestivamente.

Rimanendo disponibili per eventuali chiarimenti, porgiamo

Distinti saluti

**SASOL Italy S.p.A.**

RESP. QSE Stab. Augusta

Ing. Guglielmo Arrabito