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1 PREMESSA 

La presente relazione redatta ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010 descrive 

l'individuazione, l'analisi e la risoluzione delle interferenze delle opere in progetto con i 

sottoservizi esistenti. 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio, la relativa presa di 

approvvigionamento e la suburbana di alimentazione del centro urbano di Castellaneta, unitamente 

al miglioramento della rete idrica esistente (completamenti, potenziamenti e sostituzioni). 

La realizzazione di nuove opere implica l’inevitabile interferenza con altre opere già presenti 

nelle aree di intervento; in generale, le principali interferenze riscontrabili nella fase di 

realizzazione, possono essere ricondotte a tre tipologie principali: 

- Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, 

parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle 

linee telefoniche; 

- Interferenze superficiali: fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie, le strade, i 

reticoli idrografici ed i canali, i fossi irrigui a cielo aperto. 

- Interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo le gallerie ferroviarie, i gasdotti, le 

fognature, gli acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche 

a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche. 

Pertanto, nello specifico saranno da valutare i seguenti aspetti potenzialmente interferenti, che 

sono: 

- la presenza di opere d’arte di qualsiasi genere e l’eventuale utilizzo di accorgimenti 

costruttivi particolari in prossimità delle stesse; 

- la presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di 

elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto; 

- il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di 

interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc.; 

- l’intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio; 

- la eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o 

operative, quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, 

qualora possibile. 
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2 INQUADRAMENTO GENERALE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Castellaneta è un comune italiano di 17.069 abitanti (fonte ISTAT-2014) della provincia di 

Taranto che comprende le frazioni di Castellaneta Marina e Gaudella. 

E’ situata nel cuore dell'area che costituisce il Parco naturale regionale Terra delle Gravine ed 

occupa la posizione mediana nella parte occidentale della provincia di Taranto che costituisce il 

cosiddetto "arco Jonico". 

Il suo territorio (fra i primi 100 comuni italiani per estensione, per la precisione 

settantanovesimo) va dalla Murgia tarantina fino al Mar Ionio, e presenta una grande varietà di 

paesaggi e diverse presenze naturalistiche storiche e archeologiche. 

Castellaneta è solcata da una serie di "gravine" e di "lame" (naturale prosieguo delle gravine 

con pareti meno ripide) di origine fluvio-carsica, che si dirigono verso il mare facendo confluire 

nel fiume Lato le acque che raccolgono durante le piogge. 

Montecamplo (più precisamente la località detta S. Trinità) è il suo punto più alto (411 m). 

La rete delle comunicazioni stradali e ferroviarie è ancora insufficiente, specie in relazione 

all'incremento della popolazione residente.  

I collegamenti stradali principali sono rappresentati da: 

 Autostrada A14 Bologna-Taranto (barriera di Castellaneta-Mottola) da e per l'Italia 

settentrionale; 

 S.S. 106 Ionica da e per la Calabria. 

Di seguito si riporta uno stralcio su ortofoto del comune di Castellaneta 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_Terra_delle_Gravine
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Murgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravina_(geologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lama_(geologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lato_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mottola
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Figura 2-1 – Stralcio su Ortofoto del Comune di Castellaneta 

Gli obiettivi principali della presente progettazione sono principalmente 2 e cioè: realizzare 

un nuovo sistema di adduzione sul versante occidentale del territorio comunale e realizzare una 

rete efficiente e funzionale, eliminando la rete di distribuzione idrica di competenza comunale 

gravemente ammalorata e con diverse perdite, al fine di realizzare una rete interamente gestibile e 

monitorabile da Acquedotto Pugliese S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato. 

In relazione a quanto sopra le opere previste possiamo sinteticamente descriverle nella: 

 realizzazione della condotta di adduzione al serbatoio nuovo di progetto dallo scarico 

SC n. 3 Km 3 + 270 del DN 350 in ghisa sferoidale; 

 realizzazione del nuovo serbatoio da 7.000 mc adeguato a soddisfare i fabbisogni 

idrici dell’abitato di Castellaneta; 

 realizzazione della nuova suburbana del DN 350 in ghisa sferoidale fino all’ Origine 

della Distribuzione Urbana (ODU); 

 realizzazione della nuova Origine della Distribuzione Urbana “O.D.U.” in pozzetto 

totalmente interrato ubicato all’interno dell’abitato di Castellaneta; 

 Interventi sulla rete urbana che possono essere cosi schematizzati:  

 Interventi di Risanamento: 

- Sostituzione integrale dei tronchi gestiti dal comune. 
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- Sostituzione tronchi vetusti o non conformi gestiti da AQP segnalati 

dal responsabile area gestione esercizio di acquedotto pugliese. 

 Interventi di potenziamento: 

- Sostituzione dei tronchi gestiti da AQP insufficienti idraulicamente. 

- Completamento delle reti in zone già edificate e/o urbanizzate. 

- interventi di distrettualizzazione della rete per la gestione ottimale del 

servizio, monitoraggio di portata e pressione ed eventuale regolazione 

di pressione in rete. 

Di seguito si riporta un sinottico degli interventi di progetto e uno stralcio della planimetria di 

progetto. 

POSTAZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI PORTATA E PRESSIONE 

ID Toponomastica Tipo di intervento D_esist. D_prog. Lung.. Mater. Note 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [m] [-] [-] 

P1 
Sede propria in parallelo 

alla S.S. 7 
Origine di Distribuzione - - 2x2.5x2.5 - 

Pozzetto con misura e 
monitoraggio di portata e 

pressione 

P2 

Via Estramurale / San 

Martino (tratto comunale 
S.S. 7) 

Postazione di monitoraggio e 

controllo 
- - 2x2.5x2.5 - 

Monitoraggio di portata e 

pressione, con regolazione 
pressione Distretto A 

P3 
Via San Martino (tratto 

comunale S.S. 7) 

Postazione di monitoraggio e 

controllo 
- - 2x2.5x2.5 - 

Monitoraggio di portata e 

pressione, con regolazione 

pressione Distretto Centro 
Storico 

P4 
Viale San Giovanni 

Bosco 
Postazione di monitoraggio e 

controllo 
- - 2x2.5x2.5 - 

Monitoraggio di portata e 

pressione, con regolazione 

pressione Distretto B 

 

INTERVENTI DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE, SOSTITUZIONI E POTENZIAMENTI 

ID Toponomastica Tipo di intervento D_esist. D_prog. Mater. Lung.. Note 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] [m] [-] 

2 via San Martino sostituzione dorsale 100 350 AC 149,95 Distretto A 

3a via San Martino sostituzione dorsale 100 250 AC 16,5 Distretto A 

3b via San Martino sostituzione dorsale 100 250 GS 18,16 Distretto A 

4 via Roma 
completamento strade servite 

da Comune 
- 200 GS 349,14 Distretto A 

5 
via Mercato-via 

Calvario-via Ospedale 
potenziamento 80 250 GS 280,12 Distretto Centro Storico 

6 via Lungoburrone 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 247,87 Distretto Centro Storico 

7 via San Rocco 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 10,56 Distretto Centro Storico 

8 via Giordano Bruno 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 182,08 Distretto Centro Storico 

9 Via San Martino 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 146,04 Distretto A 

10 via Parco Puccini 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 223,56 Distretto A 
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INTERVENTI DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE, SOSTITUZIONI E POTENZIAMENTI 

ID Toponomastica Tipo di intervento D_esist. D_prog. Mater. Lung.. Note 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] [m] [-] 

11 via Parco Puccini 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 212,70 Distretto A 

12 via Daunia 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 139,26 Distretto A 

13 via Tedesco 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 31,05 Distretto A 

14 via Tedesco 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 56,33 Distretto A 

15 via Fratelli Danisi 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 95,52 Distretto A 

16 Via Manzoni 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 115,43 Distretto A 

17 piazza Scanderberg 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 193,43 Distretto A 

18 via Maritano 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 160,58 Distretto A 

19 Via Beato Egidio 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 69,99 Distretto A 

20 via Guido Rossa 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 87,10 Distretto A 

21 via San Francesco 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 245,49 Distretto A 

22 via La Malfa 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 24,00 Distretto A 

23 via Daunia 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 165,63 Distretto A 

24 viale Europa 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 91,25 Distretto B 

25 via Arco dei Calderai 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 177,52 Distretto A 

26 via Caduti XI Settembre 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 8,07 Distretto A 

27 via Rodolfo Valentino 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 143,60 Distretto A 

28 via Arco dei Calderai 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 86,92 Distretto B 

29 via Arco dei Calderai 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 79,10 Distretto B 

30 via Todisco 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 53,52 Distretto B 

31 via Todisco 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 75,10 Distretto B 

32 trav. via Todisco 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 35,24 Distretto B 

33 Piazza Ugo Betti 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 24,09 Distretto B 

34 via Martiri di via Fani 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 89,17 Distretto A 

35 trav. II via Mastrobuono 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 116,52 Distretto B 

36 
trav. via Salvatore 

Quasimodo 

completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 56,21 Distretto B 

37 via Risorgimento 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 112,74 Distretto A 

38 via Puglia 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 165,94 Distretto B 

39 via Puglia 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 105,22 Distretto B 

40 via Calabria 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 79,66 Distretto B 

41 via dell'Assunta 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 157,16 Distretto B 
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INTERVENTI DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE, SOSTITUZIONI E POTENZIAMENTI 

ID Toponomastica Tipo di intervento D_esist. D_prog. Mater. Lung.. Note 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] [m] [-] 

42 trav. via Taranto 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 80,48 Distretto B 

43 rav. via Taranto 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 87,36 Distretto B 

44 via Taranto 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 458,38 Distretto B 

45 via Taranto 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 273,07 Distretto B 

46 trav. via Taranto 
completamento/chiusura ad 

anello 
- 100 GS 450,68 Distretto B 

47 via Cheren 
completamento strade servite 

da Comune 
- 100 GS 83,69 Distretto Centro Storico 

48 via Vittorio Emanuele sostituzione centro storico 175 150 GS 350,77 Distretto Centro Storico 

49 via Roma-via Taranto sostituzione centro storico 80 100 GS 441,11 Distretto Centro Storico 

50 via Cheren sostituzione centro storico 80 100 GS 103,60 Distretto Centro Storico 

51 via Municipio sostituzione centro storico 80 100 GS 12,48 Distretto Centro Storico 

52 Largo Umberto I sostituzione centro storico 80 100 GS 124,40 Distretto Centro Storico 

53 via San Giliero sostituzione centro storico 60 100 GS 140,80 Distretto Centro Storico 

54 via San Domenico sostituzione centro storico 80 100 GS 286,44 Distretto Centro Storico 

55 via Perrone sostituzione centro storico 60 100 GS 131,50 Distretto Centro Storico 

56 via Marina sostituzione centro storico 80 100 GS 42,26 Distretto Centro Storico 

57 vico II Merzullo sostituzione centro storico 80 100 GS 68,97 Distretto Centro Storico 

58 vico Muraglia sostituzione centro storico 80 100 GS 58,82 Distretto Centro Storico 

59 pendio San Domenico sostituzione centro storico 80 100 GS 55,95 Distretto Centro Storico 

60 via Municipio sostituzione centro storico 60 100 GS 69,25 Distretto Centro Storico 

61 
via San Domenico-via 

Principe di Napoli 
sostituzione centro storico 80 100 GS 70,91 Distretto Centro Storico 

62 trav. via S. Giliero sostituzione centro storico 60 100 GS 37,99 Distretto Centro Storico 

63 vico Terrusi sostituzione centro storico 60 100 GS 163,72 Distretto Centro Storico 

64 trav. via Perrone sostituzione centro storico 60 100 GS 41,14 Distretto Centro Storico 

65 trav. via S. Giliero sostituzione centro storico 60 100 GS 21,75 Distretto Centro Storico 

66 vico Speziale sostituzione centro storico 60 100 GS 41,42 Distretto Centro Storico 

67 vico Speziale sostituzione centro storico 60 100 GS 40,90 Distretto Centro Storico 

68 via la Marina sostituzione centro storico 80 100 GS 126,20 Distretto Centro Storico 

69 piazza Marconi sostituzione centro storico 80 100 GS 36,14 Distretto Centro Storico 

70 piazza Marconi sostituzione centro storico 80 100 GS 11,76 Distretto Centro Storico 

71 via Carraro sostituzione centro storico 80 100 GS 49,51 Distretto Centro Storico 

72 vico Forcella sostituzione centro storico 80 100 GS 30,51 Distretto Centro Storico 

73 vico del Sole sostituzione centro storico 80 100 GS 33,11 Distretto Centro Storico 

74 vico Rifugio sostituzione centro storico 80 100 GS 33,77 Distretto Centro Storico 

75 via Carraro sostituzione centro storico 80 100 GS 112,18 Distretto Centro Storico 

76 via Carraro sostituzione centro storico 80 100 GS 56,55 Distretto Centro Storico 
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INTERVENTI DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE, SOSTITUZIONI E POTENZIAMENTI 

ID Toponomastica Tipo di intervento D_esist. D_prog. Mater. Lung.. Note 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] [m] [-] 

77 vico del Vecchio sostituzione centro storico 80 100 GS 20,79 Distretto Centro Storico 

78 vico del Vecchio sostituzione centro storico 80 100 GS 25,49 Distretto Centro Storico 

79 vico II San Giuseppe sostituzione centro storico 80 100 GS 16,59 Distretto Centro Storico 

80 vico Gigante sostituzione centro storico 80 100 GS 56,69 Distretto Centro Storico 

81 vico Tutti i Santi sostituzione centro storico 80 100 GS 63,37 Distretto Centro Storico 

82 vico Rosario sostituzione centro storico 80 100 GS 61,85 Distretto Centro Storico 

83 vico Sedile sostituzione centro storico 80 100 GS 52,20 Distretto Centro Storico 

84 vico Festa I sostituzione centro storico 80 100 GS 55,56 Distretto Centro Storico 

85 vico Festa II sostituzione centro storico 80 100 GS 34,70 Distretto Centro Storico 

86 via Municipio sostituzione centro storico 80 100 GS 157,42 Distretto Centro Storico 

87 trav. via Municipio sostituzione centro storico 80 100 GS 41,45 Distretto Centro Storico 

88 via dei Greci sostituzione centro storico 80 100 GS 56,77 Distretto Centro Storico 

89 vico Cassone sostituzione centro storico 80 100 GS 32,53 Distretto Centro Storico 

90 via Giudea sostituzione centro storico 80 100 GS 23,78 Distretto Centro Storico 

91 via Scarano sostituzione centro storico 80 100 GS 39,15 Distretto Centro Storico 

92 via Giudea sostituzione centro storico 80 100 GS 88,15 Distretto Centro Storico 

93 via Aiuto sostituzione centro storico 80 100 GS 72,98 Distretto Centro Storico 

94 vico Porta Piccola sostituzione centro storico 80 100 GS 86,29 Distretto Centro Storico 

95 vico Casasola sostituzione centro storico 80 100 GS 48,21 Distretto Centro Storico 

96 vico Forte sostituzione centro storico 80 100 GS 29,66 Distretto Centro Storico 

97 via Municipio sostituzione centro storico 80 100 GS 41,45 Distretto Centro Storico 

98 via San Giliero sostituzione centro storico 60 100 GS 6,53 Distretto Centro Storico 

99 via Municipio sostituzione centro storico 80 100 GS 13,09 Distretto Centro Storico 

100 via Principe di Napoli sostituzione centro storico 80 100 GS 10,77 Distretto Centro Storico 

101 via Principe di Napoli sostituzione centro storico 80 100 GS 26,15 Distretto Centro Storico 

102 via l'Affissione sostituzione centro storico 80 100 GS 112,68 Distretto Centro Storico 

103 via Dogali sostituzione centro storico 80 100 GS 18,23 Distretto Centro Storico 

104 via Dogali sostituzione centro storico 80 100 GS 189,97 Distretto Centro Storico 

105 via Cheren sostituzione centro storico 80 100 GS 14,19 Distretto Centro Storico 

106 pendio Capo Orlando sostituzione centro storico 80 100 GS 70,57 Distretto Centro Storico 

107 pendio Capo Orlando sostituzione centro storico 80 100 GS 83,92 Distretto Centro Storico 

108 Pendio Seminario sostituzione centro storico 80 100 GS 51,31 Distretto Centro Storico 

109 vico I Sacco sostituzione centro storico 80 100 GS 98,25 Distretto Centro Storico 

110 Via l'Affisione sostituzione centro storico 80 100 GS 166,57 Distretto Centro Storico 

111 via Maria Addolorata sostituzione centro storico 80 100 GS 22,42 Distretto Centro Storico 

112 vico II Sacco sostituzione centro storico 60 100 GS 21,53 Distretto Centro Storico 
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INTERVENTI DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE, SOSTITUZIONI E POTENZIAMENTI 

ID Toponomastica Tipo di intervento D_esist. D_prog. Mater. Lung.. Note 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] [m] [-] 

113 vico I Sacco sostituzione centro storico 80 100 GS 41,50 Distretto Centro Storico 

114 
piazza de Martino/vico I 

Sacco 
sostituzione centro storico 80 100 GS 89,41 Distretto Centro Storico 

115 via Capo Orlando sostituzione centro storico 80 100 GS 110,74 Distretto Centro Storico 

116 vico Sacco sostituzione centro storico 60 100 GS 76,27 Distretto Centro Storico 

117 via Pendio Padroni sostituzione centro storico 80 100 GS 65,66 Distretto Centro Storico 

118 trav. via Carraro sostituzione centro storico 80 100 GS 9,81 Distretto Centro Storico 

119 via Teatro sostituzione centro storico 80 100 GS 76,18 Distretto Centro Storico 

120 via Santa Chiara sostituzione centro storico 80 100 GS 72,93 Distretto Centro Storico 

121 vico Meledandri sostituzione centro storico 60 100 GS 52,95 Distretto Centro Storico 

122 via Vittorio Emanuele sostituzione centro storico 80 100 GS 85,58 Distretto Centro Storico 

123 via Molini Vecchi sostituzione centro storico 80 100 GS 70,71 Distretto Centro Storico 

124 via Muricello sostituzione centro storico 175 100 GS 107,61 Distretto Centro Storico 

125 vico Montemurro sostituzione centro storico 80 100 GS 85,84 Distretto Centro Storico 

126 vico I San Giuseppe sostituzione centro storico 80 100 GS 17,98 Distretto Centro Storico 

127 vico I la Chiesa sostituzione centro storico 80 100 GS 62,17 Distretto Centro Storico 

128 vico II la Chiesa sostituzione centro storico 80 100 GS 21,68 Distretto Centro Storico 

129 vico III la Chiesa sostituzione centro storico 80 100 GS 23,70 Distretto Centro Storico 

130 trav. via Montemurro sostituzione centro storico 80 100 GS 10,11 Distretto Centro Storico 

131 trav. via Montemurro sostituzione centro storico 60 100 GS 37,08 Distretto Centro Storico 

132 Vico La Ruota sostituzione centro storico 80 100 GS 17,88 Distretto Centro Storico 

133 trav. via Muricello sostituzione centro storico 80 100 GS 23,19 Distretto Centro Storico 

134 trav. via Muricello sostituzione centro storico 80 100 GS 32,87 Distretto Centro Storico 

135 trav. via Muricello sostituzione centro storico 200 100 GS 40,04 Distretto Centro Storico 

136 trav. vico I Sacco sostituzione centro storico 80 100 GS 31,82 Distretto Centro Storico 

137 trav. vico I Sacco sostituzione centro storico 80 100 GS 10,48 Distretto Centro Storico 

138 vico del Muro sostituzione centro storico 80 100 GS 31,23 Distretto Centro Storico 

139 vico II San Domenico sostituzione centro storico 60 100 GS 19,74 Distretto Centro Storico 

140 vico Sgobba sostituzione centro storico 80 100 GS 18,35 Distretto Centro Storico 

141 vico II Merzullo sostituzione centro storico 60 100 GS 6,03 Distretto Centro Storico 

142 via Principe di Napoli sostituzione centro storico 80 100 GS 8,28 Distretto Centro Storico 

 

VALVOLE DI SEZIONAMENTO PER LA CREAZIONE DEI DISTRETTI 

ID Toponomastica Tipo di intervento D_esist. D_prog. Mater. 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] 

V1 via Roma nuova valvola di sezionamento - 100 GS 
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VALVOLE DI SEZIONAMENTO PER LA CREAZIONE DEI DISTRETTI 

ID Toponomastica Tipo di intervento D_esist. D_prog. Mater. 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] 

V2 via Roma nuova valvola di sezionamento - 100 GS 

V3 via Roma nuova valvola di sezionamento - 100 GS 

V4 via Roma valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V5 via Roma valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V6 via Roma valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V7 via Roma nuova valvola di sezionamento - 100 GS 

V8 via Roma valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V9 via Roma valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V10 via Roma valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V11 via Roma nuova valvola di sezionamento - 100 GS 

V12 via Roma valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V14 via San Francesco valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V15 via Caduti XI Settembre valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V16 via delle Spinelle valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V17 via delle Spinelle valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V18 via delle Spinelle valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 

V19 via Roma valvole esistenti da convertire in sezionamento 80 100 GS 
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Figura 2-2 – Interventi di Progetto nel Comune di Castellaneta  
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3 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE E METODOLOGIE DI RISOLUZIONE 

DELLE SINGOLE TIPOLOGIE 

Il progetto prevede la realizzazione di opere idriche che ricadono principalmente in zone 

urbanizzate e quindi in zone ad alta presenza di sottoservizi, ma anche in zone extraurbane con 

una più limitata concentrazione di interferenze. 

Gli interventi da realizzare nel tratto urbano, sulla base dei riscontri effettuati, non presentano 

problematiche significative con sottoservizi molto impattanti. 

Infatti, le principali interferenze, sono risolvibili con accorgimenti di cantiere che non 

modificano l'impostazione progettuale e garantiscono la funzionalità ed il rispetto normativo delle 

opere. 

Per la zona extraurbana (area del serbatoio e relative condotte di adduzione e distribuzione) le 

maggiori criticità riguardano l’interferenza con una galleria ferroviaria della linea delle Ferrovie 

dello Stato Italiane, con reticoli idrografici e con Strade provinciali. 

Sia mediante rilievo topografico che mediante l’utilizzo di carte tematiche sono stati valutati 

i tracciati delle linee interferenti con le opere di progetto che sono di seguito elencati: 

 

FS Ferrovia 

  

SP Strada provinciale 

  

R Reticolo idrografico 

  

IC Rete idrica comunale 

  

FN Rete fognaria 

  

FB Rete fogna bianca 

  

G Rete gas 

  

EI Rete Elettrica interrata BT 
 

 

EA Rete Elettrica aerea BT 

  

T Rete telecomunicazioni 
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Di seguito si riporta la tabella riassuntiva per gli interventi di progetto (serbatoio e opere a 

rete) con i relativi sottoservizi/opere d’arte presenti. 

 

ID TOPONOMASTICA TIPOLOGIA 
DN 

PROGETTO 
INTERFERENZE 

FS SP R IC FN FB G EI EA T 

  sede propria Serbatoio                       

S1 sede propria presa per serbatoio 350     X           X   

1a sede propria suburbana 350                 X   

1b sede propria suburbana 350 X X X        X   X   

1c sede propria suburbana 350                     

1d sede propria suburbana 350                     

2 via San Martino sostituzione dorsale 300       X X X X       

3a via San Martino sostituzione dorsale 250       X X X X       

3b via San Martino sostituzione dorsale 250       X X X X       

4 via Roma completamento strade servite da Comune 200       X X   X       

5 
via Mercato-via Calvario-via 

Ospedale 
potenziamento 250 

      X X   X       

6 via Lungoburrone completamento/chiusura ad anello 100         X   X X     

7 via San Rocco completamento/chiusura ad anello 100       X X   X       

8 via Giordano Bruno completamento strade servite da Comune 100       X X   X       

9 Via San Martino completamento strade servite da Comune 100             X     X 

10 Via Beato Egidio completamento strade servite da Comune 100         X   X       

11 via Parco Puccini completamento/chiusura ad anello 100         X   X     X 

12 via Daunia completamento strade servite da Comune 100     X X X   X X     

13 via Tedesco completamento strade servite da Comune 100         X   X       

14 via Tedesco completamento strade servite da Comune 100         X   X       

15 via Fratelli Danisi completamento strade servite da Comune 100       X X   X       

16 Via Manzoni completamento/chiusura ad anello 100         X   X X     

17 piazza Scanderberg completamento strade servite da Comune 100         X X X       

18 via Maritano completamento strade servite da Comune 100         X   X       

19 Via Beato Egidio completamento/chiusura ad anello 100             X       

20 via Guido Rossa completamento/chiusura ad anello 100                     

21 via San Francesco completamento/chiusura ad anello 100         X   X     X 

22 via La Malfa completamento/chiusura ad anello 100         X   X       

23 via Daunia completamento strade servite da Comune 100       X X   X X     

24 viale Europa completamento/chiusura ad anello 100         X     X     

25 via Arco dei Calderai completamento/chiusura ad anello 100       X X   X       

26 via Caduti XI Settembre completamento/chiusura ad anello 100         X   X       

27 via Rodolfo Valentino completamento/chiusura ad anello 100         X   X       

28 via Arco dei Calderai completamento strade servite da Comune 100         X X X X     

29 via Arco dei Calderai completamento strade servite da Comune 100         X X X X     

30 via Todisco completamento strade servite da Comune 100         X   X       

31 via Todisco completamento strade servite da Comune 100       X X   X X     
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ID TOPONOMASTICA TIPOLOGIA 
DN 

PROGETTO 

INTERFERENZE 

FS SP R IC FN FB G EI EA T 

32 trav. via Todisco completamento strade servite da Comune 100       X     X X     

33 Piazza Ugo Betti completamento/chiusura ad anello 100         X   X       

34 via Martiri di via Fani completamento strade servite da Comune 100         X   X X     

35 trav. II via Mastrobuono completamento/chiusura ad anello 100         X   X X     

36 trav. via Salvatore Quasimodo completamento/chiusura ad anello 100       X X   X X   X 

37 via Risorgimento completamento strade servite da Comune 100         X   X     X 

38 via Puglia completamento strade servite da Comune 100       X X   X X     

39 via Puglia completamento strade servite da Comune 100       X X   X       

40 via Calabria completamento strade servite da Comune 100       X X   X       

41 via dell'Assunta completamento strade servite da Comune 100       X     X       

42 trav. via Taranto completamento/chiusura ad anello 100       X X   X X     

43 trav. via Taranto completamento/chiusura ad anello 100         X           

44 via Taranto completamento/chiusura ad anello 100         X X X X     

45 via Taranto completamento/chiusura ad anello 100         X   X X     

46 trav. via Taranto completamento/chiusura ad anello 100         X   X X     

47 via Cheren completamento strade servite da Comune 100         X   X       

48 via Vittorio Emanuele sostituzione centro storico 150       X X X X X     

49 via Roma-via Taranto sostituzione centro storico 100       X X     X   X 

50 via Cheren sostituzione centro storico 100         X   X X     

51 via Municipio sostituzione centro storico 100         X           

52 Largo Umberto I sostituzione centro storico 100         X           

53 via San Giliero sostituzione centro storico 100       X X     X     

54 via San Domenico sostituzione centro storico 100       X X   X       

55 via Perrone sostituzione centro storico 100       X X     X     

56 via Marina sostituzione centro storico 100         X           

57 vico II Merzullo sostituzione centro storico 100         X     X     

58 vico Muraglia sostituzione centro storico 100         X           

59 pendio San Domenico sostituzione centro storico 100       X X   X       

60 via Municipio sostituzione centro storico 100         X X         

61 
via San Domenico-via Principe 

di Napoli 
sostituzione centro storico 100 

        X X X X   X 

62 trav. via S. Giliero sostituzione centro storico 100         X           

63 vico Terrusi sostituzione centro storico 100         X X   X     

64 trav. via Perrone sostituzione centro storico 100       X X           

65 trav. via S. Giliero sostituzione centro storico 100         X X         

66 vico Speziale sostituzione centro storico 100       X X           

67 vico Speziale sostituzione centro storico 100       X X           

68 via la Marina sostituzione centro storico 100         X X X X     

69 piazza Marconi sostituzione centro storico 100         X X   X     

70 piazza Marconi sostituzione centro storico 100         X           

71 via Carraro sostituzione centro storico 100         X           

72 vico Forcella sostituzione centro storico 100         X           



 

REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELL’ABITATO DI 

CASTELLANETA E POTENZIAMENTO DEL SERBATOIO 

- PROGETTO DEFINITIVO - 

RELAZIONE SUL CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE 

Aprile 2019 

Pagina 15 di 35 

 

ID TOPONOMASTICA TIPOLOGIA 
DN 

PROGETTO 

INTERFERENZE 

FS SP R IC FN FB G EI EA T 

73 vico del Sole sostituzione centro storico 100         X           

74 vico Rifugio sostituzione centro storico 100       X X     X     

75 via Carraro sostituzione centro storico 100         X   X X     

76 via Carraro sostituzione centro storico 100         X   X       

77 vico del Vecchio sostituzione centro storico 100         X           

78 vico del Vecchio sostituzione centro storico 100         X   X       

79 vico II San Giuseppe sostituzione centro storico 100         X   X       

80 vico Gigante sostituzione centro storico 100         X     X     

81 vico Tutti i Santi sostituzione centro storico 100         X     X     

82 vico Rosario sostituzione centro storico 100       X X           

83 vico Sedile sostituzione centro storico 100       X X   X X     

84 vico Festa I sostituzione centro storico 100         X     X     

85 vico Festa II sostituzione centro storico 100       X X           

86 via Municipio sostituzione centro storico 100       X X     X     

87 trav. via Municipio sostituzione centro storico 100         X           

88 via dei Greci sostituzione centro storico 100         X           

89 vico Cassone sostituzione centro storico 100         X           

90 via Giudea sostituzione centro storico 100         X   X       

91 via Scarano sostituzione centro storico 100         X           

92 via Giudea sostituzione centro storico 100         X   X X     

93 via Aiuto sostituzione centro storico 100         X   X X     

94 vico Porta Piccola sostituzione centro storico 100         X X         

95 vico Casasola sostituzione centro storico 100         X           

96 vico Forte sostituzione centro storico 100         X           

97 via Municipio sostituzione centro storico 100         X X X       

98 via San Giliero sostituzione centro storico 100       X X           

99 via Municipio sostituzione centro storico 100         X           

100 via Principe di Napoli sostituzione centro storico 100         X           

101 via Principe di Napoli sostituzione centro storico 100       X X           

102 via l'Affissione sostituzione centro storico 100         X           

103 via Dogali sostituzione centro storico 100         X     X   X 

104 via Dogali sostituzione centro storico 100         X           

105 via Cheren sostituzione centro storico 100         X           

106 pendio Capo Orlando sostituzione centro storico 100         X X X       

107 pendio Capo Orlando sostituzione centro storico 100       X X     X     

108 Pendio Seminario sostituzione centro storico 100         X           

109 vico I Sacco sostituzione centro storico 100       X X   X X     

110 Via l'Affisione sostituzione centro storico 100       X X   X X     

111 via Maria Addolorata sostituzione centro storico 100       X X X         

112 vico II Sacco sostituzione centro storico 100         X           

113 vico I Sacco sostituzione centro storico 100         X           

114 piazza de Martino/vico I Sacco sostituzione centro storico 100       X X     X     
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ID TOPONOMASTICA TIPOLOGIA 
DN 

PROGETTO 

INTERFERENZE 

FS SP R IC FN FB G EI EA T 

115 via Capo Orlando sostituzione centro storico 100         X         X 

116 vico Sacco sostituzione centro storico 100       X X   X X     

117 via Pendio Padroni sostituzione centro storico 100         X           

118 trav. via Carraro sostituzione centro storico 100         X           

119 via Teatro sostituzione centro storico 100         X           

120 via Santa Chiara sostituzione centro storico 100       X X   X       

121 vico Meledandri sostituzione centro storico 100       X X           

122 via Vittorio Emanuele sostituzione centro storico 100       X X X   X     

123 via Molini Vecchi sostituzione centro storico 100         X     X     

124 via Muricello sostituzione centro storico 100       X X     X     

125 vico Montemurro sostituzione centro storico 100       X X           

126 vico I San Giuseppe sostituzione centro storico 100         X           

127 vico I la Chiesa sostituzione centro storico 100       X X     X     

128 vico II la Chiesa sostituzione centro storico 100       X X           

129 vico III la Chiesa sostituzione centro storico 100         X           

130 trav. via Montemurro sostituzione centro storico 100         X           

131 trav. via Montemurro sostituzione centro storico 100         X     X     

132 Vico La Ruota sostituzione centro storico 100         X           

133 trav. via Muricello sostituzione centro storico 100         X           

134 trav. via Muricello sostituzione centro storico 100         X           

135 trav. via Muricello sostituzione centro storico 100         X     X     

136 trav. vico I Sacco sostituzione centro storico 100         X           

137 trav. vico I Sacco sostituzione centro storico 100         X           

138 vico del Muro sostituzione centro storico 100         X   X X     

139 vico II San Domenico sostituzione centro storico 100         X           

140 vico Sgobba sostituzione centro storico 100         X           

141 vico II Merzullo sostituzione centro storico 100         X           

142 via Principe di Napoli sostituzione centro storico 100         X           
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4 METODOLOGIE DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON 

SOTTOSERVIZI COMUNI (RETE IDRICA, RETI FOGNARIE, RETE GAS, RETE 

ELETTRICA BT, RETE TELECOMUNICAZIONI) 

Per la risoluzione di tali interferenze si può fare essenzialmente riferimento alle intersezioni 

di reti riportate negli Schemi tipologici (cfr capitolo 7-SCHEMI TIPOLOGICI INTERFERENZE 

SOTTOSERVIZI COMUNI): 

- AA sviluppi ad andamento parallelo di rete fognaria ed acquedottistica; 

- BB sviluppi ad andamento parallelo di rete fognaria ed acquedottistica, sottopassanti 

cavidotto per rete elettrica o di telecomunicazione; 

- CC sviluppo di rete fognaria a gravità sottopassante tubazione acquedottistica; 

Le risoluzioni proposte si basano sui seguenti principi: 

- la conduttura fognaria non deve mai dominare quella acquedottistica, a prevenire 

inquinamenti in caso di perdite; 

- se parallele e poste allo stesso livello devono rimanere distanziate di almeno 1 m; 

- se ortogonali, la fognatura deve sottostare almeno di 50 cm l'acquedotto. La condizione si 

può ottenere o con aumento graduale della profondità di posa della fognatura a gravità, 

compatibilmente con la quota di recapito del tronco fognario, o con deviazione localizzata 

in corrispondenza dell'intersezione con fognatura in pressione (si veda schema tipologico 

CC); 

- le reti idriche e fognarie devono sottopassare cavidotti di linee elettriche o per 

telecomunicazione di almeno 50 cm. 

Va altresì rappresentato che onde evitare che le operazioni di scavo possano provocare la 

rottura accidentale di sottoservizi, con conseguenti rischi legati all'elemento trasportato 

(esplosione, elettrocuzione, annegamento, ecc.), prima dell'esecuzione delle opere si dovranno 

interpellare tutti i possibili Enti erogatori al fine di mappare i sottoservizi gravanti nelle aree 

interessate dagli interventi e concordare, eventualmente, l'interruzione della fornitura del servizio 

per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle lavorazioni o le procedure operative 

necessarie a scongiurare ogni pericolo. 

In definitiva, prima dell’esecuzione dei lavori, si renderà necessario verificare la fattibilità 

dell’intervento secondo le norme tecniche di sicurezza e le prescrizioni aziendali degli Enti di 

gestione: 

 per l’esecuzione delle lavorazioni di scavo, posa condotte e rinterro, in presenza di cavi 



 

REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELL’ABITATO DI 

CASTELLANETA E POTENZIAMENTO DEL SERBATOIO 

- PROGETTO DEFINITIVO - 

RELAZIONE SUL CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE 

Aprile 2019 

Pagina 18 di 35 

 

elettrici di bassa tensione, già dotati di protezione esterna, si avrà cura di chiedere la 

interruzione temporanea degli stessi agli Enti gestori durante le lavorazioni; 

 analogamente, per l’esecuzione delle lavorazioni in presenza di tubi ad esempio gas, si 

procederà alla dismissione temporanea del servizio, mediante intercettazione delle 

tubazioni a monte e a valle, compresa l’esecuzione di allacciamenti provvisori, mediante 

tubazioni e cavidotti esterni. 

Durante le lavorazioni, che richiedono l’impiego di mezzi meccanici con occupazione di suolo 

pubblico, si dovrà garantire l’accessibilità alle proprietà private limitrofe, secondo le esigenze dei 

proprietari, nonché la parziale agibilità delle strade, ove possibile, mediante un sistema di traffico 

alternato regolato da impianto semaforico provvisorio o con personale a terra. 
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5 METODOLOGIE DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON RETICOLI 

IDROGRAFICI, GALLERIA FERROVIARIA E STRADE PROVINCIALI 

Come precedentemente accennato, le più evidenti problematiche di interferenza relativamente 

alle opere in progetto sono legate alle intersezioni con i reticoli idrografici individuati sia dalla 

CTR che dalla Carta Idrogeomorfologica dell’AdB, con gasdotti interrati extraurbani, con la 

galleria ferroviaria e con le strade provinciali. 

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio e se ne descrivono le particolarità e le modalità 

risolutive. 

ID Intervento Interferenza DN 
N. 

Attraversamenti 

[-] [-] [-] [mm] [-] 

S1 
presa per 
serbatoio 

Reticolo idrografico - Canale da CTR n. 1 
350 

1 

Reticolo idrografico - Canale da CTR n. 2 1 

1b suburbana 

Reticolo idrografico - Corso d'acqua episodico dell’AdB n. 1 

350 

1 

Gasdotto 2 

Reticolo idrografico - Corso d'acqua episodico dell’AdB n. 2 1 

Reticolo idrografico - Canale da CTR n. 3 1 

Galleria ferroviaria FF.SS – tratta “Bari-Taranto” 1 

S.P. 21 1 

S.P. 23 1 

12 completamento Reticolo idrografico - Corso d'acqua episodico dell’AdB n. 3 100 1 

 

5.1 INTERFERENZA CON I RETICOLI IDROGRAFICI 

L’intervento di progetto ID S1 prevede la realizzazione della condotta di presa per il nuovo 

serbatoio di progetto che, in uscita da uno scarico della condotta “Gioia del Colle –Bari” afferente 

all’Acquedotto del Pertusillo - Sinni, si sviluppa in sede propria parallelamente alla SS. 7. 

Alle chilometriche 607+006 e 608+547 della S.S. 7 sono ubicati rispettivamente gli 

attraversamenti dei canali cartografati su CTR n. 1 e n. 2 come indicato nello stralcio planimetrico 

sotto riportato. 
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Figura 5-1 Stralcio planimetrico con individuazione delle interferenze dell’intervento ID S1 con i Canali da CTR 

n.1 e n.2 

La suburbana di progetto invece ID 1b è il tratto di progetto che in uscita dal nuovo serbatoio 

si sviluppa parallelamente alla S.S. 7 “Via Appia”, per ca 4,4 km in sede propria, fino al bivio con 

la S.P. 23. 

In corrispondenza della chilometriche 609+335 e 610+565 della S.S. 7 sono ubicati gli 

attraversamenti dei corsi d’acqua episodici riportati sulla Carta Idrogeomorfologica dell’AdB 

indicati rispettivamente come n.1 e n.2. Alla km 611+361 invece è presente l’intersezione con il 

canale riportato in CTR n. 3 

Si riporta di seguito uno stralcio planimetrico con la rappresentazione delle interferenze. 
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Figura 5-2 Stralcio planimetrico con individuazione delle interferenze dell’intervento– ID1b con i Corsi d’acqua 

episodici n.1 e n.2 e con il Canale da CTR n. 3 

Tutti i reticoli descritti sono canali usati presumibilmete dal Consorzio di Bonifica per 

l’irrigazione dei campi. Sono tutti canali a sezione definita della profondità di ca 1,50-1,80 mt.dal 

piano campagna. Attraversano la S.S. 7 quasi perpendicolarmente e allo stato attuale presentano 

una scarsa mautenzione in quanto è presente della vegetazione spontanea al loro interno. In 

prossimità della sede stradale il deflusso delle acque è garantito da tombini scatolari. Di seguito si 

riportano delle foto esemplificative circa lo stato dei luoghi. 

 

Figura 5-3 Canale da CTR n. 1 - km 607+006 della SS7 
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Figura 5-4 Canale da CTR n. 2 - km 608+547 della SS7 

 

 

Figura 5-5 Corso d’acqua episodico n. 1 dell’AdB - km 609+335 della SS7 
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Figura 5-6 Corso d’acqua episodico n. 2 dell’AdB - km 610+565 della SS7 

 

 

Figura 5-7 Canale da CTR n. 3 - km 611+631 della SS7 

 

La risoluzione ti tali delle interferenze avverrà mediante la posa della tubazione sotto l’alveo 

di almeno 1,00 mediante l’utilizzo della ti tecniche NO-DIG, le quali non prevedono la 

realizzazione di scavi a cielo aperto. 

Come evidenziato dalla relazione di compatibilità idraulica, relativamente al Corso d’acqua 

episodico n. 1 dell’AdB, sarà necessario prevedere un’opportuna protezione del fondo alveo con 
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materasso Reno di spessore 15 cm, a causa di condizioni di trascinamento maggiori che potrebbero 

verificarsi durante eventi di piena bicentenari, che potrebbero dar luogo a fenomeni di erosione al 

fondo con rischio di scalzamento della condotta in progetto. 

In relazione delle tipologie di opere da realizzare, sarà previsto l’utilizzo della tecnica dello 

“spingitubo”. 

Lo spingitubo è una tecnologia "no-dig" (ovvero scavo a cielo aperto) consistente nella 

infissione orizzontale controllata di tubi (controtubo) e permette la posa in opera di linee interrate 

senza eseguire scavi a cielo aperto in quasi tutti i tipi di suolo o di formazione rocciosa. Tale 

tecnica è utilizzata frequentemente per attraversamenti trasversali di strade, linee ferroviarie e corsi 

d'acqua. 

La tubazione, assemblata giuntando una serie di conci, viene fatta avanzare mediante spinta 

nel terreno, preceduta in testa da uno scudo a fronte aperto per l'esecuzione dello scavo meccanico 

e/o manuale. 

L'avanzamento del tubo è garantito dalla spinta dei martinetti idraulici contrastati dalla parete 

del pozzo di partenza. I vari conci, man mano che avanzano nel terreno, fungono da tubo prolunga 

per la trasmissione della spinta. 

Il materiale scavato viene estratto dal foro attraverso la tubazione in via di installazione, 

mediante sistemi meccanici. Prima di effettuare l'attraversamento viene realizzata, ad un'adeguata 

distanza dall'opera da attraversare, una camera di spinta e in essa si posiziona l'attrezzatura di 

spinta costituita da martinetti idraulici, scudo di testata completo di attrezzi per lo scavo sul fronte; 

pistoncini direzionali; laser autolivellante per il controllo planoaltimetrico del fronte di scavo. 

Allo sbocco si allestisce, invece, il pozzo di arrivo, garantendosi uno scostamento dall'asse 

teorico di infissione massimo del 2% sia in direzione verticale che orizzontale per il singolo 

elemento, con un massimo dell'1% della lunghezza totale della canna infissa. 

Inoltre la posa della condotta avverrà all’interno di tubi camicia in acciaio, di adeguate 

dimensioni, necessari alla protezione della sovrastruttura su cui insiste l’opera idraulica in caso di 

rottura della tubazione. Eventuali ed accidentali, seppur improbabili, perdite di acqua dalla 

tubazione principale verrebbero così convogliate attraverso il controtubo nei pozzetti spia di valle, 

in modo da rendere possibile un costante monitoraggio dell’intero sistema. 

Di seguito si riporta una figura esemplificativa della tecnica dello spingitubo e si rimanda per 

maggiori dettagli agli elaborati grafici “B.11.1-Attraversamenti reticoli idrografici e gasdotti”, 

allegati al presente progetto 
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Figura 5-8 Illustrazione della tecnica dello spingitubo 

 

L’intervento di progetto ID 12 è un intervento di completamento di rete idrica elementare in 

aree sprovviste del Servizio idrico di Acquedotto Pugliese. 

Secondo quanto riportato dalla Carta Idrogeomorfologica dell’AdB Puglia il reticolo 

idrografico attraverserebbe longitudinalmente via Daunia per poi confluire nella zona più depressa 

verso ovest. 

Di seguito si riporta uno stralcio planimetrico circa la sua ubicazione. 

 

 

Figura 5-9 Stralcio planimetrico con individuazione dell’interferenza dell’intervento ID12 con il Corso d’acqua 

episodico n.3 dell’AdB 
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A differenza dei precedenti reticoli idrografici, a seguito di sopralluoghi effettuati in campo 

si è rilevato che a tale linea di deflusso non corrisponde la presenza di una morfologia evidente. 

Infatti come si può anche notare dalla foto dello stato dei luoghi la strada non risulta essere 

realizzata in rilevato ma in continuità con la morfologia dei luoghi e non presenta opere idrauliche 

di attraversamento. Se ne deduce che il transito dei deflussi superficiali in tale tratto del reticolo 

idrografico non sarà concentrato in una sezione definita, ma sarà diffuso lungo un fronte ampio 

per poi confluire più a valle entro i solchi morfologici individuabili da Carta. 

Ne consegue che poiché le condotte saranno posate al di sotto del pacchetto stradale esistente 

con successivo ripristino dello stato dei luoghi, esse non recheranno alcun disturbo all’andamento 

attuale dei deflussi superficiali. 

Per tanto si ritiene di non dover attuare alcun intervento di protezione in quanto la condotta 

sarà posata sotto sede stradale asfaltata che costituirà protezione dalle azioni di trascinamento 

associate al transito di eventuali deflussi superficiali. 

 

 

Figura 5-10 Corso d’acqua episodico n. 3 dell’AdB – via Daunia 

 

5.2 INTERFERENZA CON GASDOTTO 

Da un’analisi della CTR e dalla risultanze del rilievo topografico è emersa l’intersezione della 

condotta di progetto ID 1b con gasdotti interrati rispettivamente alle chilometriche 609+985 e 

610+161 circa della S.S. 7. 
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Si riporta di seguito uno stralcio planimetrico e delle foto dello stato dei luoghi circa la 

presunta ubicazione dei metanodotti. 

 

 

Figura 5-11 – Stralcio planimetrico con individuazione della condotta di progetto interferente con la i gasdotti 

 

 

Figura 5-12 Intersezione con gasdotto riportato su CTR – km 609+985 della S.S. 7 
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Figura 5-13 Intersezione con gasdotto da rilievo topografico – km 610+161 della S.S. 7 

La posa delle condotta in corrispondenza dei metanodotti avverrà tra i 2,00 mt e 2,70 mt ca 

dal piano campagna. In prossimità degli attraversamenti lo scavo della trincea avverrà a cielo 

aperto mediante mezzi meccanici, con particolare cautela nella fasi di scavo e di posizionamento 

della condotta al fine di evitare danneggiamenti ai gasdotti. La tubazione idrica verrà inserita 

all’interno di tubi camicia in acciaio DN 500, collegati ad appositi pozzetti spia posizionati a 10,00 

ml a monte e a valle dall’intersezione con il gasdotto al fine di monitorare costantemente l’intero 

sistema da eventuali fuoriuscite 

 

5.3 INTERFERENZA CON GALLERIA FERROVIARIA 

Da una sovrapposizione delle condotte di progetto con la CTR è emersa l’interferenza della 

suburbana ID 1b con una galleria ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). La tratta in 

questione è la linea “Bari-Taranto” e la galleria specifica è la galleria “Madonna del Carmine”. 

In partenza da Gioia del Colle verso Taranto, dopo la stazione di Grottalupara il tracciato 

ferroviario prosegue dapprima in viadotto e poi con la galleria “Madonna del Carmine” (km FFSS 

67+936) lunga ca. 4.036 m ed ancora con un altro viadotto (km FFSS 71+272) seguito dalla 

galleria “San Francesco” (km FFSS 72+061) di 1.068 m fino alla fermata di Castellaneta (km FFSS 

73+529). 
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Figura 5-14 Imbocco della “Galleria Madonna del Carmine” in direzione Taranto – km 67+936 

L’interferenza con la condotta di progetto avverrebbe a circa 2420 m dall’inizio della galleria 

nei pressi della villa Madonna del Carmine e quindi presumibilmente alla chilometrica FFSS 

70+356. 

Di seguito si riporta uno stralcio cartografico circa l’ubicazione dell’intersezione e una foto 

dello stato dei luoghi del punto d’intersezione. 

 

 

Figura 5-15 Stralcio planimetrico con individuazione dell’interferenza dell’intervento ID1b con la Galleria 

“Madonna del Carmine” – tratta Bari – Taranto 
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Figura 5-16 Intersezione della condotta di progetto con la “Galleria Madonna del Carmine” 

 

L'attraversamento verrà realizzato secondo le indicazioni riportate all’art. 4 dell’Allegato A 

del D.M. n.137 del 4 aprile 2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di 

ferrovie con condotte convoglianti acque sotto pressione”. 

Per la particolarità dell’attraversamento e per preservare l’infrastruttura ferroviaria da 

eventuali fuoriuscite accidentali, ai sensi dall’art. 4.1.2.9 dell’Allegato A, “…quando lo spessore 

del terreno esistente tra il piano di posa della condotta e l’estradosso del rivestimento della 

galleria è inferiore a 5m deve essere previsto il tubo di protezione i cui al paragrafo 4.4.  Detto 

tubo deve estendersi da ambo i lati della galleria di almeno 10 m a partire dall’intradosso dei 

piedritti…”. 

La posa della condotta in prossimità dell’interferenza avverrà a circa 3,00 mt dal piano 

campagna. In prossimità dell’attraversamento lo scavo della trincea avverrà a cielo aperto 

mediante mezzi meccanici, con particolare attenzione nella fasi di lavorazioni al fine di evitare 

cedimenti che potrebbero impattare con l’infrastruttura ferroviaria. E’ stato previsto che la 

tubazione idrica verrà inserita all’interno di tubi camicia in acciaio DN 500 così come prescritto, 

collegati ad appositi pozzetti spia al fine di monitorare costantemente l’intero sistema, il tutto per 

una lunghezza totale di ca 35,00 ml (10 mt a destra e sinistra dei piedritti e 15 m di larghezza 

dell’infrastruttura. 
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Si rimanda all’elaborato tecnico “B.11.2-Attraversamenti Galleria ferroviaria e Strade 

Provinciale” per i dettagli in merito. 

 

5.4 INTERFERENZA CON LE STRADE PROVINCIALI 

La condotta di progetto ID 1b nello sviluppo del suo tracciato intercetta 2 Strade Provinciali: 

la SP n. 21 che collega la SS7 alla città metropolitana di Bari (Gioia del Colle) al km 611+600 

della SS7 e la SP n. 23 che collega la SS7 alla SS100 al km 611+740 della SS7. Di seguito si 

riporta una stralcio planimetrico circa l’ubicazione delle interferenze. 

 

 

Figura 5-17 Stralcio planimetrico con individuazione dell’interferenza dell’intervento ID1b con la SP 21 e con la 

SP23 

Analogamente a quanto previsto per i reticoli idrografici, la fine di preservare la sede stradale da 

eventuali seppur improbabili fuoriuscite di acqua  la posa della condotta verrà alloggiata all’interno 

di un tubo camicia in acciaio DN500 collegato con dei pozzetti spia al fine di monitorare l’intero 

sistema. Inoltre per evitare la manomissione del pacchetto stradale e quindi il conseguente 

ripristino, l’attraversamento verrà realizzato mediante la tecnica dello spingitubo, ampiamente 

descritta nei paragrafi precedenti. Per maggiorni dettagli tecnici si rimanda all’elaborato “B.11.2-

Attraversamenti Galleria ferroviaria e Strade Provinciale” e di seguito si riportano delle foto dello 

stato dei luoghi 
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Figura 5-18 Intersezione della SP 21 con la SS7 (km 611+600) 

 

 

Figura 5-19 Intersezione della SP 23 con la SS7 (km 611+740) 
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6 TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

I tempi ed i costi per la risoluzione delle interferenze dipendono in maniera determinante 

dalle prescrizioni impartite dagli Enti gestori dei sottoservizi ed in particolare dalle modalità di 

approvazione degli stessi interventi da parte dei gestori, dalla programmazione dei medesimi 

lavori che saranno eseguiti da ditte specializzate ed incaricate dagli stessi Enti gestori dei singoli 

impianti nonché dalle modalità di esecuzione e dalle esigenze che potranno essere valutate caso 

per caso secondo la successione temporale degli stessi interventi. 

Nell'ambito nel computo metrico del presente progetto, in riferimento alle lavorazioni da 

eseguire nelle aree urbane è riconosciuto all'Appaltatore un compenso “… per la gestione e la 

risoluzione delle interferenze della condotta in progetto con qualsiasi eventuale altro 

sottoservizio esistente (linea elettrica, linea telefonica, fibra ottica, pubblica illuminazione, rete 

gas, rete fogna bianca, rete acquedottistica, rete fogna nera, etc.), siano esse di tipo 

longitudinale o trasversale rispetto al tracciato delle opere a farsi…” (cfr. CME ed ANALISI 

PREZZI voce. E.NP.01).  

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che gli oneri per la gestione e risoluzione delle 

interferenze presenti resta a carico dell'Appaltatore; inoltre nel caso si renda necessario, su 

richiesta di Enti terzi, lo spostamento di sottoservizi interferenti con le opere in progetto, è 

disponibile nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante, un importo da cui 

attingere, per compensare i relativi soggetti gestori. 
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7 SCHEMI TIPOLOGICI INTERFERENZE SOTTOSERVIZI COMUNI 

 

 

FONDAZIONE STRADALE 

3 cm  Tappetino 

7 cm  Binder 

20 cm  Misto stabilizzato 

FONDAZIONE STRADALE 

3 cm  Tappetino 

7 cm  Binder 

20 cm  Misto stabilizzato 

in Ghisa sferoidale 

FOGNATURA 

ESISTENTE 

in Ghisa sferoidale 

FOGNATURA 

ESISTENTE 
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