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MESI  LAVORATIVI  CONSECUTIVI

1 2 3 4 5° 6 7 8
LAVORAZIONI 1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT. 1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT. 1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT. 1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT. 1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT. 1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT. 1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT. 1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT.

progressive 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 5° 6° 7° 8° 5° 6° 7° 8° 5° 6° 7° 8° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°

IMPIANTO  DI  CANTIERE

SMOBILIZZO  CANTIERE

1 Fase CIRCOLAZIONE ESISTENTE

aree verdi → strada

Segnaletica provvisoria

Abbattimento alberi

Costruzione sottofondi

Montaggio cordoli

Segnaletica provvisoria di cantiere

CIRCOLAZIONE a ROTATORIA - 

2 Fase: aiuole centrali e esterne

Demolizioni cordoli

Montaggio cordoli

Fognature e allacci

Segnaletica provvisoria di cantiere

3 Fase: realizzazione sottopasso

Segnaletica provvisoria

spostamento interferenze

posa prefabbricati scatolari
predisposizioni impiantistiche 
Opere Elettriche sottopasso

Bitumature

5 Fase: marciapiede fino Via del Rivo

Segnaletica provvisoria

spostamento interferenze

Costruzione sottofondi

Montaggio cordoli

Segnaletica provvisoria di cantiere

4 Fase: opere di finitura e conclusive

opere di finitura sottopassi

montaggio illuminazione  sottopasso

Bitumature

Segnaletica definitiva
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Scavo di sbancamento/ movim terra

Fognature e allacci controtubi

Opere murarie pubb. Illum.

Bitumature marciapiedi e byder strada

Scavi / movim terra

Opere murarie pubb. Illum.

Opere Elettriche pubb. Illum.

Bitumature aiuole e byder strada

Scavi / movim terra

opere in c.a.

Pavimentazioni Loges

Scavi / movim terra

Fognature e allacci controtubi

Opere murarie pubb. Illum.

Bitumature marciapiedi e byder strada
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