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DETTAGLI REALIZZAZIONE SCHERMO IMPERMEABILE1. REALIZZAZIONE SCHERMO IMPERMEABILE

Terminate le demolizioni e ripulita l'area sottostante,

si procederà con l'esecuzione dello schermo

impermeabile. Questo verrà eseguito alla base e a

fianco delle pareti laterali del corpo diga al fine di

impedire la penetrazione dell'acqua con la

conseguente creazione di sottospinte che potrebbero

causare problemi al nuovo intervento.

SI prevede di eseguire 3 serie di iniezioni: primarie,

secondarie e terziarie. La sequenza dell'intervento è

di seguito elencata:

- esecuzione fori per iniezioni primarie;

- esecuzione iniezioni primarie con miscela

cementizia;

- esecuzione fori per iniezioni secondarie;

- esecuzione iniezioni secondarie con

miscela cementizia;

- esecuzione fori per iniezioni terziarie;

- esecuzione iniezioni terziarie con miscela

cementizia.

Per i fori sarà necessaria una carotatrice che

raggiunga una profondità di almeno 15 m, mentre per

le iniezioni di miscela cementizia si ricorrerà a canne

valvolate con passo valvole di 1,5 m.
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Si riportano dettagli della realizzazione dello schermo impermeabile da eseguire tramite iniezioni di miscela cementizia. La tavola a cui si fa riferimento è: SIAL.TEC-003
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