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2. REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO DELLA DIGA

DETTAGLI SISTEMA DRENANTE

Realizzazione appesantimento diga;

- Esecuzione dei fori per le barre d'inghisaggio

nella porzione relativa alla striscia dei primi

conci da gettare

- Inserimento barre

- Posizionamento delle barre di armatura

- Casseratura

- Getto del primo concio

- Disarmo

- Posizionamento strato impermeabile di

giunzione laterale con il concio successivo

- Posizionamento in sommità del getto di un

profilo idroespandente sia sul lato interno che

quello esterno

Vista la consistenza e la quantità di calcestruzzo

necessario si prevede di utilizzare una pompa per

calcestruzzo autocarrata che verrà

approvvigionata dalle autobetoniere che

trasporteranno il cls dalla centrale di betonaggio.

1. IDROPULITURA SUPERFICIE ESISTENTE CALCESTRUZZO E REALIZZAZIONE SISTEMA DRENANTE

Terminati i lavori di realizzazione dello schermo

impermeabile, si potrà procedere con la preparazione

della superficie del calcestruzzo del corpo diga

esistente su cui verranno gettati in aderenza i conci

dell'appesantimento.

L'operatore incaricato eseguirà l'attività di idropulitura

con apposito strumento avente una pressione tra i

400 e i 600 bar, verrà utilizzata una piattaforma aerea

autocarrata con sbraccio di almeno 28 m per

permette di raggiungere tutte le parti interessate dalla

pulizia.

Se la superficie presenterà dei difetti dello strato

corticale che potrebbero inficiare la tenuta dei nuovi

getti, come per esempio una serie di cavillature

diffuse, si dovrà procedere alla idrodemolizione dello

strato corticale.

In seguito verranno posizionate le tubature previste

dal sistema drenante.
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Per il getto dei conci si prevede di utilizzare un sistema di casseri rampanti in quanto forniscono un duplice vantaggio:

- consentono di fare a meno di ponteggi da montare, operazione che rallenterebbe le attività di appesantimento della diga;

- grazie alla passerella integrata permettono di avere un piano di lavoro in quota evitando così costi aggiuntivi per il noleggio di attrezzature per lo

svolgimento per esempio dei fori sulla parete di monte per l'inserimento delle barre d'inghisaggio.

Per l'appunto, i casseri avanzeranno progressivamente con il procedere dei getti lasciando in questo modo l'opportunità di avere accesso alla superficie

esistente sopra il concio gettato in precedenza il modo tale da poter sfruttare la superficie del concio per eseguire i fori delle barre d'inghisaggio.

Lo schema rappresentato è generico e non elaborato appositamente per l'opera in questione. Il sistema di casseri rampanti

infatti per lo sbarramento di Cassiglio verrà utilizzato soltanto sulla parete di monte in quanto l'appesantimento verrà

eseguito su quel lato.

DETTAGLI SISTEMA CON CASSERI RAMPANTI
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