
20 m 20 m

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

20 m

10 m

6 m

AEROPORTO

DI GENOVA

AEROPORTO

DI GENOVA

20 m 20 m

AEROPORTO

DI GENOVA

10 m 10 m

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE" AEROPORTO DI GENOVA

LIMITE "SUPERFICE DI TRANSIZIONE" AEROPORTO DI GENOVA

6 m 6 m

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Durata complessiva

della Fase

(gg)

Numero medio di personale

impiegato per turno lavorativo

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Traffico Marittimo del Canale di

Navigazione

(*)

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASE: IMZ - Rinfianco e Impermeabilizzazione

SOTTOFASI:  Posa materiale di rinfianco

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

PROGETTO ESECUTIVO

MOTOPONTONE

BETTOLINA

RIMORCHIATORE / PILOTINA

IMBARCAZIONE DI SUPPORTO

SOMMOZZATORI

LEGENDA

BETONIERA

AUTOPOMPA

SOMMOZZATORE

GRU

PERSONALE DI CANTIERE

AUTOCARRO

ESCAVATORE

BOE DI SEGNALZIONE, AUSILI LUMINOSI, ECC.. A

SEPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE DAL CANALE DI

CALMA (*)

LIMITE "OBSTACLE FREE ZONE"

AEROPORTO DI GENOVA (*)

(*)

(*)

LIMITE SUPERFICE DI TRANSIZIONE "TS" AEROPORTO

DI GENOVA  (*)

(*)

(*) Elementi riportati per comodità / visione d'insieme e trattati nel PSC

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

secondo procedure operative degli

Enti Competenti

Lavorazioni compatibiliN° totale: 20

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 8 Personale di equipaggio

(3/mezzo

natante + 2 imbarcazione di

supporto sommozzatori);

· 4 Sommozzatori.

· 1 Operatori mezzi si

sollevamento

· 1 Pontone per posa materiale di

rinfianco

· 1 Escavatore cingolato per carico

materiale di rinfianco o Autogru per

carico HDPE

· 1 imbarcazione a supporto

sommozzatori

· 1 Pilotina  con funzione

di “appoggio” per attività a mare.

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincoli Aeroportuali (OFZ e ST)

(*)

Rinfianco e posa

telo:

28 Argine Est W1

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato

nel documento di progetto n°

GEN0002

CANTIERIZZAZIONE E FASI DEI LAVORI

FASI COSTRUTTIVE

OPERE DI CONTERMINAZIONE VASCHE W1,W2

SOTTOFASI ESECUTIVE

RINFIANCO ARGINI ESTERNI VASCA W1

CN FAS OIW00 IMZ00 D 0155 - 1

408

VARIE

GIUGNO 2018

NOVEMBRE 2018

 -

 -

 -

1

 2

 3

 4

0

Albo Geom. Milano e Provincia n.8574

Geom. Maurizio Plebani

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO 

RESPONSABILE CANTIERABILITA'

PROGETTI

CA P

Pianta Tipologica - Scala 1:1000Sezione Tipologica - Scala 1:750

Durata complessiva

della Fase

(gg)

Numero medio di personale

impiegato per turno lavorativo

Quantità e tipologia e dei mezzi

operativi impiegati per turno

lavorativo

(Vedere GEN010 - Capitolo 7)

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Traffico Marittimo del Canale di

Navigazione

(*)

MACROFASI: 0I-W01 - Vasca W1

FASE: IMZ - Rinfianco e Impermeabilizzazione

SOTTOFASI:  Posa materiale di rinfianco

Lavorazioni compatibili ma con

limitazioni:

· Lavorazioni in orario notturno in

assenza di traffico aeroportuale

secondo procedure operative degli

Enti Competenti

Lavorazioni compatibiliN° totale: 20

Di cui:

· 3 Operai Specializzati;

· 2 Operai Qualificati;

· 2 Manovali specializzati;

· 8 Personale di equipaggio

(3/mezzo

natante + 2 imbarcazione di

supporto sommozzatori);

· 4 Sommozzatori.

· 1 Operatori mezzi si

sollevamento

· 1 Pontone per posa materiale di

rinfianco

· 1 Escavatore cingolato per carico

materiale di rinfianco o Autogru per

carico HDPE

· 1 imbarcazione a supporto

sommozzatori

· 1 Pilotina  con funzione

di “appoggio” per attività a mare.

Interferenze tra lavorazioni della Fase

e Vincoli Aeroportuali (OFZ e ST)

(*)

Rinfianco e posa

telo:

28 Argine Rio

Secco  Ovest

NOTA:

· La valutazione delle interferenze tra

le superfici "BRA" e le attrezzature

utilizzate nella presente sottofase di

lavoro dovrà essere effettuata

dall'appaltatore. come esplicitato

nel documento di progetto n°

GEN0002
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