Allegato 4 **Cronoprogramma degli interventi**

ID	Nome attività	Durata
1	**Battery Energy Storage System**	**393 g**
2	Ottenimento autorizzazione	0 g
3	Emissione ordine batterie	0 g
4	Fornitura batterie e containerizzazione	283 g
5	**Preparazione del sito**	**66 g**
6	Opere civili	66 g
7	Rete raccolta acque	66 g
8	Installazione e commissioning	65 g
9	Test TERNA	23 g
10	Delivery	0 g



Firmato da:MONTEFORTE GIUSEPPE
Data: 21/04/2020 12:18:16